



INFORME DE EVALUACIÓN

DEL

PLAN DE CONTINGENCIA 2020-2022

Año 2020



Firmado digitalmente por IGLESIAS
AREVALO Walter Mauro FAU
20291973851 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 14.04.2021 16:55:45 -05:00

Plan Especializado

Oficina de Seguridad y Defensa Nacional

Marzo 2020

INDICE

ABREVIATURAS	3
I. RESUMEN EJECUTIVO.....	4
II. EVALUACIÓN DE ACCIONES Y ACTIVIDADES CORRECTIVAS	5
III. BALANCE GENERAL	17
IV. EJECUCIÓN PRESUPUESTO	18
V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.....	18
VI. ANEXO	19

ABREVIATURAS

ADR:	Análisis del Riesgo.
CCTV:	Circuito Cerrado de TV
Cenepred:	Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres.
Ceplan:	Centro Nacional de Planeamiento Estratégico
Cismid:	Centro Peruano Japonés de Investigaciones Sísmicas y Mitigación de Desastres
Covid:	Coronavirus
Digesa:	Dirección General de Salud
DVR:	Digital Video Recorder
EIRD:	Estrategia Internacional para la Reducción de Desastres
FFAA:	Fuerzas Armadas
GAD:	Gerencia de Administración
GC:	Gestión Correctiva
GCPH:	Gerencia Corporativa de Potencial Humano
GCRC:	Gerencia de Comunicaciones y Relaciones Corporativas
GDR:	Gestión de Riesgos
GE:	Grupo Electrógeno
GGC:	Gerencia de Gestión de Calidad
GGE:	Gerencia de Gestión Electoral
GITE:	Gerencia de Informática y Tecnología Electoral
GIEE:	Gerencia de Información y Educación Electoral
GOECOR:	Gerencia de Organización Electoral y Coordinación Regional
GP:	Gestión Prospectiva
GPP:	Gerencia de Planificación y Presupuesto
GRD:	Gestión del Riesgo de Desastres
IGN:	Instituto Geográfico Nacional
IGP:	Instituto Geofísico del Perú
INDECI:	Instituto Nacional de Defensa Civil
JN:	Jefatura Nacional
JNE:	Jurado Nacional de Elecciones
MW:	Megavatios
OCHA:	Oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios
ONPE:	Oficina Nacional de Procesos Electorales
ORC:	Oficina Regional de Coordinación
OS:	Orden de Servicio
OSDN:	Oficina de Seguridad y Defensa Nacional
Planager:	Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres
PNP:	Policía Nacional del Perú
PPRRD:	Plan de Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres
Reniec:	Registro Nacional de Identificación y Estado Civil
Sinadeci:	Sistema Nacional de Defensa Civil
Sinagerd:	Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres
UNISDR:	Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres

I. RESUMEN EJECUTIVO

Mediante la Ley n.º 29664 se creó el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (Sinagerd) cuyo numeral 5.1 del Artículo 5 define a la Política Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres como el conjunto de orientaciones dirigidas a impedir o reducir los riesgos de desastres, evitar la generación de nuevos riesgos y efectuar una adecuada preparación, atención, rehabilitación y reconstrucción ante situaciones de desastres, así como minimizar sus efectos adversos sobre la población, la economía y el ambiente. Asimismo, el numeral 5.2 del citado artículo establece que las entidades públicas, en todos los niveles de Gobierno, son responsables de implementar los lineamientos de la Política Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres dentro de sus procesos de planeamiento.

En consideración a la Resolución Ministerial n.º 188-2015-PCM, la Oficina de Seguridad y Defensa Nacional - OSDN, como responsable técnico encargado de la formulación de Planes Especializados, actualizó el Plan de Contingencia 2019-2021 Versión 00, por el presente Plan de Contingencia 2020-2022. Versión 00, a fin de involucrar a las Oficinas Regionales de Coordinación (ORC) que se encuentran en el interior del país salvaguardando de esta manera la vida de su personal y el patrimonio institucional a nivel nacional ante la ocurrencia de un sismo de gran magnitud.

En el marco de la pandemia mundial el presidente de la república mediante Decreto Supremo n.º 044-2020-PCM (15MAR2020) declaró Estado de Emergencia Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia del brote de la COVID-19, asimismo, con Resolución Ministerial n.º 115-2020-PCM (28MAY2020) se dispuso la suspensión de simulacros y simulaciones en tanto se encuentre vigente la Declaratoria de Estado de Emergencia Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia del brote del COVID-19, y se vio por conveniente suspender actos donde se conglomeran personas para evitar contagios. Asimismo, se dispuso medios alternativos virtuales para capacitar a los colaboradores de la ONPE sobre cómo actuar en el proceso de evacuación en caso de emergencias.

El Plan de Contingencia dentro de la Actividad Operativa: Preparación, Difusión y Supervisión consideró las siguientes tareas:

- Realizar simulacros de evacuación para hacer frente a Emergencias
- Llevar a cabo inducción teórica práctica sobre uso de extintores
- Ejecutar el mantenimiento preventivo de equipos de seguridad
- Realizar la actualización y organización de brigadas de emergencia
- Capacitar a las brigadas de emergencia
- Realizar la verificación de equipos de extinción de incendios
- Efectuar pruebas de funcionamiento de equipos electrógenos
- Difundir el Plan de Contingencia
- Integrar en los Planes de Seguridad de las ORC la fase de Respuestas de la Gestión del Riesgo de Desastres
- Revisar y validar los Planes de Seguridad de las ORC que hayan integrado la fase de Respuesta de la Gestión del Riesgo de Desastres
- Realizar el monitoreo del Plan de Contingencia

II. EVALUACIÓN DE ACCIONES Y ACTIVIDADES CORRECTIVAS

De acuerdo al Plan aprobado se describen las actividades y resultados obtenidos en el 2020.

1. ACTIVIDADES PROGRAMADAS

a. REALIZAR SIMULACRO DE EVACUACIÓN PARA HACER FRENTE A EMERGENCIAS

Con Resolución Ministerial n.º 115-2020-PCM (28MAY2020) se suspendieron los simulacros y simulaciones en tanto se encuentre vigente la Declaratoria de Estado de Emergencia Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia del brote de la COVID-19. Ante la imposibilidad de realizar simulacros y con el afán de fomentar la cultura preventiva en Gestión del Riesgo de Desastres, la OSDN compartió la presentación *Medidas de seguridad en caso de un sismo* y en el segundo semestre *Medidas de evacuación ante un sismo*, la que se socializó en cada uno de los equipos que disponen las gerencias, así como se solicitó a la GCRC y GITE dispongan lo conveniente para su difusión por los medios disponibles y autorizados que nuestra institución posee (GCRC: a través de comunicaciones ONPE, vía correo electrónico, y GITE: dispuso agregarlo en el link que utiliza la OSDN) para la difusión de los videos de seguridad emitidos por este despacho.

b. INDUCCIÓN TEÓRICO-PRÁCTICA SOBRE USO DE EXTINTORES.

Mes de enero

Los días 15, 16 y 17ENE2020 se realizaron acciones de seguridad preventiva lucha contra incendios y evacuación en caso de desastres, se entregó piso por piso cartilla teórico y características de los extintores que cuenta la ONPE a un total de trescientos trabajadores y se editó un video de inducción practico sobre el empleo de extintores.

Mes de noviembre

Como parte de las acciones de prevención en seguridad, la Oficina de Seguridad y Defensa Nacional-OSDN programó una charla virtual para el jueves 5 de noviembre del 2020, a las 15:00 horas, a través del aplicativo Teams.

En la capacitación participaron veinte (20) personas, duró una hora y estuvo a cargo del Especialista en Gestión del Riesgo de Desastres.

Temas desarrollados:

- ✓ Triángulo de fuego
- ✓ Medidas para reducir riesgo de incendios
- ✓ ¿Qué hacer en un incendio?
- ✓ Tipos y partes de un extintor
- ✓ ¿Qué es el fuego?
- ✓ ¿Cómo usar un extintor?

- ✓ Agentes extinguidores
- ✓ Formas de extinción
- ✓ Video sobre el buen uso de los extintores

Mes de diciembre

Como parte de las acciones de prevención en seguridad, la Oficina de Seguridad y Defensa Nacional-OSDN se programó la charla sobre el *Manejo y uso de extintores portátiles y medidas de evacuación ante una emergencia* a cargo del Especialista en Gestión del riesgo de Desastres de la OSDN, de acuerdo al siguiente detalle:

CRONOGRAMA DE CHARLAS			
SEDE	LUGAR	FECHA	HORA
TALARA	PASADIZO PRINCIPAL	17DIC2020	08:30
ANTARES	PASADIZO 1ER PISO	21DIC2020	09:00
CENTRAL	AUDITORIO INSTITUCIONAL	23DIC2020	15:00

Sede TALARA

La charla estuvo dirigida a los servidores de la ONPE y se llevó a cabo el jueves 17DIC2020 de manera coordinada con el Gestor de la ORC Lima-Callao, a fin de cumplir con el distanciamiento y protocolos sanitarios.

La capacitación estuvo a cargo del Ing. José Edgardo Chávez Catter, Especialista en Gestión del Riesgo de Desastres, desarrollando los siguientes temas:

- ✓ Definición de fuego
- ✓ Triángulo de fuego
- ✓ Método de extinción
- ✓ Clasificación de los materiales
- ✓ Tipos de extintores portátiles
- ✓ ¿Qué hacer en un incendio?
- ✓ Tipos y partes de un extintor
- ✓ ¿Cómo utilizar un extintor?

Se contó con la participación de veintiocho personas

Sede ANTARES

La charla estuvo dirigida a los servidores de la ONPE, y se llevó a cabo el lunes 21 diciembre de 2020 de manera coordinada con el señor Ivan Pastor Sotomayor, Jefe del Área del Archivo Electoral y Verificación de Firmas de la GGE, a fin de cumplir con el distanciamiento y protocolos sanitarios.

La capacitación estuvo a cargo del Ing. José Edgardo Chávez Catter, Especialista en Gestión del Riesgo de Desastres, desarrollando los siguientes temas:

- ✓ Definición de fuego
- ✓ Triángulo de fuego
- ✓ Método de extinción
- ✓ Clasificación de los materiales
- ✓ Tipos de extintores portátiles
- ✓ ¿Qué hacer en un incendio?
- ✓ Tipos y partes de un extintor
- ✓ ¿Cómo utilizar un extintor?

Participaron diez personas.

Sede CENTRAL

La charla estuvo dirigida a los servidores de la ONPE el miércoles 23 de diciembre de 2020 en la Rampa 1 del primer piso (estacionamientos) a fin de cumplir con el distanciamiento y protocolos sanitarios.

La capacitación estuvo a cargo del Ing. José Edgardo Chávez Catter, Especialista en Gestión del Riesgo de Desastres, desarrollando los siguientes temas:

- ✓ Definición de fuego
- ✓ Triángulo de fuego
- ✓ Método de extinción
- ✓ Clasificación de los materiales
- ✓ Tipos de extintores portátiles
- ✓ ¿Qué hacer en un incendio?
- ✓ Tipos y partes de un extintor
- ✓ ¿Cómo utilizar un extintor?

Participaron quince personas

c. EJECUTAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS DE SEGURIDAD

Se realizó el mantenimiento preventivo de los equipos de seguridad de acuerdo al siguiente detalle:

En el mes de febrero se realizó la verificación y el mantenimiento de las luces de emergencia, y el sistema de video vigilancia de las sedes: Central, Talara, Cepsa 1, Cepsa 2, Condevilla, Antares e Industrial, durante todo el mes, según detalle:

- ✓ Verificación de la existencia física de los equipos de video vigilancia
- ✓ Operatividad de los equipos de grabación
- ✓ Verificación de la operatividad de los equipos de grabación
- ✓ Mantenimiento preventivo-lógico y limpieza externa de los DVR
- ✓ Funcionamiento de monitores y visualización de imágenes
- ✓ Limpieza exterior de cámaras y componentes del sistema de CCTV

En agosto se solicitó la contratación para el servicio de mantenimiento preventivo del sistema de video vigilancia de las sedes de la ONPE en Lima Metropolitana-Funcionamiento 2020.

1. El lunes 05OCT2020 se firmó el acta de inicio del servicio de mantenimiento del sistema de video vigilancia de la ONPE Lima metropolitana, suscribiéndola el Ing. Tomás William Jara en representación de la Empresa JB Consulting Group SAC y el Técnico en monitoreo de la OSDN-CCTV, Sr. Leonel Del Carpio.
2. Se firmó, asimismo, el cronograma de trabajo proyectado para el mantenimiento.
3. El martes 06OCT2020 comenzó el mantenimiento en la sede CEPESA 1, estando el operador César Montaña a cargo de la supervisión presencial. El miércoles 07OCT2020 se trabajó simultáneamente en Cepsa 1 y en Cepsa 2, estando el operador Juan Rodríguez a cargo de la supervisión presencial.
4. Los días 13, 14, 15 y 16OCT2020 se trabajó el mantenimiento en la sede Antares.

5. El 16 y 17OCT2020 se realizó mantenimiento en la sede Condevilla.
6. El sábado 17OCT2020 y el lunes 19OCT2020 se trabajó en la Sede Talara con un equipo formado por dos técnicos y posteriormente se dirigió a la Sede Central a reconocer el área de trabajo.
7. Otro equipo formado por dos técnicos realizó mantenimiento en la Sede Industrial los días 19 y 20 de octubre 2020.
8. Se dio inicio al mantenimiento de la sede Washington el 20OCT2020. Destacando que el trabajo en la Sede Central estuvo a cargo de cuatro técnicos culminando el mismo el 25OCT2020.
9. La siguiente tabla presenta los resultados del mantenimiento:

SEDE	CEPSA 1	CEPSA 2	CONDEVILLA	INDUSTRIAL	ANTARES	TALARA	WASHINGTON
Cámaras Operativas	47	15	8	12	53	11	54
Cámaras mal estado*	2	1	-	4	14	1	30
BACKUP	1	-	-	-	-	-	1
DVR	4	1	1	1	5	1	6
TV	3	1	1	1	4	1	6

Nota: (*) Lente en mal estado, cables presentan corrosión, empalmes innecesarios. Imágenes opacas.

Referencia- Informe n.º 00040-2020-LDELC-OSDN/ONPE (31OCT2020).

10. Como resultado del mantenimiento preventivo realizado:
 - (a) Se observó una mejora en la calidad de las imágenes capturadas y grabadas por el sistema.
 - (b) Se tuvo información actualizada sobre el estado de los equipos que componen el sistema de video vigilancia.
 - (c) Se logró identificar componentes que presentan fallas y es necesario reemplazar o reparar.
 - (d) Se contó con el apoyo de la empresa JB para reubicar cámaras en el piso 14 y la creación del cliente de visualización. Asimismo, realizando correcciones en la cámara del sótano que presentaba fallas.

Inventario de Equipos de Seguridad que dispone la ONPE

Cámaras De Video Vigilancia	
SEDE CENTRAL	85
	06
TOMAS VALLE	67
CEPSA 1	50
CEPSA 2	16
INDUSTRIAL	16
TALARA	12
CONDEVILLA	8
TOTAL	260

Extintores	
SEDE CENTRAL	129
TOMAS VALLE	27
CEPSA 1	56
CEPSA 2	29
	40
INDUSTRIAL	22
TALARA	8
CONDEVILLA	5
TOTAL	316

Luces de Emergencia.	
SEDE CENTRAL	83
TOMAS VALLE	39
CEPSA 1	68
CEPSA 2	34
INDUSTRIAL	9
TALARA	15
CONDEVILLA	5
TOTAL	253

Sensores de Humo	
SEDE CENTRAL	78
TOMAS VALLE	52
CEPSA 1	40
CEPSA 2	73
INDUSTRIAL	10
TALARA	6
CONDEVILLA	5
TOTAL	264

d. REALIZAR LA ACTUALIZACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE BRIGADAS DE EMERGENCIA

Con el Informe n.º 00021-2020-COP-OSDN/ONPE (04FEB2020) se dio a conocer respecto a las acciones realizadas, orientadas a la conformación y organización de las Brigadas de Emergencia en las sedes de la ONPE, verificando piso por piso, comunicando y ratificando al personal designado como brigadista por las diferentes Gerencias de la institución registrando un total de sesenta personas, conforme al siguiente detalle:

BRIGADA DE EMERGENCIA DE LAS SEDES DE LIMA METROPOLITANA Y EL CALLAO ACTUALIZADA

JEFE DE BRIGADA

1. VALENZUELA MARROQUIN MANUEL.

BRIGADA DE COMUNICACIÓN

2. MORI TAFUR AITOR
3. HEREDIA FLORES JUAN
4. BOLUARTE GARCIA BEATRIZ
5. RODRIGUEZ CORONEL JUAN

BRIGADA DE EVACUACIÓN

6. PERALTA DE LA CRUZ CARMEN
7. ALVIZURI PERALTA RAFAEL
8. FIGUEROA GALLO EDITH
9. SCHENONE FAJARDO GRACIELA
10. MARTINEZ BORJA JHONY
11. POLO BAZAN VICTOR
12. RIVERA CALDERON JINMY
13. AYALA RICHTER FERNANDO
14. GARAMENDI CAMPOS JORGE
15. NAVARRO CASTELLANOS CARLOS

BRIGADAS LUCHA CONTRA INCENDIOS

16. GUTIERREZ CORAL LUIS
17. VARGAS MAMANI WILLIAN.
18. ROMERO SANTA CRUZ JORGE
19. LEVANO GUILLEN ALEJANDRO
20. OLORTEGUI BAQUERIZO RULLY
21. ALVINO LOPEZ ALCIDES
22. CONDORI SONCCO JOSE

23. NEYRA ZEGARRA PERCY

BRIGADA DE PRIMEROS AUXILIOS

24. GARCIA RODRIGUEZ HERMINIO.
25. CHERO SIPAN JOSEPH.
26. VASQUEZ RUIZ EDWIN.
27. RAZURI MARIÑAS PERCY.
28. ZEVALOS COURT ANGELO.
29. SALINAS GAMBOA MARIA.

BRIGADA DE BUSQUEDA Y RESCATE

30. CANALES BUSTAMANTE RENO.
31. MARTINEZ ESPINOZA EDGAR
32. BASAURI BECERRA MARCO
33. ROSALES CABANILLAS DANIEL
34. SANTOS GUTIERREZ JUAN
35. CAJAVILCA VILLARROEL DENIS
36. PAZ RETUERTO FRANK
37. CALDERON ZUÑIGA ERICK

BRIGADA DE SEGURIDAD

38. ORELLANA PALOMINO CARLOS
39. CCOICCA MANRIQUE JENNYFERS
40. MONTAÑO BUSTAMANTE CESAR
41. OSCAR CARRILLO CALENZANI

**BRIGADAS DE EMERGENCIA MULTIFUNCIONALES DE LAS SEDES
PERIFERICAS ONPE**

SEDE CEPESA 1

42. OSCAR OJEDA RIVERA
43. SAÚL SALAZAR PAREDES
44. CESAR SILVA BURGOS
45. ANGELO ALVAREZ VASQUEZ
46. GARCIA VELSQUEZ WILLIAM
47. FELIZ DOMINGUEZ JARAMILLO
48. JULCA NOE RODNY

SEDE CEPESA 2

49. JUAN VICTORIO MONTOYA (Jefe de Brig.)
50. JORGE REYES MEZA
51. BRAULIO PARDO ROJAS

SEDE INDUSTRIAL

52. CARLOS VALER RAMOS (Jefe de Brig.)
53. JUAN LEIVA ABANTO
54. DORA ESTRELLA CARBAJAL

SEDE ANTARES (TOMAS VALLE)

55. IVAN PASTOR SOTOMAYOR (Brig.)
56. ANTONIO EGOAVIL CABELLO
57. ROMAN RIVAS CAMARGO

SEDE TALARA

58. GIUSEPPE BUITRON GRASSA (J. Brig.)
59. CHRISTIAN SANDOVAL CARDOZO
60. CHRISTIAN FLORES DE LA CRUZ

e. CAPACITAR A LAS BRIGADAS DE EMERGENCIA

Se realizó una charla a los brigadistas de las sedes de la ONPE, el 14FEB2020 a las 15:00 horas, en la Sede Central (sala de Prensa n.º 1). La charla estuvo a cargo de los siguientes ponentes:

- ✓ El especialista en Gestión del Riesgo de Desastres organizó las brigadas con base en los brigadistas designados por cada gerencia, dio a conocer sus funciones y procedimientos por ejecutar a fin de salvaguardar la vida del personal que labora en la institución.
- ✓ El médico José Manrique Tinoco desarrolló los temas: primeros auxilios, procedimientos de desfibrilación enfatizando en la importancia de contar con este equipo y las bondades que da para poder salvar vidas humanas en caso de emergencias, realizando la practica correspondiente.

IMÁGENES DE LA CHARLA TEÓRICA PRÁCTICA



CONFORMACIÓN DE BRIGADAS



PROCEDIMIENTOS EN PRIMEROS AUXILIOS



USO DEL DESFIBRILADOR



PRÁCTICA CON EL EQUIPO DESFIBRILADOR
BRIGADAS

A la capacitación concurren veinticuatro (24) Brigadistas de la ONPE habiéndose desarrollado dentro de los trámites normales sin irregularidades que alteren su normal desarrollo.


Asimismo, se capacitó a los brigadistas sobre los procedimientos y acciones del presente plan a fin de ejecutarse en situaciones que ameriten su intervención ante un Sismo de Gran magnitud de 8.8 MW.

f. VERIFICACIÓN DE EQUIPOS DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS


Mensualmente se verificó la existencia, operatividad y distribución de los extintores en todas las sedes de Lima Metropolitana y el Callao, con la finalidad de combatir el fuego en caso de una emergencia. Para ello, se constató lo siguiente:

- Se verificó la existencia de los precintos, operatividad de los manómetros, conservación de las mangueras y toberas, verificación de la presurización del polvo químico en el reloj indicador del manómetro, como se procedió a la firma de la tarjeta de control mensual.
- Se verificó las cabinas de manguera contra incendios
- Se verificó el estado de las herramientas ubicadas en cabinas (pala, pico, sogá, entre otros).

LOCAL CEPESA 1:



LOCAL CEPESA 2:



LOCAL TALARA:



LOCAL CONDEVILLA:



LOCAL TOMAS VALLE:



LOCAL INDUSTRIAL:



LOCAL CENTRAL



g. EFECTUAR PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE EQUIPOS ELECTRÓGENOS

(1) Con Informe n.º 000745-2020-SGIST-GITE/ONPE (03JUL2020) y Memorando n.º 001444-2020-GITE/ONPE (06JUL2020), la GITE informó sobre la actividad *Prueba de funcionamiento de equipos eléctricos*, que se realizó el 11MAR2020 en los locales de Washington, Condevilla, CEPESA 2 e Industrial. la misma que consistió en realizar las siguientes tareas:

- (a) Revisión del nivel de combustible
- (b) Revisión y corrección del estado y nivel de aceite
- (c) Realizar el arranque manual al GE por un tiempo de aproximadamente cinco minutos.
 - ✓ En la verificación del estado del nivel del aceite, el operario verificó de forma visual y táctil el estado de conservación del aceite (color y la viscosidad).

- ✓ Se debe tener en cuenta que el tiempo de arranque del Grupo electrógeno debe ser aproximadamente de cinco minutos, para evaluar su normal comportamiento. Se diagnosticó que el equipo se encuentra en estado operativo.
- (d) La verificación de la operatividad de los GE ubicados en los locales de Condevilla, Cepsa 2 e Industrial se realizó cada mes de forma presencial.
- (e) La prueba para la verificación de la operatividad del GE ubicado en el local de Washington se realizó de forma remota de la siguiente manera:
 - ✓ Este equipo tiene programado el arranque automático el cual consiste en que el grupo electrógeno se encenderá automáticamente una vez por semana cada miércoles alrededor de las 6:00 p.m., por el espacio de cinco minutos.
 - ✓ Esta actividad estuvo monitoreada por personal de la SGIST.
 - ✓ Cabe mencionar que solo se verificó de forma presencial el nivel de combustible.
- (2) Con Memorando 000584-2020-OSDN/ONPE (07OCT2020) se informó sobre la actividad *Prueba de funcionamiento de equipos electrógenos* el mismo que consistió en las siguientes tareas:
 - (a) Al respecto según lo expuesto en el Informe n.º 0013339-2020-SGIST-GITE/ONPE (27OCT2020), los grupos electrógenos ubicados en los locales de Washington, Industrial, Condevilla y Cepsa 2 se encontraron operativos, según el siguiente detalle:

Local	Orden de Servicio	Funcionamiento	Estado
Washington	346-2020	Cada semana	Operativo
Industrial	346-2020	09/10/2020	Operativo
Condevilla	311-2020	21/10/2020	Operativo
Cepsa 2	Ticket 57927	27/09/2020	Operativo

- (b) Las actividades que se realizó con respecto a la verificación del funcionamiento de los grupos electrógenos (GE) consistió en lo siguiente:
 - ✓ Verificar el nivel de combustible.
 - ✓ Verificar el nivel de aceite.
 - ✓ Arrancar el GE por un tiempo de cinco minutos.

Los reportes informan que los equipos de las sedes institucionales se encuentran en conservación y operatividad.

i. DIFUNDIR EL PLAN DE CONTINGENCIA

Con Proveído n.º 003200-2020-SG/ONPE (10AGO2020) se difundió a las Gerencias la aprobación del Plan de Contingencia 2020-2022 versión 00 de la

ONPE, con Resolución Jefatural n.º 000169-2020-JN/ONPE (07AGO2020). Asimismo, con Memorando n.º 000361-2020-OSDN/ONPE (11AGO2020), se solicitó a la GCRC la difusión del Plan de Contingencia 2020-2022 en el portal de Transparencia de la institución.

j. INTEGRAR EN LOS PLANES DE SEGURIDAD DE LAS ORC LA FASE DE RESPUESTA DE LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES.

Con Memorando n.º 000459-2020-OSDN/ONPE (26AGO2020) se solicitó a la GOECOR comunicar e invitar a las ORC para la capacitación sobre la articulación de los Planes Especializados. Asimismo, con Informe n.º 00044- 2020-EGRD-OSDN/ONPE (28AGO2020) se dio cuenta de la capacitación llevada a cabo de manera virtual por el aplicativo TEAMS el 28AGO2020 con la participación de 36 personas entre Gestores y Administrativos de cada ORC.

k. REVISAR Y VALIDAR LOS PLANES DE SEGURIDAD DE LAS ORC QUE HAYAN INTEGRADO LA FASE DE RESPUESTA DE LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES.

Con Memorando n.º 000741-2020-OSDN (03NOV2020) se solicitó información de los anexos D, E, F y G del plan de Seguridad y Gestión del riesgo de Desastres de tal manera de integrar las fases de los planes especializados a las ORC Permanentes (19) y ORC temporales (6).

Previa coordinación con los Gestores hasta el 30NOV2020 se procedió a revisar y validar los anexos D, E, F y G del Plan de Seguridad y Gestión del Riesgo de Desastres de las Elecciones Internas 2020 de tal manera que integren las fases de los planes especializados.

n.º	ORC Permanentes	n.º	ORC Temporales
1	ABANCAY	1	HUANCAVELICA
2	AREQUIPA	2	LIMA - CALLAO
3	AYACUCHO	3	MADRE DE DIOS
4	CAJAMARCA	4	MOQUEGUA
5	CHACHAPOYAS	5	PASCO
6	CHICLAYO	6	TUMBES
7	CUSCO		
8	HUANCAYO		
9	HUÁNUCO		
10	HUARAZ		
11	ICA		
12	IQUITOS		
13	LIMA		
14	PIURA		
15	PUCALLPA		
16	PUNO		
17	TACNA		
18	TARAPOTO		
19	TRUJILLO		

Se realizó verificación y validación de la información sobre organización de sus brigadas, planos con las rutas de evacuación, directorio telefónico actualizado que les permita comunicarse en caso de emergencia e información básica de la ubicación de su correspondiente ORC, una vez aprobada la mancha cada Gestor de ORC.

I. MONITOREO DEL PLAN DE CONTINGENCIA 2020

Mediante Informe n.º 00041-2020-EGRD-OSDN/ONPE (14AGO2020), el Especialista de GRD informó sobre el seguimiento de las tareas del Plan de Contingencia al mes de junio, mediante formato FM10-GPP/PLAN.

Finalmente, se remitió a GPP el formato FM10-GPP/PLAN con el seguimiento y verificación del cumplimiento de las tareas previstas en el Plan de Contingencia del 2020 de enero a junio, con el Memorando n.º 00610-2020-OSDN/ONPE (12OCT2020).

III. BALANCE GENERAL

Durante la aplicación del Plan de Contingencia 2020 – 2022 correspondiente al año 2020 se obtuvieron los siguientes logros, problemas y medidas correctivas.

3.1 Logros

- Ante la imposibilidad de realizar simulacros y simulaciones (Resolución Ministerial n.º 115-2020-PCM) y con el afán de fomentar la cultura preventiva en Gestión del Riesgo de Desastres, la OSDN compartió dos presentaciones: *Medidas de seguridad en caso de un sismo* y *Medidas de evacuación ante un sismo*, las cuales fueron socializadas al personal a través de sus respectivas gerencias.
- Por otro lado, con el aforo controlado y con el debido distanciamiento social, se llevó a cabo ocho (8) capacitaciones presenciales del tipo Teórico-Práctico sobre uso de extintores al personal, de dos (2) programadas.
- En el marco de la pandemia mundial de la COVID-19 y el estado de emergencia declarado por el Gobierno, el personal de la OSDN ejecutó las acciones del plan mediante coordinaciones utilizando herramientas y medios virtuales que permitieron cumplir con la programación.

3.2 Dificultades

Se encontraron dificultades para la ejecución de las actividades y tareas del Plan de Contingencia de 2020 que se explican a continuación:

Problemas identificados	Medidas correctivas
Dado que el Presidente de la República del Perú declaró el estado de emergencia nacional por motivo de la pandemia mundial de la COVID-19 a partir del 16 de marzo de 2020, así como, la suspensión de simulacros y simulaciones según Resolución Ministerial n.º 115-2020- PCM (28MAY2020) para mantener el distanciamiento social, la tarea no se ejecutó.	Se elaboraron dos presentaciones que permitieron mantener al personal informado mediante los medios virtuales de las medidas preventivas ante el episodio de un sismo sobre cómo prevenir o reducir el riesgo.

IV. EJECUCIÓN PRESUPUESTO

El Plan de Contingencia, se encuentra alineado al *Objetivo Estratégico Institucional n.º 05: "Contribuir con el conocimiento de la Gestión de Riesgo de Desastres en personal de la ONPE"* del Plan Estratégico Institucional 2020-2025; asimismo, contó con los recursos aprobados en el presupuesto institucional, guardando concordancia con las actividades propias de la institución en el POI 2020. Por tal motivo y en coordinación con la Subgerencia de Presupuesto se realizó el mantenimiento preventivo de equipos de seguridad, ejecutándose en la meta 16 por la fuente de financiamiento Recursos Directamente Recaudados, tal como se muestra a continuación:

Mantenimiento Preventivo	Monto del Gasto en el POI	Orden de Servicio	Certificado
Servicio de mantenimiento preventivo del sistema de video vigilancia de la ONPE en Lima Metropolitana	21,419.00	763	1217
Servicio de mantenimiento y recarga de extintores – Funcionamiento 2020	17,495.00	882	1515

V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

5.2 Conclusiones

- Se realizó el mantenimiento de todo el sistema de video vigilancia a fin de optimizar los tiempos de grabación y visualización de las actividades que se desarrollan en las diversas sedes institucionales.
- Se capacitaron a 51 brigadistas en procedimientos a ejecutar a fin de salvaguardar la vida del personal que labora en la ONPE.
- Se realizaron pruebas mensuales para asegurar la operatividad y el funcionamiento de grupos electrógenos de la ONPE de tal manera que funcionen en caso se corte el fluido eléctrico.
- Se realizó el seguimiento y verificación del cumplimiento de las tareas previstas en el Plan de Contingencia para obtener el 100% de cumplimiento de las mismas.

5.3 Recomendaciones

- La capacitación y entrenamiento del personal de la institución debe ser permanente por medio virtual a través del Teams con la finalidad de estar preparados ante un desastre natural y evitar pérdidas humanas que lamentar, así como disponer de los

equipos de video vigilancia para mejorar los tiempos de grabación y visualizar las actividades que se desarrollan en las diversas sedes institucionales. Por ello, es necesario que se incentive desde la Alta Dirección el apoyo para contar con el mayor número de personal capacitado.

VI. ANEXO

 ONPE Oficina Nacional de Planificación Económica	FORMATO		Código:	FMI1-GPPPLAN
			Versión	01
			Fecha de aprobación:	03/01/2017
			Página	1 de 1

1. PERIODO DEL MONITOREO: PLAN DE CONTINGENCIA 2020

2. ÓRGANO RESPONSABLE: OFICINA DE SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL (OSDN)

3.COD.	4. ACTIVIDAD OPERATIVA / TAREA / ACCIÓN	5. ORGANISMO	6. UNIDAD ADMINISTRATIVA MEDIDA	8. FECHA PROGRAMADA		9. FECHA EJECUTADA		10. METAS FÍSICAS PROGRAMADAS Y EJECUTADAS												11. MEDICIÓN DEL AVANCE DEL PROCESO EVALUADO			12. ANÁLISIS CUALITATIVO										
				INICIO	FIN	INICIO	FIN	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	META PROGRAMADA	META REALIZADA	% AVANCE	Descripción del Avance/ Cumplimiento	Dificultades Presentadas	Medidas Correctivas								
3 PROCESO DE SOPORTE																																	
3.7 PROCESO DE LA GESTION DE LA SEGURIDAD INSTITUCIONAL																																	
3.7.1 ACTIVIDAD: PREPARACION, DIFUSIÓN Y SUPERVISIÓN DEL PLAN DE CONTINGENCIA 2019																																	
3.7.1.1	Realizar el simulacro de evacuación para hacer frente a emergencias	OSDN	Simulacro	Informe	02/05/20	31/10/20	24/06/20	26/10/20																							MES DE JUNIO Con Memorando Múltiple n° 39-2020-OSDN/ONPE (24/JUN2020), se informó la suspensión de la ejecución de los Simulacros y Simulaciones de emergencia para hacer frente a emergencias, asimismo, se compartió una presentación con información referente a las "Medidas de Seguridad en caso de Sismos" para socializar al personal de todas las gerencias en el marco de la prevención. MES DE OCTUBRE Con Memorando Múltiple n° 39-2020-OSDN/ONPE (26OCT2020), se alcanzó la presentación de "Medidas Evacuación ante un Sismo" para su difusión por los medios disponibles y autorizados de la Institución hacia todo el personal.	Dado que el Presidente de la República del Perú declaró el estado de emergencia nacional por motivo de la pandemia mundial con el COVID 19 desde 16MAR2020, así como la suspensión de todas las gerencias y simulacros y simulaciones según Resolución Ministerial N° 115-2020-PCM (28MAY2020) para mantener el distanciamiento social, la tarea no se ejecutó.	Se elaboraron 2 presentaciones que permitieron al personal informado mediante los medios virtuales de las medidas preventivas ante el episodio de un sismo.

[illegible]

[illegible]

3.CO D.	4.ACTIVIDAD OPERATIVA / TAREA / ACCIÓN	5. ORGAN O	6. UNID AD DE MEDI DA	7.SUS TENT O	8. FECHA PROGRAMADA		9. FECHA EJECUTADA		10. METAS FÍSICAS PROGRAMADAS Y EJECUTADAS												11. MEDICIÓN DEL AVANCE DEL PROCESO EVALUADO			12. ANÁLISIS CUALITATIVO	
					INICIO	FIN	INICIO	FIN	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	META PRIOR A META	META REALI ZADA	%AVANCE	Descripción del Avance/ Cumplimiento	Medidas Correctivas
									Pr	Ej	Pr	Ej	Pr	Ej	Pr	Ej	Pr	Ej	Pr	Ej					
3.7.1 .3	Ejecutar el mantenimient o preventivo de equipos de seguridad	OSDN	Docu ment o	Infor me	01/02/20	31/08/20	09/03/20	26/10/20														MES DE FEBRERO : Con Informe n° 36-2020-COP-OSDN/ONPE (09MAR2020), se informó sobre el mantenimiento de las luces de emergencia y el sistema de video vigilancia de las sedes Central, Talara, Cepsa1, Cepsa 2, Condevilla, Antares y Industrial y el estado de los equipos de seguridad de la ONPE durante el mes de febrero. MES DE OCTUBRE - Con Memorando n° 000472 -2020-OSDN/ONPE (31AGO2020), se solicitó la contratación para el servicio de mantenimiento preventivo del sistema de video vigilancia de las sedes de la ONPE en Lima Metropolitana-Metropolitana-Funcionamiento 2020, Mediante Informe n.º 000005-2020-LDH-OSDN/ONPE (02NOV2020) se dio cuenta del servicio de mantenimiento preventivo del sistema de video vigilancia de las sedes de la ONPE en Lima Metropolitana brindado por la empresa JB CONSULTING GROUP SAC del 05OCT2020 al 26OCT2020.			
					1	1																			

Evaluación del Plan de Contingencia 2020-2022 (Año 2020)

3 CO D.	4. ACTIVIDAD OPERATIVA / TAREA / ACCIÓN	5. ORGAN O	6. UNID AD DE MEDID A	7.SUS TENT O	8. FECHA PROGRAMADA		9. FECHA EJECUTADA		10. METAS FÍSICAS PROGRAMADAS Y EJECUTADAS												11. MEDICIÓN DEL AVANCE DEL PROCESO EVALUADO				12. ANÁLISIS CUALITATIVO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
					INICIO	FIN	INICIO	FIN	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	META PROGR A MADA	META CUMPLI TADA	%AVANCE	Descripción del Avance/ Cumplimiento	Dificultades Presentada s	Medidas Correctivas																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					</

Evaluación del Plan de Contingencia 2020-2022 (Año 2020)

3.CO D.	4.ACTIVIDAD OPERATIVA / TAREA / ACCIÓN	5. ORGAN O	6. UNID AD DE MEDID A	7.SUS TENT O	8. FECHA PROGRAMADA		9. FECHA EJECUTADA		10. METAS FÍSICAS PROGRAMADAS Y EJECUTADAS												11. MEDICIÓN DEL AVANCE DEL PROCESO EVALUADO			12. ANÁLISIS CUALITATIVO		
					INICIO	FIN	INICIO	FIN	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	META PROGR A MADA	META REALI ZADA	% AVANCE	Descripción del Avance/ Cumplimiento	Dificultades Presentada s	Medidas Correctivas
3.7.1 .6	Realizar la verificación de equipos de extinción de incendios	OSDN	Inform e	Inform e	01/01/20	31/12/20	01/01/20	31/12/20	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	100%	Enero: Con Informe n.º 18-2020-COP-OSDN/ONPE (01FEB2020), se dio cuenta de la verificación de equipos de extinción de incendios durante todo el mes de enero. Febrero: Con Informe n.º 30-2020-COP-OSDN/ONPE (02MAR2020), se dio cuenta de la verificación de equipos de extinción de incendios durante todo el mes de febrero. Marzo: Con Informe n.º 42-2020-COP-OSDN/ONPE (02ABR2020), se dio cuenta de la verificación de equipos de extinción de incendios durante todo el mes de marzo. Abril: Con Informe n.º 52-2020-COP-OSDN/ONPE (05MAY2020), se dio cuenta de la verificación de equipos de extinción de incendios durante todo el mes de abril. Mayo: Con Informe n.º 62-2020-COP-OSDN/ONPE (01JUN2020), se dio cuenta de la verificación de equipos de extinción de incendios durante todo el mes de mayo. Junio: Con Informe n.º 71-2020-COP-OSDN/ONPE (01JUL2020), se dio cuenta de la verificación de equipos de extinción de incendios durante todo el mes de junio.		

[illegible]

3.COD.	4. ACTIVIDAD OPERATIVA / TAREA / ACCIÓN	5. ORGANIZACIÓN	6. UNIDAD DE MEDIDA	7.SUSTENTO	8. FECHA PROGRAMADA		9. FECHA EJECUTADA		10. METAS FÍSICAS PROGRAMADAS Y EJECUTADAS												11. MEDICIÓN DEL AVANCE DEL PROCESO EVALUADO			12. ANÁLISIS CUALITATIVO	
					INICIO	FIN	INICIO	FIN	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	META PRIOR A META	META EJECUTADA	% AVANCE	Descripción del Avance/ Cumplimiento	Dificultades Presentada s.
3.7.1.7	Efectuar pruebas de funcionamiento de equipos electrónicos	GITE	Informe	Informe	01/10/20	31/10/20	11/03/20	27/10/20	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	100%	MES DE JUNIO 1. Con Memorando n.º 000361-2020-OSDN/ONPE (24/JUN2020), se solicitó a GITE la información del funcionamiento de los grupos electrónicos. GITE mediante Informe n.º 000745-2020-SGIST-GITE/ONPE (03/JUL2020) elaborado por la Sub Gerencia de Infraestructura y Seguridad Tecnológica, dio cuenta que el 11/MAR2020 se realizó las pruebas de operatividad de los Grupos Electrónicos en Washington, Condevilla, CEPESA 2 e Industrial. MES DE OCTUBRE - Con Memorando nº 000584-2020-OSDN/ONPE (07/OCT2020), se solicitó información sobre "Prueba de funcionamiento de equipos electrónicos". Con Informe n. 001339-2020-SGIST-GITE/ONPE (27/OCT2020), se informó sobre la "Prueba de funcionamiento de equipos electrónicos", en Washington, Industrial, Condevilla y Cepasa 2				

Evaluación del Plan de Contingencia 2020-2022 (Año 2020)

3.CO D.	4.ACTIVIDAD OPERATIVA / TAREA / ACCIÓN	5. ORGAN O	6. UNID AD DE MEDIDA	7.SUB TÍTULO	8. FECHA PROGRAMADA		9. FECHA EJECUTADA		10. METAS FÍSICAS PROGRAMADAS Y EJECUTADAS												11. MEDICIÓN DEL AVANCE DEL PROCESO EVALUADO				12. ANÁLISIS CUALITATIVO			
					INICIO	FIN	INICIO	FIN	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	META PROGR A MAZADA	META CUMPLIDA	% AVANCE	Descripción del Avance/ Cumplimiento	Dificultades Presentada s	Medidas Correctivas		
3.7.1 .8	Disfunder el Plan de Contingencia	OSDN	Informe	Docu ment o	01/07/20	31/07/20	10/08/20	11/08/20															1	1	100%	MES DE AGOSTO Con Proveedor n° 003200-2020- SG/ONPE (10AGO2020), se difundió a las Gerencias la aprobación del Plan de Contingencia 2020- de Contingencia 2020- 2022, versión 00, de la ONPE, con Resolución Jefatural n.° 000169-2020- JN/ONPE (07AGO2020). Asimismo, con Memorando n.° 000361-2020- OSDN/ONPE (11AGO2020), se solicitó a la GORC la difusión del Plan de Contingencia 2020- 2022 en el portal de Transparencia de la institución.		
3.7.1 .9	Capacitar y asesorar al personal de las ORC para articular la "Fase de Respuesta" del proceso de gestión del riesgo de desastres en el Plan de Seguridad de la NPE 2020- 2022.	OSDN	Informe	Informe	01/08/20	31/08/20	01/08/20	31/08/20															1	1	100%	MES DE AGOSTO Con Memorando n° 459-2020- OSDN/ONPE (26AGO2020), se solicitó la capacitación y asesoramiento al personal de las ORC para articular los planes especializados. Con Informe n° 44- 2020-OSDN/ONPE (28AGO2020), se informó sobre la capacitación y asesoramiento realizada el viernes 8 AGO 2020 a las 10:00 hrs., al personal de las ORC para articular los planes especializados.		

Evaluación del Plan de Contingencia 2020-2022 (Año 2020)

3. COD.	4. ACTIVIDAD OPERATIVA / TAREA / ACCIÓN	5. ORGANISMO	6. UNIDAD ADMINISTRATIVA	7. SUBTÍTULO	8. FECHA PROGRAMADA		9. FECHA EJECUTADA		10. METAS FÍSICAS PROGRAMADAS Y EJECUTADAS												11. MEDICIÓN DEL AVANCE DEL PROCESO EVALUADO				12. ANÁLISIS CUALITATIVO		
					INICIO	FIN	INICIO	FIN	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	META PROGRAMADA	META LOGRADA	% AVANCE	Descripción del Avance/ Cumplimiento	Dificultades Presentadas	Medidas Correctivas	
3.7.1.10	Integrar en los Planes de Seguridad de las ORC la fase de Respuesta de la Gestión del Riesgo de Desastres.	GOECOR-ORC	Informe	Informe	01/08/20	31/08/20	28/08/20	28/08/20														1	1	100%	MES DE AGOSTO Con Memorando n.º 000459-2020-OSDN/ONPE (28AGO2020), se solicitó a la GOECOR comunicar e invitar a las ORC para la capacitación sobre la articulación de los Planes Especializados, con Informe n.º 00044-2020-EGRD-OSDN/ONPE (28AGO2020), se dio a cuenta de la capacitación llevada a cabo de manera virtual por el aplicativo TEAMS 28AGO2020, con la participación de 36 personas entre Gestores y administrativos de cada ORC.		
3.7.1.11	Revisar y validar los Planes de Seguridad de las ORC que hayan integrado la fase de Respuesta de la Gestión del Riesgo de Desastres.	OSDN	Informe	Informe	01/09/20	31/09/20	30/11/20	03/11/20														1	1	100%	MES DE NOVIEMBRE Con Memorando nº 000741-2020-OSDN (03NOV2020), se solicitó información a través de la GOECOR a todos los Gestores de las ORC los anexos de la D.E.F. y G del plan de Seguridad y Gestión del riesgo de Desastres de tal manera de integrar las fases de los planes especializados.		

Evaluación del Plan de Contingencia 2020-2022 (Año 2020)

3.CO D.	4.ACTIVIDAD OPERATIVA / TAREA / ACCIÓN	5. ORGAN O	6. UNID AD DE MEDIA	7.SUB TÍTULO	8. FECHA PROGRAMADA		9. FECHA EJECUTADA		10. METAS FÍSICAS PROGRAMADAS Y EJECUTADAS												11. MEDICIÓN DEL AVANCE DEL PROCESO EVALUADO			12. ANÁLISIS CUALITATIVO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
					INICIO	FIN	INICIO	FIN	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	META PROGR A MADA	META REALI ZADA	% AVANCE	Descripción del Avance/ Cumplimiento	Dificultades Presentada s	Medidas Correctivas																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						