



INFORME DE EVALUACIÓN PLAN ANUAL DE COOPERACIÓN TÉCNICA INTERNACIONAL DE LA ONPE 2018

Versión 00



Firmado digitalmente por
CERVANTES SANCHEZ Ruth
Elena FAU 20291973851 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 28.02.2019 10:28:59 -05:00

Gerencia de Planeamiento y Presupuesto



Firmado digitalmente por UIPAN
CHAVEZ Maria Milagros FAU
20291973851 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 28.02.2019 10:27:38 -05:00

Lima, febrero 2019

CONTENIDO

I.	RESUMEN EJECUTIVO _____	5
II.	EVALUACIÓN DE ACCIONES Y/O ACTIVIDADES OPERATIVAS, TAREAS, PROYECTOS __	5
III.	BALANCE GENERAL _____	13
IV.	PRESUPUESTO _____	14
V.	CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES _____	15
VI.	ANEXOS _____	15

ABREVIATURAS

AOD	Ayuda Oficial para el desarrollo (ODA en inglés)
AECID	La Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo
APCI	Agencia Peruana de Cooperación Internacional
APP	Ayuda Programable de País
ALC	América Latina y el Caribe
ACDI	Agencia Canadiense para el Desarrollo
AOD	Asistencia Oficial para el Desarrollo
BM	Banco Mundial
BID	Banco Interamericano de Desarrollo
CAD	Comité de Asistencia para el Desarrollo
CAPEL	Centro de Asesoría y Promoción Electoral
CTPD	Cooperación Técnica entre Países en Desarrollo
CICIE	Centro Internacional de Capacitación e Investigación Electoral del INE México.
CINR	Cooperación Internacional No Reembolsable
CI	Cooperación Internacional
CIDI	Consejo Interamericano para el Desarrollo Internacional
CTI	Cooperación Técnica Internacional
CTINR	Cooperación Técnica Internacional No Reembolsable
CSS	Cooperación Sur Sur
DECO	Departamento para la Cooperación y Observación Electoral de la OEA
FEMCIDI	Fondo Especial Multilateral del Consejo Interamericano para el desarrollo integral
FFPG	Fondo Fiduciario Pérez Guerrero
FFONU	Fondo Fiduciario de la ONU para eliminar la violencia contra la mujer
FIP	Fondo Ítalo Peruano
FMI	Fondo Monetario Internacional
FAN	Foros de Alto Nivel
IDH	Índice de Desarrollo Humano
IDEA	Instituto Internacional para la Democracia y Asistencia Electoral
IIDH	Instituto Interamericano de Derechos Humanos
INE	Instituto Nacional Electoral de México
INB	Ingreso Nacional Bruto
INTRA	Programa de Cooperación Técnica Intrarregional
IRI	Instituto Republicano Internacional
MEF	Ministerio de economía y finanzas
MINEDU	Ministerio de Educación del Perú
MOE	Misión de Observación Electoral de Colombia
ODM	Objetivos del Desarrollo del Milenio
ODS	Objetivos de Desarrollo Sostenible
ODPE	Oficinas descentralizadas de procesos electorales
GCRC	Gerencia de Comunicaciones y Relaciones Corporativas
GPP	Gerencia de Planeamiento y Presupuesto
OEA	Organización de los estados americanos
OEI	Organización de los Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura
ONPE	Oficina Nacional de Procesos Electorales
ORC	Oficina Regional de Coordinación
OSDN	Oficina de Seguridad y Defensa Nacional
OECE	Organización Europea de Cooperación Económica
OCDE	Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico
ONU	Organización de las Naciones Unidas

PESEM	Plan Estratégico Sectorial Multianual 2013 – 2016 de la ONPE
PCTIONPE	Plan Anual de Cooperación Técnica Internacional de la ONPE
PNCTI	Política Nacional de Cooperación Técnica Internacional
PNMGP	Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública 2013 - 2016
COO-TEC	Programa Latinoamericano de Cooperación Técnica
PROMPIC	Programa Multianual de Pre inversión y Cooperación de la ONPE
PRONACINR	Programa Nacional de Cooperación Internacional No Reembolsable
PNUD	Programa de las naciones unidas para el desarrollo
PBM	Producto Bruto Mundial
SINDCINR	Sistema Nacional Descentralizado de Cooperación Internacional No Reembolsable
SNIP	Sistema Nacional de Inversión Pública.
TP	Tema prioritario
USAID	Agencia internacional para el desarrollo de los Estados Unidos
UNCTAD	Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo

I. RESUMEN EJECUTIVO

Se presenta el Informe de Evaluación del Plan Anual de CTI 2018, el cual tiene por finalidad evaluar el cumplimiento de los objetivos y metas que se programaron ejecutar. El Plan Anual de Cooperación Técnica Internacional 2018 fue aprobado con RG N° 0001-2018-GPP/ONPE (01MAR2018).

El Informe de Evaluación fue elaborado de acuerdo a lo establecido en el Instructivo “Formulación, Reprogramación, Monitoreo y Evaluación de los Planes Institucionales de la Oficina Nacional de Procesos Electorales”, de Código I01-GPP/PLAN, Versión 03, donde se expone los resultados obtenidos de los objetivos previstos, así como los logros alcanzados, las oportunidades y propuestas de mejora a ser tomados en cuenta en el Plan anual de CTI 2018.

II. EVALUACIÓN DE ACCIONES Y/O ACTIVIDADES OPERATIVAS, TAREAS, PROYECTOS

La ejecución de las actividades programadas en el Plan está detalladas en el anexo 02: Formato FM 11-GPP/PLAN.

OBJETIVO ESTRATÉGICO GENERAL

“Contribuir con el quehacer institucional, complementando las actividades electorales encomendadas a la ONPE para el logro de su misión y su visión de mediano plazo, como un instrumento de apoyo para la gestión eficiente de recursos encaminados a la generación y fortalecimiento de capacidades institucionales, en el marco del nuevo enfoque del sistema de cooperación internacional”.

Meta de mediano plazo

- **20% de las actividades comprendidas en fortalecimiento de capacidades son financiados con recursos de las fuentes cooperantes.**

De acuerdo a las evaluaciones realizadas a los planes anuales de CTI de los años 2015, 2016, 2017 y 2018, se puede observar que se sobrepasó la meta estimada en 46%, mayor detalle en el siguiente cuadro:

Cuadro N° 01:

META DE MEDIANO PLAZO DEL OBJETIVO ESTRATÉGICO GENERAL					
20% de las actividades comprendidas en fortalecimiento de capacidades son financiados con recursos de las fuentes cooperantes.					
META OBJETIVO GENERAL	2015	2016	2017	2018	
Financiado por el país oferente	5	2	2	3	
Actividades en fortalecimiento de capacidades	8	6	7	5	
Promedio	63%	33%	29%	60%	46%

En el año 2018, se tiene que a la fecha el **60%** de las actividades electorales comprendidas en fortalecimiento de capacidades fueron financiados con recursos de fuentes cooperantes o países oferentes. Porcentaje que superó la meta programada:

Cuadro N° 02:

Cooperación Sur-Sur Bilateral 2018

N°	País que declara	Lugar	Institución Colaboradora	Actividad	Aprobación	Participantes ONPE	Fecha inicio	Fecha finalización	Costo Total 2018	Observaciones
01	Perú	Ciudad de Asunción	IDEA INTERNACIONAL de Paraguay	Taller de formación de facilitadores Bridge	RJ N° 0026-2018-J/ONPE (09FEB2018)	Rosario Margot Gamarra Hurtado	10/02/2018	22/02/2018	S/. 0.00	Los gastos aéreos, hospedaje, alimentación y transporte interno, fueron asumidos por el país oferente. (01 persona de la GOECOR).
02	Perú	Ciudad de México	Tribunal del Poder Judicial y el INE de México	XIV Conferencia de la Unión Interamericana de Organismos Electorales UNIORE	RJ N° 00213-2018-J/ONPE (23OCT2018)	Manuel Francisco Cox Ganoza	24/10/2018	27/10/2018	S/. 0.00	Los gastos aéreos, hospedaje, alimentación y transporte interno, fueron asumidos por el país oferente. (01 persona de la JN).
03	Perú	Ciudad de Lima	IDEA INTERNACIONAL	Conversatorio sobre los fundamentos de la fiscalización de los recursos económico-financieros de las organizaciones políticas y candidatos a cargos de elección popular en México. Vinieron como expositores: Benito Nacif Fernández (Consejero del Instituto Nacional Electoral-INE de México) y María Juana Ramirez Ortega (Directora de Programación Nacional de la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral-INE).		Equipo de la Gerencia de Supervisión de Fondos Partidarios	12/11/2018	13/11/2018	S/. 0.00	Los gastos fueron asumidos por IDEA INTERNACIONAL.
04	Perú	Ciudad de Lima		Misión técnica internacional compuesta por: - Patricio Gajardo - Director Residente IRI Guatemala. - Andrés Araya - Experto electoral de Costa Rica. - Jaime Vargas - Experto electoral de Ecuador. - Luis Santa María - Experto electoral de Ecuador.			02/10/2018	08/10/2018	S/. 20,280.00	Los gastos aéreos, hospedaje, alimentación y transporte interno, de Patricio Gajardo y Andrés Araya, fueron asumidos por la ONPE. Los otros dos expositores cubrieron sus propios gastos. Esta misión técnica fue coordinada por la Jefatura Nacional.
05	Perú	Ciudad de Lima		Seminario Internacional experiencias de Referéndum en América Latina		Gerentes y Subgerentes de la Entidad	16/11/2018	16/11/2018	S/. 65,822.60	Todos los gastos del seminario fueron asumidos por la ONPE. Es bueno precisar que dicho Seminario fue organizado por la GIEE.
									S/. 86,102.60	

Del cuadro precedente se observa que funcionarios de la ONPE participaron en 02 eventos internacionales desarrollados en Asunción y en la Ciudad de México, asimismo en la ciudad de Lima se llevaron a cabo 03 eventos, de los cuales el “Conversatorio sobre los fundamentos de la fiscalización de los recursos económicos y financieros de las organizaciones políticas y candidatos a cargos de elección popular en México”, fue financiado por IDEA INTERNACIONAL, con relación a la “Misión Técnica internacional”, la ONPE financió la participación de 02 expositores, mientras que los otros 02 expositores asumieron la totalidad de sus gastos, finalmente la ejecución de los gastos del “Seminario Internacional experiencias de Referéndum en América Latina”, fue asumido por la ONPE.

OBJETIVO ESTRATÉGICO ESPECÍFICO 1

“Establecer alianzas estratégicas con la APCI, Fuentes Cooperantes, Organismos electorales nacionales y regionales, organizaciones de la sociedad civil (partnership), para mejorar el financiamiento de los proyectos y/o actividades de cooperación relacionada de manera directa e indirecta o transversal con el quehacer institucional”.

Meta:

- 1. 5% de las ideas de proyectos del Plan son financiados por las fuentes cooperantes.**

No se alcanzó la meta programada.

Sustento:

En el Plan de CTI se consideró un total de 07 ideas de proyectos y 04 actividades de CTI. En el 2018, se realizaron gestiones ante la APCI y fuentes cooperantes pero no se logró, que los proyectos formulados puedan iniciar ejecución en el 2018 con el apoyo de las fuentes cooperantes, sin embargo, se ha logrado para el segundo semestre del 2019 inicie su ejecución el proyecto de CSS: Intercambio de experiencias en educación cívica y electoral. Estando pendiente de respuesta las postulaciones realizadas ante EUROSOCIAL y la Convocatoria Regional de Francia.

A continuación mayor detalle de las gestiones realizadas en el 2018:

Con el Oficio N° 000182-2018-GPP/ONPE (05MAR2018), se remitió el Plan a la APCI para su apoyo en la gestión de financiamiento para las ideas de proyectos consignadas en dicho Plan.

Mediante Oficio N° 06-2018-APCI-DPP (16MAR2018), la Directora de la Dirección de Políticas y Programas de la APCI: Sra. Nancy Silva, felicitó a la GPP por la planificación realizada en materia de cooperación técnica internacional. Asimismo, nos comunicó que la solicitud fue derivada a la Ingeniera Rossana Arauco quien se comunicará con la GPP para las coordinaciones que requieran a efectos de concluir con el proceso.

Con el Oficio N° 10-2018-APCI-DPP (09MAY2018), la Dirección de Políticas y Programas de la APCI, informó a la GPP que luego de revisado el Plan anual de CTI de la ONPE 2018, las ideas de proyectos: "Formación ciudadana un centro de formación descentralizado para los procesos electorales" y "Estandarizar y difundir la aplicación de las 5s en la optimización de los recursos hacia una gestión pública por resultados en todas la Entidad del estado" no aplicarían para la CTI. La primera representa una actividad propia y recurrente de la ONPE y la segunda podría constituir un Programa por resultados.

Mientras que las otras 05 propuestas de proyectos seguirán siendo analizadas para su viabilidad hacia los programas oficiales como el BID, BM y el PNUD y que las gestiones lo podemos realizar directamente.

En este marco, de acuerdo a las coordinaciones realizadas con la Srta. Liseth Lipa Cano – Especialista de la DGNI/APCI, el día 25MAY2018 se llevó a cabo una reunión de trabajo en la Sala 02 de la APCI en la que estuvieron presentes las siguientes personas:

APCI

- Soledad Bernuy - Directora de Negociación Internacional
- Liseth Lipa - Especialista
- Jaime Villalobos – Especialista.

ONPE

- Carlos Vargas - Subgerente de AT - GIEE
- Marita Escobar - Jefa de capacitación - GIEE
- Santos González - Subgerente de informática - GITE
- Iris Tinoco - Especialista - GCRC
- Amilkar Muñoz - Especialista - OSDN
- Jorge Garamendi - Geógrafo – GPP
- Ruth Cervantes Sánchez – Analista de Proyectos y CTI – GPP.

En dicha reunión se expusieron 09 proyectos de CTI de los cuales, la Directora de Negociación Internacional, descartó 03 ideas de proyectos mientras que recomendó que las otras 06 sean formuladas y se realice gestiones para su presentación:

- 1) El proyecto: “Hacia una participación ciudadana de calidad: Modelo de intervención de la ONPE en zonas rurales”, deberá de unirse con el proyecto: “Promover la participación de los pueblos indígenas, mujeres y jóvenes en las elecciones”, para formular un buen perfil de proyecto con mayor énfasis en el enfoque de género rural, proyecto que podría ser presentado al BID, también se podría gestionar para el Programa COOTEC-AECID.
- 2) El proyecto Blockchain podría gestionarse ante China en el tema de equipamiento, pero según lo explicado por la Directora de la DGNI, no hay fondos para China hasta el 2020.
- 3) La idea de proyecto: “Intercambio de experiencias sobre innovación, investigación y desarrollo en materia electoral” y la idea de proyecto: “Transferencia tecnológica en software de votación electrónica para afianzar el fortalecimiento de la democracia y la gobernabilidad en el Perú”, se deberá de gestionar para la Comisión Mixta con Argentina y Uruguay, respectivamente.

Con relación a la Comisión Mixta con Argentina y Uruguay, según informó Liseth Lipa (Especialista de la DGNI/APCI) dichas Comisiones Mixtas se llevarán a cabo en el 2019, por lo tanto, se debe de remitir los proyectos en el Formato A1 y A2.

- 4) La idea de proyecto: “Implementar una herramienta para hacer seguimiento de los riesgos de violencia electoral”, podría presentarse a la Comisión mixta con Colombia, y también solicitar apoyo a la DECO/OEA (gestión directa). Pero como comentaba la Directora de la DGNI, lo de Colombia se dará todavía a finales del 2019 y con relación a la OEA en el corto plazo no está financiando proyectos, pero se podría solicitar su apoyo para el mediano plazo.
- 5) El proyecto: “Intercambio de experiencias en Herramienta SIG como soporte en la planificación electoral” y el Proyecto: “Intercambio de experiencias en educación cívica y electoral” fue presentado a la APCI para su postulación a la Comisión Mixta de Panamá.

En esta línea, con el Memorando Múltiple N° 0067-2018-GPP/ONPE (08JUN2018) y Memorando Múltiple N° 0095-2018-GPP/ONPE (17AGO2018) la GPP solicitó a los Órganos formulen sus ideas de proyectos para su presentación oficial a la APCI.

Por lo tanto, los Órganos en coordinación con proyectos y CTI, presentaron sus proyectos formulados, los mismos que se remitieron a la APCI, obteniendo los siguientes resultados:

GESTIÓN PARA LA COMISIÓN MIXTA DE PANAMÁ

Mediante el Informe N° 00116-2018-GPP/ONPE (31MAY2018), la GPP remitió a JN, 02 proyectos formulados para ser postulados a la Convocatoria de CSS de Panamá:

- Intercambio de Experiencias en Herramienta SIG como soporte en la Planificación Electoral. Presentado por Geografía.
- Intercambio de experiencias en educación cívica y electoral. Presentado por la GIEE.

Con el Oficio N° 00046-2018-JN/ONPE (07JUN2018), JN remitió a la DGNI/APCI, 02 proyectos de CTI para su postulación a la convocatoria de CSS de Panamá:

- Intercambio de Experiencias en Herramienta SIG como soporte en la Planificación Electoral.
Objeto: Intercambiar experiencias en web de datos georeferenciados para consulta de datos electorales.
Costo: \$2,260

- Intercambio de experiencias en educación cívica y electoral.
Objeto: Fortalecer la educación electoral y fomentar una cultura democrática en las poblaciones más vulnerables de nuestro país.
Costo: \$9,680

Mediante correo electrónico de fecha 13NOV2018, se recibió respuesta de la Lic. Elizabeth Ward – Directora General de Cooperación Internacional del Ministerio de Relaciones Exteriores de Panamá, quien confirmó que recibió la última versión acordada entre las partes (ONPE y TSE Panamá) del proyecto.

Con el Oficio N° 421-2018-APCI-DGNI (26NOV2018), la Directora de Gestión y Negociación Internacional de la APCI – Sra. Soledad Bernuy, remitió a la GPP, una copia original del Acta final de la I Reunión de la Comisión Mixta de Cooperación Técnica y científica Perú - Panamá, suscrito por el señor José Antonio González Norris, Director Ejecutivo de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional - APCI y la señora Selina Baños, Directora de Cooperación Internacional del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Panamá. En dicha Acta, se ha considerado el proyecto presentado: Intercambio de experiencias en educación cívica y electoral; para que inicie su ejecución en el segundo semestre del 2019.

Mediante el Oficio N° 001765-2018-SG/ONPE (28NOV2018), SG remitió a la DGNI de la APCI, la versión final y consensuada del proyecto: Intercambio de experiencias en educación cívica y electoral, para el inicio de las gestiones correspondientes.

GESTIÓN PARA LA COMISIONES MIXTA CON URUGUAY Y ARGENTINA

Mediante el Oficio N° 001011-2018-SG/ONPE (27AGO2018), SG remitió 02 proyectos de CSS a la APCI para ser postulados a la Comisión Mixta de Argentina y Uruguay:

- Intercambio de experiencias sobre innovación, investigación y desarrollo tecnológico en materia electoral entre la ONPE y la Corte Electoral de Uruguay.
Objetivo: Socializar el conocimiento tecnológico generado por los organismos electorales de Perú y de Uruguay para lograr un beneficio mutuo.
Costo: \$ 19,750
Duración: 02 años
Aplicación: Comisión Mixta de Uruguay.

- Transferencia tecnológica y de conocimientos en software de votación electrónica.
Objetivo: Incrementar los conocimientos y uso de nuevas tecnologías referentes a votación electrónica para la ONPE con el fin de realizar innovaciones tecnológicas que repercutan en el fortalecimiento de la democracia y la gobernabilidad en el Perú.
Costo: \$ 38,300
Duración: 01 año
Aplicación: Comisión Mixta de Argentina.

Es bueno precisar, que las Comisiones Mixtas con dichos países iniciaran en el segundo semestre del año 2019.

GESTIÓN ANTE EL BID

Con correo electrónico de fecha 06SET2018, se consultó al BID sobre la gestión de financiamiento para proyectos de cooperación y de esta manera poder presentar el proyecto: “Hacia una participación ciudadana de calidad: Modelo de intervención de la ONPE en distritos rurales y/o con alto nivel de conflicto electoral”, obteniendo respuesta de la Sra. Masami Yamamori mediante correo electrónico de fecha 07SET2018, quien nos comunicó que actualmente el BID está ejecutando el Programa FOMIN, que apoya la iniciativa del sector privado con enfoques que crean oportunidades económicas para poblaciones pobres y vulnerables en América Latina y el Caribe, que trabaja en 03 áreas temáticas como son:

- Agricultura Climáticamente Inteligente
- Ciudades Inclusivas
- Economía del Conocimiento.
- Alcance que no incluye el tema electoral.

Por otro lado, se consultó sobre el Programa CT INTRA, quien nos informó que los recursos de ese programa son escasos y se utilizan principalmente para las entidades que desarrollan sus proyectos con el BID.

GESTIÓN CON EL MOE COLOMBIA

Con correos electrónicos de fechas: 16, 20,21 de junio, se coordinó con el Sr. Amillar Muñoz , para realizar una videoconferencia vía SKYPE con el Sr. Camilo Vargas Betancourt – Coordinador del Observatorio político electoral de la democracia, de la Misión de Observación Electoral de Colombia, llevándose a cabo 01 videoconferencia el 21JUN2018 en el piso 07 , en dichas videoconferencias el Sr. Camilo explico sobre la Matriz de riesgo electoral implementado en el MOE de Colombia y compartió información de la publicación: “Mapas y factores de riesgo electoral Elecciones nacionales Colombia 2018”.

Quedó pendiente que la OSDN, elabore su proyecto de mapa de riesgo.

POSTULACIÓN CONVOCATORIA FRANCIA

Mediante correos electrónicos de fecha 03, 04 y 05 octubre del 2018, se terminó la elaboración del proyecto: Prevención del acoso y la violencia política hacia candidatas y autoridades electas en Bolivia y Perú 2018-2021 en los procesos nacionales y sub nacionales, en coordinación con la especialista del Tribunal Supremo Electoral de Bolivia Sra. Lucía Vargas Sontura. Proyecto que fue postulado a la Convocatoria de la Cooperación Regional Francesa para América del Sur. El proyecto postulado no fue seleccionado.

POSTULACIÓN EUROSOCIAL

Con el Memorando N° 001394-2018-GIEE/ONPE (27NOV2018), la GIEE remitió a la GPP el proyecto: Promoviendo la participación política de las mujeres líderes y candidatas de organizaciones políticas. Asimismo, informó que dicho Proyecto fue enviado por correo electrónico el día 12 de noviembre a la Técnica de Proyecto de EUROSOCIAL, Sandra Berthelot. Proyecto que iniciará ejecución en el mes de marzo 2019.

En conclusión, de las 07 ideas de proyectos consideradas en el Plan de CTI, 05 proyectos fueron formulados y gestionados ante las fuentes cooperantes:

- I Comisión Mixta con Panamá, Comisión Mixta con Uruguay, Comisión Mixta con Argentina, EUROSOCIAL y MOE Colombia.

Por otro lado, se informa que paralelamente a los proyectos del Plan de CTI 2018, se reformuló el proyecto “Acoso político contra las mujeres candidatas”¹ para su postulación a la Convocatoria de Francia, con el proyecto: “Prevención del acoso político a candidatas y autoridades electas en Bolivia y Perú 2018-2021 en los procesos nacionales y sub nacionales”².

2. 01 Convenio de cooperación internacional suscrito.

Se cumplió con el 100% de la meta programada, la ONPE participó en la I Reunión de la Comisión Mixta de Cooperación Técnica y Científica entre Perú y Panamá, producto de ello se suscribió un acta, donde fue considerado la ejecución del proyecto de CTI: “Intercambio de experiencias en educación cívica y electoral”:

Cuadro N° 03:

Acta suscrita entre Perú y Panamá, suscrito en el marco de la I Reunión de la Comisión Mixta de Cooperación Técnica y Científica



OBJETIVO ESTRATÉGICO ESPECÍFICO 2

“Diseñar programas o proyectos o actividades de cooperación Sur Sur – Horizontal, que contribuyan con la mejora de la calidad de los servicios electorales”.

Meta:

- 40% de las ideas de proyectos registrados en el Plan son de cooperación Sur Sur – Horizontal.

La Cooperación Sur Sur, se constituye en un instrumento estratégico importante para el intercambio de experiencias y capacidades construidas en los países en desarrollo. En su dimensión más técnica, se asume que la Cooperación Sur Sur presenta las siguientes modalidades:

¹ Proyecto formulado años anteriores y que se encuentra en el Banco de Proyectos de CTI.

² Este proyecto fue formulado en coordinación con la GIEE y el Tribunal Superior Electoral de Bolivia.

- Cooperación Horizontal Sur Sur: es una modalidad de la Cooperación internacional que se presenta en forma bilateral y regional en el marco de un esquema o concertación regional.
- Cooperación Sur Sur y Triangular: ésta se lleva a cabo entre dos o más países en desarrollo, apoyados financieramente por un país cooperante del norte, un organismo internacional e incluso por otro socio en desarrollo.

En este marco, en el año 2018 se formularon 04 proyectos de Cooperación Sur Sur – Horizontal, que representa el 57% del total de ideas de proyectos considerados en el Plan:

1. Intercambio de Experiencias en Herramienta SIG como soporte en la Planificación Electoral. Presentado por Geografía.
2. Intercambio de experiencias en educación cívica y electoral.
3. Intercambio de experiencias sobre innovación, investigación y desarrollo tecnológico en materia electoral entre la ONPE y la Corte Electoral de Uruguay.
4. Transferencia tecnológica y de conocimientos en software de votación electrónica.

Cuadro N° 04:

META DEL OEE 2	
40% de las ideas de proyectos registrados en el Plan son de cooperación Sur Sur – Horizontal	
META OBJETIVO GENERAL	2018
Número de proyectos de CSS formulados*	4
Total de ideas de proyectos del Plan	7
Cumplimiento	57%

Nota: * En el Plan fue considerado el número de ideas de proyectos de CSS, pero para una mejor medición del indicador se ha considerado los proyectos formulados de CSS. En línea con ello, para el Plan de CTI 2019 se va a modificar este indicador.

Como se observa, se cumplió en 142.5% con la meta programada.

OBJETIVO ESTRATÉGICO ESPECÍFICO 3

“Difundir y promover a nivel interno las nuevas modalidades de cooperación técnica internacional”.

Meta:

- 01 Taller.

Se cumplió con este objetivo mediante la ejecución del “Taller para la formulación del Plan de CTI 2019”, realizado el 19DIC2019 en la Sala de prensa 02. Se contó con más de 10 participantes de los distintos Órganos de la Entidad, lo cual se sustenta con la lista de asistencia que forma parte del Anexo 03 y la siguiente documentación emitida:

- a) Mediante el Memorando Múltiple N° 00156-2018-GPP/ONPE (28NOV2018) la GPP convocó a todos los Órganos de la institución al Taller para la formulación del Plan anual de CTI 2019. El taller se desarrolló el 19DIC2018 y se contó con la

participación de representantes por Órgano³, en dicho Taller se sensibilizó al personal de la ONPE sobre las modalidades y tendencia actual de la cooperación técnica internacional y se orientó sobre la formulación de proyectos de CTI bajo el nuevo enfoque de la Cooperación internacional. Asimismo, se actualizó la Guía Metodológica para la formulación de proyectos de cooperación técnica internacional.

III. BALANCE GENERAL

3.1 LOGROS OBTENIDOS

- a) Se formularon 04 proyectos de Cooperación Sur Sur – Horizontal, 01 de los cuales fue elaborado en coordinación con el Tribunal Electoral de Panamá.
- b) Por primera vez, la ONPE participó en la I Comisión Mixta de Cooperación Técnica y Científica entre Perú y Panamá, producto de ello se suscribió un acta, donde fue considerado la ejecución del proyecto de CTI: “Intercambio de experiencias en educación cívica y electoral”.
- c) Formulación del proyecto de cooperación: “Prevención del acoso y la violencia política hacia candidatas y autoridades electas en Bolivia y Perú 2018-2021 en los procesos nacionales y sub nacionales”, elaborado con especialistas del Tribunal Supremo Electoral de Bolivia, proyecto que fue postulado a la Convocatoria de la Cooperación Regional Francesa para América del Sur.
- d) Realización de actividades de cooperación internacional como:
 - Conversatorio sobre los fundamentos de la fiscalización de los recursos económico-financieros de las organizaciones políticas y candidatos a cargos de elección popular en México.
 - Misión técnica internacional.
 - Seminario Internacional experiencias de Referéndum en América Latina.

De los cuales, la primera actividad fue financiado en su totalidad por IDEA INTERNACIONAL, mientras que los otros 02 eventos fueron asumidos por la ONPE.

3.2 PROBLEMAS IDENTIFICADOS

- a) Debido a la rotación de personal, los órganos no cuentan con un personal que atienda y coordine las actividades y proyectos de Cooperación de la Entidad, que conlleva a una baja atención a los temas de la cooperación técnica internacional.
- b) Inexistente normativa de CTI que respalde el empoderamiento de las oficinas de cooperación en los Organismos del Estado.
- c) No se cuenta con un procedimiento actualizado en gestión de proyectos de cooperación internacional.
- d) El Decreto de Urgencia N° 005-2018, cuyo objeto fue establecer medidas extraordinarias en materia económica y financiera para la eficiencia del gasto

³ Se adjunta como uno de los anexos, la lista de asistencia al taller.

público durante el año fiscal 2018, restringió la participación de la ONPE en algunas acciones de cooperación.

3.3 MEDIDAS CORRECTIVAS ADOPTADAS

- a) Guía metodológica para la formulación de proyectos de cooperación técnica internacional, que constituye un instrumento metodológico para elaborar proyectos de calidad en el marco de las tendencias de la actual Cooperación internacional. Es preciso aclarar que esta guía es un documento de consulta interno.
- b) En el Plan de CTI 2019, se ha considerado realizar un taller a la mitad del periodo, para evaluar el estado de las actividades y proyectos formulados, así como concientizar a todos los involucrados en el proceso de CTI, sobre la importancia de contar con el apoyo de la cooperación para el desarrollo de nuestras actividades.
- c) En coordinación con la Gerencia de Gestión de Calidad, en el mes de octubre del 2018, se contó con la versión final del Procedimiento de gestión de proyectos de cooperación técnica internacional, documento que se encuentra en revisión.
- d) Si bien la Ley de Presupuesto plantea restricciones en gastos que pueden impactar en las acciones de CTI para el fortalecimiento de capacidades del personal de la institución, es posible financiarlos con recursos directamente recaudados, bajo criterios de priorización.

IV. PRESUPUESTO

La ONPE no cuenta con una meta presupuestal para el desarrollo específico de actividades de Cooperación Sur Sur o Cooperación Horizontal⁴. Sin embargo, en el año 2018 se ha realizado actividades bajo esta modalidad de cooperación, lo cual fue financiado con el presupuesto institucional como una actividad no programada. (Mayor detalle en el Cuadro N° 02).

En el POI 2018, se presupuestó 06 actividades operativas de proyectos y CTI:

- Formular el Plan Anual de Cooperación Técnica Internacional 2018.
- Evaluar el Plan Anual de Cooperación Técnica Internacional.
- Asistencia Técnica en Proyectos de Cooperación Técnica Internacional.
- Monitoreo de Proyectos de Cooperación Internacional.
- Opinión técnica de Convenios de Cooperación Interinstitucional.
- Seguimiento y Monitoreo en la ejecución de los Convenios de Cooperación Internacional.

Actividades programadas en el Programa Presupuestal: 0125 Mejora de la eficiencia de los procesos electorales e incremento de la participación política de la ciudadanía y meta presupuestal 008.

⁴ Partida presupuestal para la participación de funcionarios de la ONPE en eventos internacionales.

V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

5.1 Se tuvo 04 logros:

- a) Formulación de 04 proyectos de Cooperación Sur Sur – Horizontal.
- b) Por primera vez, la ONPE participó en la I Comisión Mixta de Cooperación Técnica y Científica entre Perú y Panamá, producto de ello se suscribió un Acta, donde fue considerado la ejecución del proyecto de CTI: “Intercambio de experiencias en educación cívica y electoral”.
- c) Formulación del proyecto de cooperación: “Prevención del acoso y la violencia política hacia candidatas y autoridades electas en Bolivia y Perú 2018-2021 en los procesos nacionales y sub nacionales”, elaborado con especialistas del Tribunal Supremo Electoral de Bolivia.
- d) Realización de 03 actividades de cooperación internacional, una de las cuales fue financiada en su totalidad por IDEA INTERNACIONAL.


5.2 Si bien es cierto, que de acuerdo a lo evaluado se tiene como resultado **un balance positivo**, sin embargo se requiere un mayor apoyo y atención a las actividades de cooperación, más aún con la actual coyuntura restrictiva de la cooperación en el ámbito nacional e internacional.

VI. ANEXOS

- 6.1 Anexo 01: LINEAS DE TIEMPO DE LAS FUENTES COOPERANTES APLICABLES A LA ONPE.
- 6.2 Anexo 02: EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS, EN EL FORMATO FM11-GPP/PLAN, DE ACUERDO AL PLAN CTI 2018 APROBADO.
- 6.3 Anexo 03: PROGRAMA Y LISTA DE ASISTENCIA AL TALLER PARA LA FORMULACIÓN DEL PLAN ANUAL DE CTI 2019.

ANEXO 01:

LÍNEAS DE TIEMPO DE LAS FUENTES COOPERANTES APLICABLES A LA ONPE.



14/12/2018
(Fecha de actualización)



FORMATO

EVALUACIÓN DE PLANES ESPECIALIZADOS Y DE ACCIÓN

Código	FM11-GPP/PLAN
Versión	01
Fecha	03/01/2017
Página	1 de 1

1. NOMBRE DEL PLAN - AÑO: PLAN ANUAL DE COOPERACIÓN TÉCNICA INTERNACIONAL 2018

2. ORGANISMO RESPONSABLE: GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

3. Cod.	4. Actividad Operativa / Tarea / Acción	5. Unidad Orgánica Responsable	6. Unidad de Medida	8. Fecha Programada		9. Fecha Ejecutada		10. Metas físicas programadas y ejecutadas												11. Medición del avance del proceso evaluado			Análisis cualitativo																	
				Inicio	Fin	Inicio	Fin	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		Meta Prog	Meta Ejec	% Avance	Descripción del avance/ cumplimiento	Dificultades presentadas	Medidas correctivas			
								Pr	Ej	Pr	Ej	Pr	Ej	Pr	Ej	Pr	Ej	Pr	Ej	Pr	Ej	Pr	Ej	Pr	Ej	Pr	Ej	Pr	Ej											
2	ACTIVIDAD: Evaluación de Planes Especializados y de Acción	GPP																																						
2.1	Evaluar el Plan Anual de Cooperación Técnica Internacional 2017	GPP	Informe de Evaluación	01/01/2018	31/01/2018	01/01/2018	31/01/2018	1	1																													En el Primer Trimestre: Mediante Informe N° 005-2018-RCS-SGPL-GPP/ONPE (26ENE2018), se presentó la Evaluación del Plan anual de CTI 2017, para aprobación. Dicho Plan fue aprobado con el Provelido N° 000676-2018-GPP/ONPE.	Ninguna.	Ninguna.
3	ACTIVIDAD: Formulación de Proyectos de Cooperación Técnica Internacional	GPP																																						
3.1	Brindar asistencia en la formulación de Proyectos de Cooperación Técnica Internacional	GPP	Informe	01/12/2018	31/12/2018	01/12/2018	31/12/2018																															En el Cuarto Trimestre: Con el Informe N° 0057-2018-RCS-SGPL-GPP/ONPE (13DIC2018), se informó a la SGPL sobre todas las asistencias técnicas en proyectos de CTII, brindadas a los Organos de la Entidad.	Ninguna.	Ninguna.
4	ACTIVIDAD: Monitoreo de proyectos de cooperación internacional	GPP																																						



FORMATO

EVALUACIÓN DE PLANES ESPECIALIZADOS Y DE ACCIÓN

Código	FM11-GPP/PLAN
Versión	01
Fecha	03/01/2017
Página	1 de 1

1. NOMBRE DEL PLAN - AÑO: PLAN ANUAL DE COOPERACIÓN TÉCNICA INTERNACIONAL 2018

2. ORGANISMO RESPONSABLE: GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

3. Cód.	4. Actividad Operativa / Tarea / Acción	5. Unidad Orgánica Responsable	6. Unidad de Medida	8. Fecha Programada		9. Fecha Ejecutada		10. Metas físicas programadas y ejecutadas												11. Medición del avance del proceso evaluado			Análisis cualitativo																
				Inicio	Fin	Inicio	Fin	Ene		Feb		Mar		Abr		May		Jun		Jul		Ago		Sep		Oct		Nov		Dic		Meta Prog	Meta Ejec	% Avance	Descripción del avance/ cumplimiento	Dificultades presentadas	Medidas correctivas		
								Pr	Ej	Pr	Ej	Pr	Ej	Pr	Ej	Pr	Ej	Pr	Ej	Pr	Ej	Pr	Ej	Pr	Ej	Pr	Ej	Pr	Ej	Pr	Ej								
4.1	Monitorear los proyectos de cooperación técnica internacional en ejecución	GPP	Reporte	01/06/2018	31/12/2018	01/06/2018	31/12/2018																									1	1				En el Segundo Semestre. Mes de Junio: Mediante Informe N° 00024-2018-RCS-SGPL-GPP/ONPE (14JUN2018), se informó sobre el monitoreo de los proyectos de Cooperación Técnica Internacional en ejecución. En el Cuarto Trimestre: Con el Informe N° 0056-2018-RCS-SGPL-GPP/ONPE (10DIC2018), se informó sobre el monitoreo realizado sobre los proyectos de CTI.	Ninguna.	Ninguna.
4.2	Declaración anual de ejecución de proyectos y actividades de cooperación técnica internacional	GPP	Declaración Jurada	01/03/2018	31/03/2018	01/03/2018	31/03/2018																														En el Primer Trimestre: Mediante Informe N° 0010-2018-RCS-SGPL-GPP/ONPE (07MAR2018), se presentó la DJ anual 2017 para ser remitido a la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI). La GPP mediante Oficio N° 00217-2018-GPP/ONPE (09MAR2018), remitió a la Dirección de Gestión y Negociación Internacional (DGNU) de la APCI la DJ 2017 de la ONPE.	Ninguna.	Ninguna.
5	ACTIVIDAD: Opinión técnica de Convenios de Cooperación Interinstitucional	GPP																																					



FORMATO

EVALUACIÓN DE PLANES ESPECIALIZADOS Y DE ACCIÓN

Código	FM11-GPP/PLAN
Versión	01
Fecha	03/01/2017
Página	1 de 1

1. NOMBRE DEL PLAN - AÑO: PLAN ANUAL DE COOPERACIÓN TÉCNICA INTERNACIONAL 2018

2. ORGANISMO RESPONSABLE: GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

3. Cód.	4. Actividad Operativa / Tarea / Acción	5. Unidad Orgánica Responsable	6. Unidad de Medida	8. Fecha Programada		9. Fecha Ejecutada		10. Metas físicas programadas y ejecutadas												11. Medición del avance del proceso evaluado			Análisis cualitativo						
				Inicio	Fin	Inicio	Fin	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Meta Prop.	Meta Eje.	% Avance	Descripción del avance/ cumplimiento	Dificultades presentadas	Medidas correctivas				
								Pr	Ej	Pr	Ej	Pr	Ej	Pr	Ej	Pr	Ej	Pr	Ej							Pr	Ej	Pr	Ej
5.1	Revisar y opinar sobre la suscripción de Convenios de Cooperación Interinstitucional	GPP	Revisión	01/01/2018	31/12/2018	01/01/2018	31/12/2018																				<p>En el Primer Trimestre: Mediante Informe N° 0009-2018-RCS-SGPL-GPP/ONPE(28FEB2018), se revisó y opinó sobre la suscripción de los convenios de Cooperación Internacional.</p> <p>En el Segundo Trimestre: Mediante Informe N° 0016-2018-RCS-SGPL-GPP/ONPE (26ABR2018), se cumplió con la revisión y opinión sobre la suscripción de convenios de cooperación interinstitucional. Mediante Informe N° 0023-2018-RCS-SGPL-GPP/ONPE (26JUN2018), se cumplió con la revisión y opinión sobre la suscripción de convenios de cooperación interinstitucional.</p> <p>En el Tercer Trimestre: Con Informe N° 040-RCS-JAP-SGPL-GPP/ONPE (29AGO2018), se da cumplimiento en la revisión y opinión técnica de 08 propuestas de convenios de cooperación institucional con diversos organismos institucionales. (SAT, ONP. Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, UNI, Indecopi, Municipalidad Distrital de San Luis, UNMSM y JNE).</p> <p>En el Cuarto Trimestre: Mediante el Informe N° 045-2018-RCS-SGPL-GPP/ONPE (18OCT2018), se da cumplimiento con la revisión y opinión técnica de 07 propuestas de convenios de cooperación interinstitucional con diversos organismos del Estado Peruano. Con el informe N° 055-2018-RCS-SGPL-GPP/ONPE (20DIC2018), se da cumplimiento con la revisión y opinión técnica de 08 propuestas de convenios de cooperación interinstitucional con diversos organismos del Estado Peruano. En todo el 2018 se dió opinión a un total de 60 convenios.</p>	Ninguna.	Ninguna.
6	ACTIVIDAD: Seguimiento y Monitoreo en la ejecución de los Convenios de Cooperación Internacional	GPP																											
6.1	Monitorear la ejecución de actividades y compromisos asumidos en los Convenios de Cooperación Internacional.	GPP	Reporte	01/06/2018	31/12/2018	01/06/2018	31/12/2018																				<p>En el Segundo Trimestre. Mes de Junio: Mediante Informe N° 00025-2018-RCS-SGPL-GPP/ONPE (27JUN2018), se informó sobre el monitoreo de la ejecución de actividades y compromisos asumidos en los Convenios de Cooperación Internacional. En el Cuarto Trimestre: Con el Informe N° 54-2018-RCS-SGPL-GPP/ONPE (20DIC2018), se dio cumplimiento a la AO25: Seguimiento y Monitoreo en la ejecución de los Convenios de Cooperación Internacional.</p>	Ninguna.	Ninguna.

ANEXO 03:

PROGRAMA

TALLER PARA LA FORMULACIÓN DEL PLAN ANUAL DE COOPERACIÓN TÉCNICA INTERNACIONAL DE LA ONPE 2019


FECHA: 19 de diciembre 2018 Horas: 10:00 a 12:00 pm

N°	ACTIVIDAD	HORA
01	Registro de participantes	10:00 am – 10:10 am
02	Palabras de bienvenida de la Subgerenta de planeamiento	10:10 am – 10:15 am
03	Panorama y tendencias de la cooperación internacional	10:15 am – 10:30 am
04	Balance del Plan anual de CTI 2018	10:30 am – 10:45 am
05	Lineamientos para la formulación del Plan anual de CTI ONPE 2019	10:45 am – 11:00 am
	PAUSA	11:00 pm – 11:15 pm
07	Validación de los proyectos y actividades de cooperación para el 2019 – Presentados por los Órganos.	11:15 pm – 12:00 pm
08	Conclusiones y cierre	12:00 pm

TALLER PARA LA FORMULACIÓN DEL PLAN ANUAL DE COOPERACIÓN TÉCNICA INTERNACIONAL NACIONAL DE LA ONPE 2019

Día : 19 DE DICIEMBRE 2018
Hora: 10:00 am - 12:00 pm

LISTA DE PARTICIPANTES

N°	NOMBRES Y APELLIDOS	GERENCIA	CARGO	CORREO	FIRMA
01	CARLOS VARGAS LEON	GIEE	Supervisor	carvargas@onpe.gob.pe	
02	MANUEL VALENZUELA MARROQUIN	GIEE	Supervisor de Investigación	mvalenzuela@onpe.gob.pe	
03	IRIS TINOCO CASALLO	GCRC	Coop. Bilateral y Premios Individuales	itino@onpe.gob.pe	
04	DORIS RUIZ CARHUANI	GCRC	Analista I	drui3@onpe.gob.pe	
05	ISABEL SOBENES FLORES	GOECOR	Especialista	isobenes@onpe.gob.pe	
06	LILIA VILLANUEVA CORDOVA	GOECOR			
07	CRISTIAN CURO ROJAS	GITE	Banca de Inf. y Operación de Datos	ccuro@onpe.gob.pe Cristian curo	
08	HJALMAR VALDEZ CORDOVA	GITE			
09	TEOFILO MONTENEGRO HUAMÁN	GPP	Estadístico	tmontenegro@onpe.gob.pe	
10	Rodrigo Manuel Castro	GPP	Asistente	rhuac@onpe.gob.pe	
11	Jorge Renato Diaz Castib	GSFP	Coord. Proy.	jdiazca@onpe.gob.pe	

TALLER PARA LA FORMULACIÓN DEL PLAN ANUAL DE COOPERACIÓN TÉCNICA INTERNACIONAL DE LA ONPE 2019

Día : 19 DE DICIEMBRE 2018
 Hora: 10:00 am - 12:00 pm

LISTA DE PARTICIPANTES

N°	NOMBRES Y APELLIDOS	GERENCIA	CARGO	CORREO	FIRMA
12	MIRIAM IRIGNE PACOMINO FARFÁN	JN	ASESORA 1	mpacomirap@compe.gob.pe	
13	Beatriz Guimaray Castromont	GPP	Asistente de Sistematización		
14	MARCOS VÁSQUEZ MAZZOTTI	GPP	ASIST. Adm. Arch	mazzotti@compe.gob.pe	
15	JAMES LOZANO GUTIERREZ	GPP	ASIST. ADMIN.	jlg71@hotmail.com	