

# INFORME DE EVALUACIÓN PLAN ANUAL DE COOPERACIÓN TÉCNICA INTERNACIONAL DE LA ONPE 2019



Firmado digitalmente por BOLAÑOS LLANOS Elar Juan FAU 20291973851 soft Motivo: Doy V° B° Fecha: 10.02.2020 15:40:50 -05:00



Firmado digitalmente por UIPAN CHAVEZ Maria Milagros FAU 20291973851 soft Motivo: Doy V° B° Fecha: 05.02.2020 15:02:00 -05:00



Firmado digitalmente por CERVANTES SANCHEZ Ruth Elena FAU 20291973851 soft Motivo: Doy V° B° Fecha: 05.02.2020 14:20:38 -05:00 Gerencia de Planeamiento y Presupuesto

**LIMA, ENERO 2020** 

## CONTENIDO

| ı.   | RESUMEN EJECUTIVO  | 6  |
|------|--|----|
| II.  | EVALUACIÓN DE ACCIONES Y ACTIVIDADES OPERATIVAS, TAREAS, PROYECTOS _ | 6  |
| III. | BALANCE GENERAL  | 12 |
| IV.  | PRESUPUESTO  | 13 |
| ٧.   | CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES                                       | 14 |
| VI   | ANEVOS   | 1/ |

## ABREVIATURAS

ACDI Agencia Canadiense para el Desarrollo

AECID Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo

ALC América Latina y el Caribe

AOD Ayuda Oficial para el desarrollo (ODA en inglés)

APCI Agencia Peruana de Cooperación Internacional

APP Ayuda Programable de País

BID Banco Interamericano de Desarrollo

BM Banco Mundial

CAD Comité de Asistencia para el Desarrollo

CAPEL Centro de Asesoría y Promoción Electoral

CI Cooperación Internacional

CICIE Centro Internacional de Capacitación e Investigación Electoral del INE

México.

CIDI Consejo Interamericano para el Desarrollo Internacional

CINR Cooperación Internacional No Reembolsable

CSS Cooperación Sur Sur

CTI Cooperación Técnica Internacional

CTINR Cooperación Técnica Internacional No Reembolsable

CTPD Cooperación Técnica entre Países en Desarrollo

DECO Departamento para la Cooperación y Observación Electoral de la OEA

FAN Foros de Alto Nivel

FEMCIDI Fondo Especial Multilateral del Consejo Interamericano para el

desarrollo integral

FFPG Fondo Fiduciario Pérez Guerrero

FFONU Fondo Fiduciario de la ONU para eliminar la violencia contra la mujer

FIP Fondo Ítalo Peruano

FMI Fondo Monetario Internacional

GCRC Gerencia de Comunicaciones y Relaciones Corporativas

GPP Gerencia de Planeamiento y Presupuesto

IDH Índice de Desarrollo Humano

IDEA Instituto Internacional para la Democracia y Asistencia Electoral

IIDH Instituto Interamericano de Derechos Humanos

INE Instituto Nacional Electoral de México

INB Ingreso Nacional Bruto

INTRA Programa de Cooperación Técnica Intrarregional

IRI Instituto Republicano Internacional

MEF Ministerio de economía y finanzas

MINEDU Ministerio de Educación del Perú

MOE Misión de Observación Electoral de Colombia

OCDE Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico

ODM Objetivos del Desarrollo del Milenio

ODS Objetivos de Desarrollo Sostenible

ODPE Oficinas descentralizadas de procesos electorales

OEA Organización de los estados americanos

OECE Organización Europea de Cooperación Económica

OEI Organización de los Estados Iberoamericanos para la Educación, la

Ciencia y la Cultura

ONPE Oficina Nacional de Procesos Electorales

ONU Organización de las Naciones Unidas

ORC Oficina Regional de Coordinación

OSDN Oficina de Seguridad y Defensa Nacional

PBM Producto Bruto Mundial

PCTIONPE Plan Anual de Cooperación Técnica Internacional de la ONPE

PNCTI Política Nacional de Cooperación Técnica Internacional

PNMGP Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública 2013 - 2016

PNUD Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo

PRONACINR Programa Nacional de Cooperación Internacional No Reembolsable

SINDCINR Sistema Nacional Descentralizado de Cooperación Internacional No

Reembolsable

SNIP Sistema Nacional de Inversión Pública.

TP Tema prioritario

UNCTAD Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo

USAID Agencia Internacional para el Desarrollo de los Estados Unidos

## I. RESUMEN EJECUTIVO

Se presenta el Informe de Evaluación del Plan Anual de CTI 2019 cuya finalidad es evaluar el cumplimiento de los objetivos y metas programadas. El Plan Anual de Cooperación Técnica Internacional 2019 fue aprobado con Resolución Gerencial n.º 000002-2019-GPP/ONPE (19AGO2019).

El Informe de Evaluación fue elaborado de acuerdo a lo establecido en el Instructivo Formulación, Reprogramación, Monitoreo y Evaluación de los Planes Institucionales de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, de Código I01-GPP/PLAN, Versión 03, donde se exponen los resultados, los logros, las oportunidades y propuestas de mejora para tomarse en cuenta en el Plan Anual de CTI 2020.

Los logros obtenidos en el 2019 se resumen en lo siguiente:

- → Se formularon diez proyectos de Cooperación Sur Sur, los cuales fueron presentados a la Fundación Konrad Adeneur e IDEA Internacional.
- → La ONPE ejecutó una oferta de cooperación internacional, bajo la modalidad de Cooperación Sur Sur: el taller La Votación electrónica en el Perú realizado para dos funcionarios del Instituto Nacional Electoral de México, en las instalaciones de la ONPE, del 17 al 19 de julio de 2019.
- → Se ejecutaron 05 actividades de fortalecimiento institucional, financiadas por fuentes cooperantes como IDEA Internacional y la Comunidad Europea.

## II. EVALUACIÓN DE ACCIONES Y ACTIVIDADES OPERATIVAS, TAREAS, PROYECTOS

La ejecución de las actividades programadas en el Plan están detalladas en el Anexo 1: Formato FM 11-GPP/PLAN.

## **OBJETIVO ESTRATÉGICO GENERAL**

Contribuir con el quehacer institucional complementando las actividades electorales, para la gestión eficiente de recursos encaminados a la generación y fortalecimiento de capacidades institucionales, en el marco del nuevo enfoque del sistema de cooperación internacional.

## <u>Meta</u>

 30% de las actividades comprendidas en fortalecimiento de capacidades son financiados con recursos de las fuentes cooperantes.

En el Plan de CTI 2019 se estableció como indicador: Porcentaje de las actividades de fortalecimiento de capacidades son financiados por los países u organismos oferentes, estableciendo como Línea Base (año 2017) y el valor del indicador: 29%.

La meta establecida para el 2019 fue de 30% superada con la ejecución de catorce actividades de cooperación, alcanzando un 86%:

Cuadro n.º 1: Cumplimiento de la meta

| META OBJETIVO GENERAL       | 2019 |
|-----------------------------|------|
| Número Act. fortalecimiento |      |
| financiadas por el país     | 12   |
| oferente                    |      |
| Total de Act. de            | 14   |
| fortalecimiento             | 14   |
| Cumplimiento                | 86%  |

En el año 2019 funcionarios de la ONPE fueron fortalecidos en sus capacidades, participando en doce capacitaciones de las cuales once fueron financiados por las entidades organizadoras y 1 fue asumida por la ONPE. Además, se llevó a cabo 1 actividad de cooperación *Elaboración y modernización de los materiales de capacitación electoral* financiada por IDEA INTERNACIONAL.

Asimismo, la ONPE en el marco del Convenio de Cooperación Internacional suscrito con el INE México, desarrolló un *Taller sobre la Votación Electrónica en el Perú*, para funcionarios del citado organismo electoral, los costos de la organización, así como los viáticos de los dos funcionarios que vinieron de México fueron asumidos por la ONPE, mientras que los pasajes aéreos fueron cubiertos por el INE México, esta actividad fue desarrollada bajo la modalidad de la CSS. Mayor detalle en el cuadro siguiente:

Cuadro n.º 2: CSS y actividades de CTI 2019

| N° | País que<br>declara | Lugar        | Institución<br>Colaboradora   | Actividad   | Aprobación  | Participantes<br>ONPE   | Fecha<br>inicio | Fecha<br>finalización | Costo Total<br>2019 | Observaciones  |
|----|---------------------|--------------|---|---|---|---|-----------------|-----------------------|---------------------|--|
| 01 | Perú                | Panamá       | Instituto Internacional<br>para la Democracia y<br>Asistencia Electoral -<br>IDEA Internacional   | Acompañamiento a la<br>Preparación y<br>Recepción de Material<br>Electoral Sensitivo  | Resolución Jefatural<br>N° 00072-2019-<br>JN/ONPE<br>(20FEB2019)  | Gerente de<br>Gestión Electoral   | 25/02/2019      | 28/02/2019            | S/. 0.00            | Los gastos aéreos, hospedaje,<br>alimentación y transporte interno,<br>fueron asumidos por la Institución<br>colaboradora. |
| 02 | Perú                | Panamá       | Comisión Permanente<br>de Participación<br>Ciudadana y<br>Capacitación del<br>Instituto<br>Electoral Ciudad de<br>México  | Seminario Internacional "Democracia Participativa: Nuevos Paradigmas desde una Perspectiva Comparada  | Resolución Jefatural<br>N° 00072-2019-<br>JN/ONPE<br>(20FEB2019)  | Secretario General  | 11/05/2019      | 15/05/2019            | S/. 0.00            | Los gastos aéreos, hospedaje,<br>alimentación y transporte interno,<br>fueron asumidos por la Institución<br>colaboradora. |
| 03 | Perú                | Panamá       | Comisión de Reformas<br>Electorales y<br>Constitucionales de la<br>Asamblea<br>Legislativa de la<br>República de El<br>Salvador   | Foro Público: Hacia Una<br>Reforma Electoral<br>Integral  | Resolución Jefatural<br>N° 00072-2019-<br>JN/ONPE<br>(20FEB2019)  | Asistente 1-A de la<br>Sub Gerencia de<br>Asistencia<br>Técnica de la<br>Gerencia de<br>Información y<br>Educación<br>Electoral | 1/04/2019       | 4/04/2019             | S/. 0.00            | Los gastos aéreos, hospedaje,<br>alimentación y transporte interno,<br>fueron asumidos por la Institución<br>colaboradora. |
| 04 | Perú                | Panamá       | Tribunal Electoral de la<br>República de Panamá,<br>Fundación Konrad<br>Adenauer, IDEA<br>Internacional y el PNUD<br>Panamá.  | Encuentro de<br>Estudios Democráticos<br>de Magistradas y<br>Magistrados de la región<br>Latinoamericana  | Resolución Jefatural<br>N° 00072-2019-<br>JN/ONPE<br>(20FEB2019)  | Gerente de la<br>Gerencia de<br>Información y<br>Educación<br>Electoral   | 18/09/2019      | 20/09/2019            | S/. 0.00            | Los gastos aéreos, hospedaje,<br>alimentación y transporte interno,<br>fueron asumidos por la Institución<br>colaboradora. |
| 05 | Perú                | México       | Secretaría para el<br>Fortalecimiento de la<br>Democracia de la<br>Organización de los<br>Estados Americanos<br>(IEAB-OEA) e Instituto<br>Electoral Ciudad de<br>México (IECM). | Congreso internacional<br>de organismos<br>certificados en normas<br>internacionales de<br>calidad  | Resolución Jefatural<br>N° 000172-2019-<br>JN/ONPE<br>(09AGO2019) | Jefe Nacional   | 18/08/2019      | 20/08/2019            | S/. 0.00            | Los gastos aéreos, hospedaje,<br>alimentación y transporte interno,<br>fueron asumidos por la Institución<br>colaboradora. |
| 06 | Perú                | Chile        | Tribunal Calificador de Elecciones de Chile y Consejo Directivo del Servicio Electoral de Chile   | XX Conferencia de la Asociación de Organismos Electorales de América del Sur (Protocolo de Quito): Tema "Redes Sociales y Participación Ciudadana: ¿cómo influyen en los procesos electorales?" | Resolución Jefatural<br>N° 000173-2019-<br>JN/ONPE<br>(16AGO2019) | Jefe Nacional   | 4/09/2019       | 7/09/2019             | S/. 0.00            | Los gastos aéreos, hospedaje,<br>alimentación y transporte interno,<br>fueron asumidos por la Institución<br>colaboradora. |
| 07 | Perú                | Colombi<br>a | Instituto Interamericano<br>de Derechos Humanos   | Quinta misión<br>especializada que<br>evaluará<br>el software de<br>verificación y divulgación<br>de resultados   | Resolución Jefatural<br>N° 000213-2019-<br>JN/ONPE<br>(19OCT2019) | Gerente de la<br>Gerencia de<br>Informática y<br>Tecnología<br>Electoral  | 20/10/2019      | 23/10/2019            | S/. 0.00            | Los gastos aéreos, hospedaje,<br>alimentación y transporte interno,<br>fueron asumidos por la Institución<br>colaboradora. |

| N° | País que<br>declara | Lugar | Institución<br>Colaboradora  | Actividad   | Aprobación  | Participantes<br>ONPE  | Fecha<br>inicio | Fecha<br>finalización | Costo Total<br>2019             | Observaciones  |
|----|---------------------|-------|--|---|---|--|-----------------|-----------------------|---------------------------------|--|
|    |                     |       |  |   | Resolución Jefatural<br>N° 00188-2019-<br>JN/ONPE<br>(26SET2019)  | Jefe Nacional  | 3/10/2019       | 7/10/2019             | S/. 0.00                        | Los gastos aéreos, hospedaje,<br>alimentación y transporte interno,<br>fueron asumidos por la Institución<br>colaboradora.   |
| 08 | Perú                | а     | Junta Central Electoral<br>de la República<br>Dominicana   | Elecciones Primarias<br>Simultáneas de los<br>Partidos Políticos  | Resolución Jefatural<br>N° 000190-2019-<br>JN/ONPE (27SET19)<br>y Resolución Jefatural<br>N° 00203-2019-<br>JN/ONPE (12OCT19) | Gerente de la<br>Gerencia de<br>Informática y<br>Tecnología<br>Electoral | 3/10/2019       | 7/10/2019             | S/. 8,565.60                    | Los gastos aéreos, hospedaje, alimentación y transporte interno, fueron asumidos por la ONPE. Lo cual fue afectado a la meta 41 de la GITE, clasificador de gasto 2.3.27.10 1, fuente de Recursos directamente recaudados.   |
| 09 | Perú                | Lima  | Unión Europea e<br>Instituto Internacional<br>para la Democracia y<br>Asistencia Electoral -<br>IDEA Internacional | Seminario Internacional "Regulación y buenas prácticas en el financiamiento y rendición de cuentas de las organizaciones políticas"                                   |   | Funcionarios<br>ONPE   | 16/05/2019      | 16/05/2019            | S/. 0.00                        | Los gastos de la organización fueron asumidos por los organizadores.   |
| 10 | Perú                | Lima  | Instituto Internacional<br>para la Democracia y<br>Asistencia Electoral -<br>IDEA Internacional                    | Seminario internacional:<br>La democracia interna en<br>los partidos políticos -<br>Lecciones desde la<br>experiencia<br>latinoamericana                              |   | Funcionarios<br>ONPE   | 26/06/2019      | 26/06/2019            | S/. 50,000.00                   | Objetivo: Difundir la importancia que tiene para la vida democrática de las organizaciones políticas y del país, la elección de autoridades y candidatos a través de elecciones internas transparentes. Compartir un conjunto de lecciones extraídas de las experiencias de procesos electorales en los partidos políticos peruanos. Presentar la experiencia de participación de la administración electoral en los procesos electorales de los partidos políticos de países de la región. Todos los costos fueron asumidos por IDEA INTERNACIONAL.   |
| 11 | Perú                | Lima  | Instituto Internacional<br>para la Democracia y<br>Asistencia Electoral -<br>IDEA Internacional                    | Curso interno in house sobre las reformas electorales que modifica el código penal e incorpora el delito de financiamiento prohibido en las organizaciones políticas. |   | Funcionarios de la<br>GSFP   | Noviembre       | Noviembre             | S/. 0.00                        | Los gastos de la organización fueron asumidos por los organizadores.   |
| 12 | Perú                | Lima  | Instituto Internacional<br>para la Democracia y<br>Asistencia Electoral -<br>IDEA Internacional                    | Capacitación a personal<br>de la GSFP en el tema<br>de franja electoral, con<br>ponente internacional<br>invitado.  |   | Funcionarios de la<br>GSFP   | Noviembre       | Noviembre             | S/. 0.00                        | Los gastos de la organización fueron asumidos por los organizadores.   |
| 13 | Perú                | Lima  | Instituto Internacional<br>para la Democracia y<br>Asistencia Electoral -<br>IDEA Internacional                    | Elaboración y<br>modernización de los<br>materiales de<br>capacitación electoral.   |   | Especialistas de la<br>GIEE  | 19/09/2019      | 31/01/2020            | S/. 26,255.00                   | Objeto: Contar con una nueva propuesta de presentación de los contenidos, la linea gráfica, y las ilustraciones de los materiales de capacitación de la ONPE dirigidos a actores electorales, ciudadanos, miembros de mesa y personeros de movimientos y partidos políticos. Los costos fueron asumidos por IDEA INTERNACIONAL.  |
| 14 | Perú                | Lima  | Instituto Nacional<br>Electoral de México  | Taller "La Votación<br>electrónica en el Perú"  |   | JN, SG,GITE,<br>GPP, GOECOR,<br>GPP, GCRC,<br>GIEE, GGE,<br>OSDN.        | 17/07/2019      | 19/07/2019            | S/. 24,150.54<br>S/. 108,971.14 | Finalidad: Funcionarios del INE conozcan de primera mano la experiencia y avances en Votación Electrónica y el uso en tecnologías de votación, que ha venido desarrollando e implementado la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) Perú. Lo cual permitirá generar espacios de intercambio de información y experiencias dirigido al fortalecimiento de capacidades de ambas instituciones. Los costos de la organización del taller fue asumido por la ONPE. Lo cual fue afectado a la meta 43 de la GITE, clasificador de gasto 2.3.27.10 1, fuente de Recursos directamente recaudados. |

## **OBJETIVO ESTRATÉGICO ESPECÍFICO 1**

Establecer alianzas estratégicas con la APCI, fuentes cooperantes, organismos electorales nacionales y regionales, organizaciones de la sociedad civil (*partnership*), para mejorar el financiamiento de los proyectos y actividades de cooperación relacionada de manera directa, indirecta o transversal con el quehacer institucional.

## Indicador:

Porcentaje de las ideas de proyectos presentados a los socios estratégicos de la CTI.

## Meta:

 20% de los proyectos del Plan son presentados a los socios estratégicos de la CTI.

Se superó la meta programada cumpliendo en un 53%. Mayor detalle en el cuadro siguiente:

Cuadro n.º 3: Cumplimiento de la meta

| META DEL OEE1            |      |
|--------------------------|------|
| META OBJETIVO GENERAL    | 2019 |
| Número de proyectos      |      |
| presentados a los socios | 10   |
| estratégicos             |      |
| Total de ideas de        | 19   |
| proyectos/actividades    | 19   |
| Cumplimiento             | 53%  |

En el Plan de CTI 2019 fueron consideradas diecinueve ideas de proyectos y actividades de CTI.

En esta línea, en coordinación con los Órganos se formularon y presentaron cinco proyectos de CTI a la Fundación Konrad Adeneur, presentación realizada en el mes de septiembre 2019. Asimismo se presentó a IDEA INTERNACIONAL cuatro proyectos y se actualizó el Proyecto de CSS: *Intercambio de experiencias en educación cívica electoral*<sup>1</sup>, remitido a la APCI con el Oficio n.º 0002255-2019-GPP/ONPE (10DIC2019). Mayor detalle en el siguiente cuadro:

\_

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Proyecto a ejecutarse con el Tribunal Electoral de Panamá.

Cuadro n.º 4: Proyectos/Actividades de CTI

|    |   | Cuauro      | n.° 4: Proyecto                 | 05/ACtivida            | aues de CTI  |   |
|----|---|-------------|---------------------------------|------------------------|--|---|
| N° | Nombre del proyecto/actividad   | Duración    | Socio estratégico               | Órgano<br>Beneficiario | Documentos emitidos                                | Comentarios   |
| 01 | Compilación: La representación<br>política de las mujeres en América<br>Latina  | 06 meses    | Fundación Konrad<br>Adeneur     | GIEE                   | Correo electrónico de<br>fecha 30SET2019           | Mediante correo electrónico se<br>remitió este proyecto al Sr.<br>Sebastian Grundberger, Ximena<br>Docarmo y Denise Gonzales de la<br>Fundación Konrad. |
| 02 | Producción de spots educativo –<br>motivacionales sobre ciudadanía y<br>valores democráticos  | 3 a 4 meses | Fundación Konrad<br>Adeneur     | GCRC                   | Correo electrónico de<br>fecha 30SET2019           | Mediante correo electrónico se<br>remitió este proyecto al Sr.<br>Sebastian Grundberger, Ximena<br>Docarmo y Denise Gonzales de la<br>Fundación Konrad. |
| 03 | Curso de especialización en derecho electoral a nivel comparado   | 2 meses     | Fundación Konrad<br>Adeneur     | GAJ                    | Correo electrónico de<br>fecha 30SET2019           | Mediante correo electrónico se<br>remitió este proyecto al Sr.<br>Sebastian Grundberger, Ximena<br>Docarmo y Denise Gonzales de la<br>Fundación Konrad. |
| 04 | Pasantía ante la Registraduría<br>Nacional del Estado civil de<br>Colombia  | 4 días      | Fundación Konrad<br>Adeneur     | GAJ                    | Correo electrónico de<br>fecha 30SET2019           | Mediante correo electrónico se<br>remitió este proyecto al Sr.<br>Sebastian Grundberger, Ximena<br>Docarmo y Denise Gonzales de la<br>Fundación Konrad. |
| 05 | Núcleo Panamericano de Tecnología<br>Electoral  | 3 días      | Fundación Konrad<br>Adeneur     | GITE                   | Correo electrónico de<br>fecha 30SET2019           | Mediante correo electrónico se<br>remitió este proyecto al Sr.<br>Sebastian Grundberger, Ximena<br>Docarmo y Denise Gonzales de la<br>Fundación Konrad. |
| 06 | Curso de especialización en derecho electoral a nivel comparado.  | 2 meses     | IDEA INTERNACIONAL              | GAJ                    | Oficio N° 001797-2019-<br>SG/ONPE<br>(22NOV2019)   | Mediante Oficio SG remitió esta<br>actividad a IDEA INTERNACIONAL   |
| 07 | Pasantía ante la Registraduría<br>Nacional del estado civil de<br>Colombia  | 4 días      | IDEA INTERNACIONAL              | GAJ                    | Oficio N° 001797-2019-<br>SG/ONPE<br>(22NOV2019)   | Mediante Oficio SG remitió esta<br>actividad a IDEA INTERNACIONAL   |
| 08 | Conversatorio: La democracia y la<br>política en el Perú, con la<br>participación del proyecto de<br>opinión pública de América Latina<br>(LAPOP) | 3 meses     | IDEA INTERNACIONAL              | GIEE                   | Oficio N° 001797-2019-<br>SG/ONPE<br>(22NOV2019)   | Mediante Oficio SG remitió esta<br>actividad a IDEA INTERNACIONAL   |
| 09 | Conversatorio: El presidencialismo<br>peruano y los conflictos entre el<br>ejecutivo y legislativo  | 1 mes       | IDEA INTERNACIONAL              | GIEE                   | Oficio N° 001797-2019-<br>SG/ONPE<br>(22NOV2019)   | Mediante Oficio SG remitió esta<br>actividad a IDEA INTERNACIONAL   |
| 10 | Intercambio de experiencias en educación cívica electoral   | 5 meses     | Tribunal Electoral de<br>Panamá | GIEE                   | Oficio N° 0002255-2019<br>GPP/ONPE<br>(10DIC2019). | Mediante Oficio la GPP remitió a<br>la APCI la actualización del<br>proyecto  |

## 2. 01 Convenio de cooperación internacional suscrito

No se cumplió con la meta programada porque en 2019 no hubo necesidad de suscribir convenios internacionales con organismos electorales. A la fecha hay catorce convenios internacionales vigentes con los cuales se están trabajando actividades de cooperación, por ejemplo con el Tribunal Electoral de Panamá, INE México e IDEA INTERNACIONAL.

## **OBJETIVO ESTRATÉGICO ESPECÍFICO 2**

Diseñar programas, proyectos o actividades de cooperación Sur Sur – Horizontal, que contribuyan con la mejora de la calidad de los servicios electorales.

## Meta:

 40% de las ideas de proyectos registrados en el Plan son de cooperación Sur Sur – Horizontal.

Se superó la meta programada, cumpliendo en un 100%. Mayor detalle en el cuadro siguiente:

Cuadro n.º 5: Cumplimiento de la meta

| META DEL OEE2                                |      |
|--|------|
| META OBJETIVO GENERAL                        | 2019 |
| Número de proyectos<br>formulados son de CSS | 10   |
| Total de proyectos formulados del Plan       | 10   |
| Cumplimiento                                 | 100% |

Todos los proyectos/actividades que fueron formulados en 2019 son de CSS, el detalle de los proyectos formulados en el ítem precedente del OEE1, específicamente Cuadro n.º 4.

## OBJETIVO ESTRATÉGICO ESPECÍFICO 3

Difundir y promover a nivel interno las nuevas modalidades de cooperación técnica internacional.

## Meta:

1 Taller.

Se cumplió con este objetivo realizando el *Taller para la formulación del Plan de CTI 2020* el 26DIC2019 en el Auditorio Institucional. Se contó con más de diez participantes de los distintos Órganos de la Entidad, lo cual se sustenta con la lista de asistencia que forma parte del Anexo 3 y la siguiente documentación emitida:

 a) Mediante el Memorando Múltiple n.º 000143-2019-GPP/ONPE (21NOV2019), la GPP invitó a los Órganos al Taller de CTI que se desarrolló el 26DIC2019 y se contó con la participación de 12 representantes de diferentes Órganos de la Entidad<sup>2</sup>. En dicho evento se sensibilizó al personal de la ONPE sobre las modalidades y tendencia actual de la cooperación técnica internacional y se orientó acerca de cómo formular proyectos de CTI bajo el nuevo enfoque de la Cooperación internacional. Asimismo, se revisó la formulación de sus proyectos de CTI dando recomendaciones de mejora. Algunos proyectos serán presentados a la APCI en enero de 2020.

## III. BALANCE GENERAL

## 3.1 LOGROS

- a) Se formularon diez proyectos de Cooperación Sur Sur, los cuales fueron presentados a la Fundación Konrad Adeneur e IDEA Internacional.
- b) Por primera vez la ONPE ejecutó una oferta de cooperación internacional, bajo la modalidad de Cooperación Sur Sur<sup>3</sup>: el taller *La Votación electrónica en el Perú* realizado para dos funcionarios del Instituto Nacional Electoral de México, en las instalaciones de la ONPE, del 17 al 19 de julio de 2019. Los costos de la organización del taller fueron asumidos por la ONPE, así como los viáticos de alimentación y estadía de los funcionarios extranjeros, mientras que los boletos de avión fueron cubiertos por el INE MEXICO.
- c) Cinco actividades de fortalecimiento institucional, a saber:
  - → Seminario internacional: Regulación y buenas prácticas en el financiamiento y rendición de cuentas de las organizaciones políticas.
  - → Seminario internacional: La democracia interna en los partidos políticos
     Lecciones desde la experiencia latinoamericana.
  - → Curso interno in house sobre las reformas electorales que modifica el código penal e incorpora el delito de financiamiento prohibido en las organizaciones políticas.
  - → Capacitación a personal de la GSFP en el tema de franja electoral con ponente internacional invitado.
  - → Elaboración y modernización de los materiales de capacitación electoral.

La primera actividad fue financiada por IDEA INTERNACIONAL y la Comunidad Europea, mientras que las otras cuatro solo por IDEA INTERNACIONAL.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Se adjunta como uno de los anexos, la lista de asistencia al taller.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Costos compartidos.

## 3.2 PROBLEMAS IDENTIFICADOS

- a) Debido a la rotación de personal los Órganos no cuentan con profesionales que atiendan y coordinen las actividades y proyectos de Cooperación de la Entidad lo cual genera una baja atención en los temas de la cooperación técnica internacional.
- b) Pendiente de aprobación del procedimiento actualizado en Gestión de proyectos de cooperación internacional.
- c) Demora en la aprobación del Plan de CTI 2019.

## 3.3 MEDIDAS CORRECTIVAS ADOPTADAS

- a) Se recomienda que los Órganos atiendan los temas de cooperación internacional.
- b) Mediante Memorando n.º 001601-2019-GPP/ONPE (12JUN2019) la GPP remitió a la GGC la versión final del Procedimiento de Gestión de proyectos de cooperación técnica internacional, pero actualmente sigue en revisión por la GGC, por lo que se recomienda que dicha gerencia priorice la revisión y aprobación del referido procedimiento.
- c) Se recomienda que la Alta Dirección priorice la aprobación de los planes especializados para cumplir con las actividades programadas en ellos.

## IV. PRESUPUESTO

La ONPE no ha contemplado una partida y meta presupuestal para el desarrollo específico de actividades de Cooperación Sur Sur o Cooperación Horizontal<sup>4</sup>. Sin embargo, en el año 2019 se realizaron actividades bajo esta modalidad de cooperación financiadas con el presupuesto institucional como una actividad no programada (mayor detalle en el Cuadro n.° 2).

En el POI 2019 se presupuestaron seis actividades operativas de proyectos y CTI:

- Formular el Plan Anual de Cooperación Técnica Internacional 2019
- Evaluar el Plan Anual de Cooperación Técnica Internacional
- Asistencia Técnica en Proyectos de Cooperación Técnica Internacional
- Monitoreo de Proyectos de Cooperación Internacional
- Opinión técnica de Convenios de Cooperación Interinstitucional
- Seguimiento y Monitoreo en la ejecución de los Convenios de Cooperación Internacional.

Actividades programadas en el Plan Operativo Institucional 2019

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Partida presupuestal para la participación de funcionarios de la ONPE en eventos internacionales.

## V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- 5.1 Se obtuvieron tres logros:
  - a) Formulación de diez proyectos de Cooperación Sur Sur Horizontal.
  - b) Por primera vez la ONPE ejecutó una oferta de cooperación mediante la organización del *Taller de votación electrónica* para funcionarios del INE México, el liderazgo del referido evento exitoso estuvo a cargo de la GITE.
  - c) Realización de cinco actividades de fortalecimiento institucional, financiadas por IDEA Internacional y la Comunidad Europea.
- 5.2 Si bien es cierto que, de acuerdo a lo evaluado, resulta un **balance positivo**, se requiere mayor apoyo y atención a las actividades de cooperación, más aún con la actual coyuntura restrictiva de la cooperación en el ámbito nacional e internacional.

## VI. ANEXOS

- 6.1 Anexo 1: EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS, EN EL FORMATO FM11-GPP/PLAN, DE ACUERDO AL PLAN CTI 2019 APROBADO.
- 6.2 Anexo 2: PROGRAMA Y LISTA DE ASISTENCIA AL TALLER DE FORMULACIÓN DEL PLAN ANUAL DE CTI 2020.

# Página **15** de **19**

| FM11-GPP/PLAN | 03/01/2017                                       | 1 de 1   |  |  |  | Medidas<br>correctivas                    |   |   | Se recomienda que la Alta dirección norde la aprobación de los planes aprobación de los planes especializados, para que se pueda cumplir con las acumplir con las programadas en citados planes.                     | Ninguna.   | Ninguna.  | Ninguna.  |
|---------------|--|----------|--|--|--|---|---|---|--|--|---|---|
| Código        | Versión<br>Fecha                                 | Página   |  |  |  | Dificultades<br>presentadas               |   |   | Demora en la<br>aprobación   | Ninguna.   | Ninguna.  | Ninguna.  |
|               |  |          |  |  | Análisis cualitativo                       | Descripción del avanca/ cumplimiento      |   |   | En el Primer Trimestre:<br>Mediante informe N° 002-2019-RCS-SGPL-GPPIONPE (11ENE2019), se<br>remitió a la SGPL el Plan Anual de Cooperación Técnica Internacional<br>2019, para su revisión y gestión de aprobación. | Con el informe N° 00007-2018-RCS-SGPL-GPP/ONPE (08MAR2019), se 100% remitió a la SGPL la Constanda de la Declaración anual de entidades ejecultoras del año 2018, para su envio a la APCi. | Mediante el Informe N° 0004-2019-RCS-SGPL-GPP/ONPE (24ENE2019),<br>se remtifo a la SGPL el Informe de evaluación del Plan de CTI 2018 | Con el Informe N° 00025-2019-RCS-SGPL-GPP/ONPE (31DIC2019), se informé a la SGPL sobre la asistencia técnica brindada a los Órganos en la formulación de proyectos de cooperación fécnica infermacional. Se dio assistencia dencia a los siguiente Órganos. GIEE, GCRC y GAJ, en la formulación de los 10 provectos de CTI presentados en el cuadro," 94. |
|               |  |          |  |  | 11. Medición del                           | evaluado evaluado Meta Meta %             |   |   | 1 100%   | 1 100%   | 100%  | 1 100%  |
|               |  |          |  |  | 11. Me                                     |   |   |   | -  | -  | -   | -   |
|               | ACCIÓN   |          |  |  |  | , ii                                      |   |   |  |  |   | -   |
|               | EVALITACIÓN DE PLANES ESPECIALIZADOS Y DE ACCIÓN | , DE     |  |  |  | Oct N                                     |   |   |  |  |   |   |
|               | 200A7I   | 12.400   |  |  | utadas                                     | Sep<br>Pr Ej                              |   |   |  |  |   |   |
| FORMATO       | PECIAL   | 2        |  |  | das y ejec                                 | Ago<br>El Pr                              |   |   |  |  |   |   |
| FOR           | NESE   | NES ES   |  |  | programa                                   | Jun - ra                                  |   |   |  |  |   |   |
|               | ) Id ad  | בי<br>בי |  |  | 10. Metas físicas programadas y ejecutadas | May J                                     |   |   |  |  |   |   |
|               | IACIÓN   |          |  |  | 10. Me                                     | Ag re                                     |   |   |  |  |   |   |
|               | FVAI   | EVAL     |  |  |  | b Mar                                     |   |   |  | -  |   |   |
|               |  |          |  |  |  | Ene Feb<br>Pr Ej Pr Ej                    |   |   | 7-   |  | -   |   |
|               |  |          |  |  | da   | ᇤ   |   |   | 31/01/2019 1   | 31/03/2019   | 31/01/2019  | 31/12/2019  |
|               |  |          | 2019   |  | 9. Fecha Ejecutada                         |   |   |   |  |  |   |   |
|               |  |          | VACIONAL   |  | 9. Fech                                    | Inicio                                    |   |   | 1/01/2019  | 1/03/2019  | 3/01/2019   | 1/06/2019   |
|               |  |          | ICA INTERI   | SUPUESTO                               | ramada                                     | Æ   |   |   | 31/01/2019   | 31/03/2019   |   |   |
|               |  |          | PLAN ANUAL DE COOPERACIÓN TÉCNICA INTERNACIONAL 2019 | GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO | 8. Fecha Programada                        | Inicio                                    |   |   | 1/01/2019 31   | 1/03/2019 31   | 3/01/2019 31/01/2019  | 1/06/2019 31/12/2019  |
|               |  |          | COOPERAC   | ANEAMIEN                               | 80   |   |   | ncia  |  |  |   | Asistencia 1/06   |
|               |  |          | NUAL DE  | CIA DE PL                              |  | e. Unidad de<br>ia Medida                 |   | Asistencia  | Plan   | Jurada   | Informe de<br>Evaluación  |   |
|               |  |          | PLAN A   | GEREN                                  |  | a 5.Unidad<br>Orgánica<br>Responsable     |   | ВРР   | СРР  | y<br>GPP   | GPP   | GPP   |
| [m]           | ONDE   |          | . NOMBRE DEL PLAN - AÑO:                             | 2. OR GANO RESPONSABLE:                |  | 4.Actividad Operativa / Tarea<br>/ Acción | GESTIÓN DE LA<br>DIRECCIÓN<br>ESTRATÉGICA | ACTIVIDAD OPERATIVA: Gestion de proyectos de cooperación técnica internacional y seguimiento de proyectos según norma INVIERTE.PE | E ab orar y aprobar el<br>Plan anual de<br>cooperación técnica<br>internacional 2019   | Declaración anual de<br>ejecución de proyectos y<br>actividades de<br>cooperación técnica<br>internacional   | Evaluer el Plan Anual de<br>14.1.3 Cooperación Técnica<br>Internacional 2018  | Brindar asistencia en la<br>formulación de<br>proyectos de<br>cooperación técnica   |
|               |  |          | I. NOMBR   | 2. OR GAN                              |  | 3. Cód.                                   | 5   | 1.1.1   | 1444   | 1.1.12   | £. £. £.  | 11.14   |

|          | ٥. ا  |                                      |                        |            |  |  |                    |        |       |          |               | FORMATO                                    | ļ.                     |   |        |   |         |  | Códino                      | FM11-GPP/PLAN          |
|----------|---|--------------------------------------|------------------------|------------|--|--|--------------------|--------|-------|----------|---------------|--|------------------------|---|--------|---|---------|--|-----------------------------|------------------------|
|          | mm  |                                      |                        |            |  |  |                    |        |       |          |               |  | ,                      |   |        |   |         |  | Versión                     | 01                     |
|          | ONPE  |                                      |                        |            |  |  |                    |        | EVAL  | UACIÓN   | DE PLAN       | ES ESPE                                    | SIALIZADO              | EVALUACIÓN DE PLANES ESPECIALIZADOS Y DE ACCIÓN | cción  |   |         |  | Fecha                       | 03/01/2017<br>1 de 1   |
| 1. NOMBR | . NOMBRE DEL PLAN - AÑO:  | PLAN ANUA                            | IL DE COOP             | ERACIÓN TE | CNICA INTE                             | PLAN ANUAL DE COOPERACIÓN TÉCNICA INTERNACIONAL 2019 | 2019               |        |       |          |               |  |                        |   |        |   |         |  |                             |                        |
| 2. ORGAN | 2. ORGANO RESPONSABLE:  | GERENCIA                             | DE PLANEA              | MIENTO Y P | GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO | ρ  |                    |        |       |          |               |  |                        |   |        |   |         |  |                             |                        |
|          |   |                                      |                        | 8. Fecha P | 8. Fecha Programada                    | 9. Fecha   | 9. Fecha Ejecutada |        |       | 10. Meta | as fisicas pr | 10. Metas fisicas programadas y ejecutadas | r ejecutadas           |   |        | 11. Medición del                              | ión del | Análisis cualitativo   |                             |                        |
| 3. C 6d. | 4.Actividad Operativa / Tarea<br>/ Acción   | 5.U nidad<br>Orgánica<br>Responsable | 6. Unidad de<br>Medida | Inicio     | iΕ                                     | Inicio   | Æ                  | Ene Pr | eb Ma | Pr Abr   | May Jun       | = <u>u</u>                                 | Ago Sep<br>Pr Ei Pr Ei | Oct Nov   | ov Dic | avance del proceso<br>evaluado<br>Meta Meta % | ado     | Descripción del avance/ cumplimiento   | Dificultades<br>presentadas | Medidas<br>correctivas |
| 14.1.6   | Revisar y opinar sobre la<br>suscripción de<br>11.1.6 Convendos de<br>Cooperación<br>Internacional          | GPD                                  | Informe                | 301/2019   | 31/12/2019                             | 3/01/2019  | 31/12/2019         | -      | -     |          | -             | -  | -                      | -   | -      |   | 100%    | Medante el Informe N° 0005-2019 P.CS-S.GPL-GPP/ONPE (23FEB2019), se remitió a la SGPL el Informe de opinión sobre la suscripción de Coorvenidos de Cooperación Interinstitucional al primer bimestre. En total se do opinión a de convenidos.  Con el Informe N° 0009-2019-RCS-SGPL-GPP/ONPE (29ABR2019), se remitió a la SGPL el Informe de opinión sobre la suscripción de Convenios al segundo bimestre. Se dió opinión a 04 convenios de segundo bimestre. Se dió opinión a 04 convenios de serundió a la SGPL el Informe de opinión sobre la suscripción de Convenios al tercer bimestre. Se dió opinión a 15 convenios.  Con el Informe N° 00015-2019-RCS-SGPL-GPP/ONPE (22AGC2019), se remitió a la SGPL el Informe de opinión sobre la suscripción de Convenios al cuarto bimestre.  Con el Informe N° 00017-2019-RCS-SGPL-GPP/ONPE (27AGC2019), se remitió a la SGPL el Informe de opinión sobre la suscripción de Convenios al cuarto bimestre. Se dió opinión a 02 Convenios Medante el Informe N° 00024-2019-RCS-SGPL-GPP/ONPE (27DC2019), se remitió a la SGPL el Informe de opinión sobre la suscripción de Convenios al sexto bimestre. Se dió opinión sobre la suscripción de Convenios al sexto bimestre. Se dió opinión sobre la suscripción de Convenios al sexto bimestre. Se dió opinión sobre la suscripción de Convenios al sexto bimestre. Se dió opinión sobre la suscripción de Convenios al sexto bimestre. Se dió opinión sobre la suscripción de Convenios al sexto bimestre. Se dió opinión sobre la suscripción de Convenios al sexto bimestre. Se dió opinión sobre la suscripción de Convenios al sexto bimestre. Se dió opinión sobre la suscripción de Convenios al sexto bimestre. Se dió opinión sobre la suscripción de Convenios al sexto bimestre. Se dió opinión sobre la suscripción de Convenios al sexto bimestre. Se dió opinión sobre la suscripción de Convenios al sexto bimestre. Se dió opinión sobre la suscripción de Convenios al sexto bimestre. | Ninguna.                    | Nnguna.                |
| 1.1.1.6  | Monitorear la ejecución de actividades y compromisos asumidos en los conventos de cooperación internacional | dd9                                  | Reporte                | 1/06/2019  | 31/12/2019                             | 1/06/2019  | 31/12/2019         |        |       |          | -             | -  |                        |   | -      | 7   | 100%    | Con el Informe N° 00011-2019-RCS-SGPL-GPP/ONPE (ZZJUNZD19), se informó a la SGPL sobre el monitoco realizado al primer semestre, en la ejecución de las actividades y compromisos en el marco de los Convenios de Cooperación Informe N° 00022-2019-RCS-SGPL-GPP/ONPE (31DIC2019), Mediante el Informe N° 00022-2019-RCS-SGPL-GPP/ONPE (31DIC2019), se informó a la SGPL sobre el monitoreo realizado al segundo semestre, en la ejecución de las actividades y compromisos en el marco de los Convenios de Cooperación Internacional suscritos.   | Nnguna.                     | Ninguna.               |
| 11.1.7   | Realizar taller para la formulación del Plan anual de cooperación técnica internacional                     | GPP                                  | Taller                 | 1/12/2019  | 31/12/2019                             | 1/12/2019  | 31/12/2019         |        |       |          |               |  |                        |   | -      | -   | 100%    | Mediante el Informe N° 00027-2019-RCS-SGPL-GPP/ONPE (31DIC2019), 100% se informó a la SGPL sobre la realización del Taller para la actualización del Plan anual de cooperación técnica internacional de la ONPE.   | Ninguna.                    | Ninguna.               |

# Página 17 de 19

## **ANEXO 2**

# PROGRAMA

# TALLER PARA LA ACTUALIZACIÓN DEL PLAN ANUAL DE COOPERACIÓN TÉCNICA INTERNACIONAL DE LA ONPE FECHA: 26 de diciembre 2019 Horas: 10:00 a 1:00 pm Lugar: Auditorio

| å  | ACTIVIDAD   | HORA                |
|----|---|---------------------|
| 01 | Registro de participantes   | 10:00 am - 10:10 am |
| 02 | Palabras de bienvenida  | 10:10 am - 10:15 am |
| 03 | Panorama y tendencias de la cooperación internacional   | 10:15 am - 10:30 am |
| 04 | Balance actividades de gestión realizadas 2019  | 10:30 am – 10:45 am |
| 05 | Lineamientos para la formulación del Plan anual de CTI ONPE 2020  | 10:45 am – 11:00 am |
|    | PAUSA   | 11:00 pm – 11:15 pm |
| 07 | Validación de los proyectos y actividades de cooperación para el 2020 –<br>Presentados por los Órganos. | 11:15 pm – 12:40 pm |
| 08 | Conclusiones y cierre   | 1:00 pm             |

TALLER PARA LA FORMULACIÓN DEL PLAN ANUAL DE COOPERACIÓN TÉCNICA INTERNACIONAL DE LA ONPE 2020

Día: 26 DE DICIEMBRE 2019 Hora: 10:00 am - 1:00 pm

|   |                    | ha                                |                              | Day  |                      | 9                        |                               | A  |   |                                     |
|---|--------------------|-----------------------------------|------------------------------|--|----------------------|--------------------------|-------------------------------|--|---|-------------------------------------|
| FIRMA   |                    | S. S.                             | se de                        | The state of the s | the position         | *Emy                     | John J                        |  | \$\langle \langle \lang | 20                                  |
| CORRED CORRED                                 | WTWayama           | XSeit Tee, M.E shouten @ sype.gs. | Abogada asegura Compe gob.pe | Especialista Calidad advarezeonpezos pe  | Cogumany Coupe 506.  | obbanco (a compe. sas pe | ६ ए७ ४ पुष्ट ३ ६ ० महत्त्वा ५ | 106, 76 0 2 / 2 / Miller a ola (20 0 mg. g.d). | Igorannedi Rompe, polgo   | Eg. Eskdisha tmonknesso Conpessalpe |
| LISTA DE PARTICIPANTES CARGO                  | Gerento            | Neit, Tee, M.E                    | Abogada                      | Especialists Calidad   | Asst. Pour.          | Asist. Phra.             | April 554 at 05               | Ves 26 25 200                                  | Dr. sterne  | Eg. Eskdisha                        |
| GERENCIA                                      |                    | 3310                              | GSFP                         | 300  | OPP                  | G.P. P.                  | 3756                          | 3315)  | £100  | 679                                 |
| Hora: 10:00 am - 1:00 pm  NOMBRES Y APELLIDOS | or Wetter Tway our | 03 Natalia Hvester Jara           | 00 Anglie Segura Caus        | OS ANGELLO ALVARGA VASQUES   | 06 Bath'z Cumoray C. | or Dianeth Hanco U       | 08 MICHA Coignes Corner       | 09 Menrel Vilerbekt                            | 10 JOHE Germande Coupes   | 11 FERILO MONTENEGRO MUNION         |

TALLER PARA LA FORMULACIÓN DEL PLAN ANUAL DE COOPERACIÓN TÉCNICA INTERNACIONAL DE LA ONPE 2020

Día : 26 DE DICIEMBRE 2019 Hora: 10:00 am - 1:00 pm

| CORREO  | UPANGONEG                      |    |    |    |    |    |    |    |    |
|---|--------------------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|
| LISTA DE PARTICIPANTES  CARGO  CARGO  CARGO       | SUBCERENTA HUTPANGONPE.COB. PE |    |    |    |    |    |    |    |    |
| LISTA DE GERENCIA                                 | SP SP                          |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Hora: 10:00 am - 1:00 pm  N*  NOMBRES Y APELLIDOS | 12 MILLEGO 1 LIPAN             | 13 | 14 | 15 | 16 | 71 | 18 | 19 | 20 |