



**INFORME DE EVALUACIÓN DEL
PLAN DE CONTINGENCIA 2019 – 2021
CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019**

Plan Especializado

Oficina de Seguridad y Defensa Nacional

FEBRERO 2020

INDICE

ABREVIATURAS	3
I. RESUMEN EJECUTIVO.....	4
II. EVALUACION DE ACCIONES Y ACTIVIDADES CORRECTIVAS	4
III. BALANCE GENERAL	19
IV. EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO.....	20
V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES	20
VI. ANEXO	20

ABREVIATURAS

- a. **ADR:** Análisis del Riesgo.
- b. **Cenepred:** Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres.
- c. **Ceplan:** Centro Nacional de Planeamiento Estratégico
- d. **Cismid:** Centro Peruano Japonés de Investigaciones Sísmicas y Mitigación de Desastres
- e. **Digesa:** Dirección General de Salud
- f. **EIRD:** Estrategia Internacional para la Reducción de Desastres
- g. **FFAA:** Fuerzas Armadas
- h. **GC:** Gestión Correctiva.
- i. **GCPH:** Gerencia Corporativa de Potencial Humano
- j. **GCRC:** Gerencia de Comunicaciones y Relaciones Corporativas
- k. **GDR:** Gestión de Riesgos.
- l. **GGC:** Gerencia de Gestión de Calidad
- m. **GGE:** Gerencia de Gestión Electoral
- n. **GIEE:** Gerencia de Información y Educación Electoral
- o. **GOECOR:** Gerencia de Organización Electoral y Coordinación Regional
- p. **GP:** Gestión Prospectiva.
- q. **GPP:** Gerencia de Planificación y Presupuesto
- r. **GRD:** Gestión del Riesgo de Desastres
- s. **IGN:** Instituto Geográfico Nacional
- t. **IGP:** Instituto Geofísico del Perú
- u. **Indeci:** Instituto Nacional de Defensa Civil.
- v. **JNE:** Jurado Nacional de Elecciones
- w. **OCHA:** Oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios
- x. **ONPE:** Oficina Nacional de Procesos Electorales
- y. **ORC:** Oficina Regional de Coordinación
- z. **Planagerd:** Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres
- aa. **PNP:** Policía Nacional del Perú
- bb. **PPRRD:** Plan de Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres
- cc. **Reniec:** Registro Nacional de Identificación y Estado Civil
- dd. **Sinadeci:** Sistema Nacional de Defensa Civil.
- ee. **Sinagerd:** Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres
- ff. **UNISDR:** Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres.

I. RESUMEN EJECUTIVO

Mediante la Ley n.° 29664 se creó el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (Sinagerd) cuyo numeral 5.1 del Artículo 5 define a la Política Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres como el conjunto de orientaciones dirigidas a impedir o reducir los riesgos de desastres, evitar la generación de nuevos riesgos y efectuar una adecuada preparación, atención, rehabilitación y reconstrucción ante situaciones de desastres, así como a minimizar sus efectos adversos sobre la población, la economía y el ambiente. Asimismo, el numeral 5.2. del citado artículo establece que las entidades públicas, en todos los niveles de Gobierno, son responsables de implementar los lineamientos de la Política Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres dentro de sus procesos de planeamiento;

El *Plan de Contingencia 2019-2021* de la ONPE establece los procedimientos que permitirán reaccionar efectivamente ante el acontecimiento de un sismo de gran magnitud, definido en 8.8 Mw., reduciendo al máximo los niveles de vulnerabilidad de la entidad ante el peligro que este produciría, manteniendo además una supervisión constante en la búsqueda de minimizar la exposición a los riesgos y capacitando al personal en prevención a través de simulacros y entrenamientos en acciones de respuesta anti contingencias. Merced a este plan se logró: reducir los tiempos de evacuación y optimizar los tiempos de grabación y visualización de las actividades que se desarrollan en las diversas sedes institucionales.

II. EVALUACION DE ACCIONES Y ACTIVIDADES CORRECTIVAS

De acuerdo al Plan aprobado se describen las actividades y resultados obtenidos en el 2019.

1. ACTIVIDADES PROGRAMADAS

a. REALIZAR SIMULACRO DE EVACUACIÓN PARA HACER FRENTE A EMERGENCIAS

Durante el año 2019 se programaron dos simulacros no obstante se realizaron tres: dos diurnos y uno nocturno, de acuerdo a las disposiciones emitidas por Indeci. Para ello, la OSDN efectuó actividades previas para llevar a cabo estos simulacros, tales como:

PREPARACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LAS BRIGADAS

Se realizaron reuniones previas al simulacro con los integrantes de las Brigadas. Al cierre del 2019 se cuenta con veintisiete (27) brigadistas para esta Sede Central, tres (3) para la Sede CEPESA 1, tres (3) para la Sede CEPESA 2, dos (2) para la Sede Industrial, cuatro (4) para la Sede Antares y cuatro (4) para la Sede Talara.

ELABORACIÓN DEL PLAN DE DEFENSA CIVIL PARA EL SIMULACRO

Se elaboraron planes de Defensa Civil para cada sede institucional ubicada en Lima y en las ORC.

VERIFICACIÓN DE MOCHILAS Y EQUIPOS DE EMERGENCIA

En el 2019 se contaron cincuenta (50) mochilas de emergencia siendo distribuidas de la siguiente forma: treinta y seis (36) en Sede Central, tres (3) en CEPESA 1, tres (3) en Industrial, tres (3) en Antares, dos (2) en CEPESA 2, dos (2) en Talara y una (1) en Condevilla.

ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN

Se realizó una inducción a todo el personal de la Sede Central y las diferentes Sedes Periféricas, relacionadas a:

¿Qué es un Sismo?

Vías de evacuación

Identificación de zonas seguras

Tiempos de evacuación

Simulacros

Participaron 1098 servidores ONPE de las diferentes sedes de Lima.

Se realizaron charlas de sensibilización a los brigadistas nombrados y se entregaron “Mochilas de Emergencia” conteniendo su casco, chaleco y frazada

COORDINACIONES CON LA PNP, EMPRESA DE VIGILANCIA, PERSONAL MÉDICO

Se realizaron coordinaciones con la Comisaría PNP de la jurisdicción, a fin de que den apoyo cortando el tránsito vehicular en las intersecciones de las avenidas 28 de Julio con Washington y avenida Wilson con jirón Yauyos el tiempo que dure el simulacro.

Se coordinó con la empresa de seguridad y vigilancia para que apoyen en las labores de seguridad durante el desarrollo del evento.

Para la Sede Central se coordinó con el personal médico para que atienda en el Puesto de Primeros Auxilios que contaba con una sola camilla rígida de madera y una silla de ruedas en mal estado de conservación. Sobre el particular es preciso dejar constancia que no existe ni un solo “collarín de primeros auxilios” que permita inmovilizar al accidentado en determinadas situaciones de emergencia. Además, en las otras sedes de Lima y ORC se coordinó con los puestos de salud más cercanos a cada una de ellas.

DIFUSIÓN DE LOS SIMULACROS

La OSDN coordinó con la Gerencia General, con GITE y la GCRC para difundir por medio de los equipos de cómputo información relacionada al simulacro y cómo los servidores de la ONPE deben actuar



EJECUCIÓN DE SIMULACROS

SIMULACRO DE MAYO

Los participantes, tiempos de evacuación y puntos de reunión por sede, se muestran en el siguiente cuadro:

Sede	Participantes	Tiempo de Evacuación	Punto de Reunión
SEDE CENTRAL	250	4 minutos 9 segundos	Jr. Yauyos Cdra. 1 ^a
TALARA	28	1 minuto 50 segundos	Parque Mateo Pumacahua
ANTARES	18	41 segundos	Av. Tomas Valle
CEPSA 1	52	90 segundos	Patio Interior
CEPSA 2	23	1 minuto 28 segundos	Barras Central de la Av. Belisario Rosa Polanco

VISTAS FOTOGRAFICAS DEL SIMULACRO DE SISMO DEL 31 DE MAYO 2019, EJERCICIO REALIZADO EN LAS DIFERENTES SEDES ONPE



SIMULACRO DE AGOSTO

SEDE	n.º PARTICIPANTES	TIEMPO DE EVACUACIÓN	PUNTO DE REUNIÓN
Sede Central	230	4'08"	jr. Yauyos con la intersección de Guzmán Blanco.
Sede Industrial	7	32"	Frontis del local Av. Industrial
Sede Talara	17	2'48"	Cruces de jr. Talara y Pumacahua.
Sede Tomás Valle	34	38"	Av. Tomas Valle cuadra 20 S/N, costado de la sede institucional.
Cepsa 1	21	22"	Patio de Operaciones del interior.
Cepsa 2	11	19"	Av. Belisario Sosa Peláez n.º 1023, frente a la sede.
Condevilla	3	10"	Interior de la sede
19 ORC	266	3	zona de reunión de cada ORC.

SIMULACRO DE NOVIEMBRE

Se realizó martes 5 de noviembre a las 20:00 horas con la participación de cuarenta personas, el tiempo de duración de la evacuación fue de 3'20".



	
TALARA	CEPSA 1
	
CEPSA 2	INDUSTRIAL
	
TOMAS VALLE	CONDEVILLA
PARTICIPACION DE LAS ORC	
	
ABANCAY	CAJAMARCA



CHACHAPOYAS



CHICLAYO



HUANCAYO



HUANUCO



HUARAZ



CUZCO



AYACUCHO



ICA



LIMA-HUACHO



IQUITOS

Finalmente, en los tres simulacros desarrollados en el 2019 participaron 1098 personas de las diferentes sedes de Lima Metropolitana y provincias quienes realizaron una evacuación de manera ordenada y de acuerdo a lo planificado, considerando las recomendaciones que emitió el personal de la OSDN. Asimismo, participaron activamente los 43 brigadistas de todas las sedes de la ONPE.

b. INDUCCIÓN TEÓRICO-PRÁCTICA SOBRE USO DE EXTINTORES

Mes de marzo 2019

En la capacitación participaron veintisiete (27) brigadistas la misma que fue programada para el día viernes 29 marzo de 2019 a las 16:00 horas en la sede de Cepsa 1, a cargo del CGBVP Sr. Manuel Valenzuela Marroquín de la Bomba n.º65 – SMP.

Temas desarrollados:

- ¿Qué es el fuego?
- Tipos de fuego
- Tipos de extintores
- Elemento extintor
- Práctica de extinción a fuego vivo

IMÁGENES DONDE SE APRECIA LA CAPACITACION Y PRACTICA EN USO Y MANEJO DE EXTINTORES



Mes de octubre

Se efectuaron charlas y prácticas acerca del adecuado uso e identificación de los diferentes tipos de extintores en la Sede Central el 28OCT2019, en cada piso del edificio, explicando los tipos de extintores: PQS, CO2; H2O y Halotron indicando las propiedades y funciones de cada uno de ellos, llevándose a cabo la correspondiente práctica a las 12:00 horas en la rampa de estacionamiento del 1er piso, actividad en la participaron 247 trabajadores.



c. MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS DE SEGURIDAD

Se realizó el mantenimiento preventivo de los equipos de seguridad de acuerdo al siguiente detalle:

Mes de febrero

El mantenimiento preventivo se realizó entre el 15FEB y el 26FEB2019 en todas las sedes (Central, Talara, CEPESA 1, CEPESA 2, Industrial, Tomas Valle y Condevilla), a saber:

- Mantenimiento preventivo de los equipos de video vigilancia
- Verificación de la existencia física de los equipos de video vigilancia
- Operatividad de los equipos de grabación
- Mantenimiento preventivo-lógico y limpieza externa de los DVR
- Funcionamiento de monitores y visualización de imágenes
- Limpieza exterior de cámaras y componentes del sistema de CCTV

Mes de marzo

Se realizó el mantenimiento preventivo de los equipos de seguridad instalados en las Sedes ONPE: Sede Central, Sede Tomás Valle, Sede Condevilla, Sede Industrial, Sede Talara, Sede CEPESA 1 y Sede CEPESA 2 según detalle:

- Verificación de la existencia física de los equipos de video vigilancia
- Operatividad de los equipos de grabación
- Verificación de la operatividad de los equipos de grabación
- Mantenimiento preventivo-lógico y limpieza externa de los DVR
- Funcionamiento de monitores y visualización de imágenes
- Limpieza exterior de cámaras y componentes del sistema de CCTV

Mes de agosto

El mantenimiento preventivo se realizó entre del 01AGO al 31AGO2019 en todas las sedes (Central, Talara, CEPESA 1, CEPESA 2, Industrial, Tomas Valle y Condevilla) consistente en:

- Revisión de todas las cámaras de video, limpieza exterior y de los componentes del sistema de video vigilancia.
- Instalación de seis (6) monitores en el CCTV Central mejorando la calidad de las imágenes
- Verificación del funcionamiento y limpieza de todos los monitores (TV).
- Mantenimiento preventivo-lógico, cambio de 02 HDD para incrementar tiempo de almacenamiento, defragmentado de los DVR.
- Renovación de cinco videograbadores de la Sede Central lo cual mejoró su capacidad de grabación.

El mantenimiento se efectuó a un total de 257 cámaras de video vigilancia, diecinueve equipos de Grabación y diecisiete monitores ubicados en las diferentes sedes. Así mismo procedió al cambio de 32 luces de emergencia en la sede Central, remplazando diecisiete Luces defectuosas y reponiendo quince faltantes.

Mes de noviembre

El mantenimiento preventivo se realizó en las siguientes sedes que se detallan a continuación:

Sede Periférica Talara

Se hizo mantenimiento preventivo al DVR Marca Hikvisión y a ocho cámaras tipo Tubo, corrigiendo su posición y visibilidad en su monitor.

Sede periférica Industrial

Se hizo mantenimiento a las doce cámaras correspondientes incluyendo sintonización en el monitor, y a su DVR marca Hikvisión. Se colocó y fijo el rack en la ubicación acordada por el encargado de la obra.

Sede periférica Antares

Se hizo mantenimiento de seis cámaras, reemplazo de cargadores y reajuste de base de cámaras internas de la misma, mantenimiento y limpieza a los DVR.

Sede periférica Cepsa 1

Se realizó mantenimiento de veintiuna cámaras de vigilancia incluido 2 DVR de 16 canales Marca Hikvision, se instaló 1 cámara varifocal Hikvision ubicado en la garita, se conectaron las dos cámaras del área de preparación de materiales para un total de veinticuatro cámaras de mantenimiento.

Sede periférica Cepsa 2

Se realizó el mantenimiento de diez cámaras de vigilancia y DVR TTV de dieciséis canales.

d. ACTUALIZACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE BRIGADAS DE EMERGENCIA

Con el Informe n.º 00031-2019-CDA-OSDN/ONPE de 27 marzo del 2019, se informó de la organización de las brigadas de emergencia en la Sede de la ONPE, la que inicialmente se solicitó que cada Gerencia designe tres servidores titulares y tres suplentes a fin de que integren las Brigadas de Emergencia ONPE, llegando a convocarse a 89 brigadistas, 45 titulares y 44 suplentes.



Posterior a la integración de las brigadistas, el 28 de febrero se convocó a una reunión de coordinación, en la que participaron sesenta brigadistas, en razón de que los ausentes se habrían desvinculado laboralmente de la entidad se procedió a la organización de las Brigadas de Emergencia de acuerdo al siguiente detalle:


BRIGADA DE EMERGENCIA DE LA SEDE CENTRAL 2019

<u>JEFE DE BRIGADA</u>		<u>UU.OO.</u>	<u>ANEXO</u>	<u>PISO</u>
1. MANUEL VALENZUELA MARROQUIN	-	GIEE	8336	11
<u>BRIGADA DE COMUNICACIÓN</u>				
2. AITOR MORI TAFUR	-	GCRC	8419	2
3. HEREDIA FLORES JUAN	-	GIEE	8306	11
4. MACASSI VASQUEZ DORIS	-	OCI	8190	6
<u>BRIGADA DE EVACUACION</u>				
5. CARMEN PERALTA DE LA CRUZ	-	GCPH	8718	3
6. RAFAEL ALVIZURI PERALTA	-	GOECOR	8515	9
7. EDITH FIGUEROA GALLO	-	GG	8751	14
8. ALBERTO QUISPE VASQUEZ	-	GOECOR	8544	10
9. CRISTIAN CURO ROJAS	-	GITE	8073	8
10. SCHENONE FLORES GRACIELA	-	OCI	8194	6
11. MENDOZA BARRERA ERNESTO	-	OCI	8190	6
12. JUAN PABLO PRINCIPE VASQUEZ	-	GITE	8690	8
13. JHONY MARTINEZ BORJA	-	GITE	8062	7
<u>BRIGADAS CONTRA INCENDIOS</u>				
14. LUIS GUTIERREZ CORAL	-	GCRC	8413	1
15. JUAN RUIZ LAMAS	-	GOECOR	8546	9
16. PAULO TRUJILLO CENTENO	-	GCPH	8719	4
17. JUNIOR MOROCHO TORRES	-	GITE	8886	8
18. DE LA CRUZ RODRIGUEZ VANESSA	-	GGC	8913	12
19. WILLIAM VARGAS MAMANI	-	GITE	8071	7
20. JORGE ROMERO SANTA CRUZ	-	GITE	8068	7
21. ALEJANDRO LEVANO GUILLEN	-	GITE	8080	8
22. CARLOS MONTES RODRIGUEZ	-	GITE	8065	8
23. RULY OLORTEGUI VAGUERIZO	-	GAD	---	SÓTANO
24. JUAN QUISPE CALLATA	-	SOMCP	8297	SOTANO
<u>BRIGADA DE PRIMEROS AUXILIOS</u>				
25. ROMMEL BAUPA CUCHILLO	-	SOMCP	8297	SOTANO
<u>BRIGADA DE RESCATE</u>				
26. JORGE GARAMENDI CAMPOS	-	GPP	8497	12
27. MERY ZAPANA RODRIGUEZ	-	GSFP	8384	13
28. MONCADA SERQUEN DAVID	-	OCI	8195	6
29. ZEVALLOS CORDOVA DELIA	-	OCI	8193	6
30. VELASCO VILELA PATRICIA	-	GAJ	8045	13
31. CHUMBE GUTIERREZ GUILLERMO	-	GGC	8915	12
32. ARMANDO PAZ ARAUJO	-	SG ACTO	---	1
<u>BRIGADA DE SEGURIDAD</u>				
33. RENO CANALES GUSTAMANTE	-	GSFP	8370	13
34. GERARDO CARRERA MORA	-	GAJ	8032	12
35. MARTINEZ ESPINOZA EDGAR	-	GOC	8914	12
36. BASAURI BECERRA MARCO	-	GAJ	8048	12
37. ALFREDO SUYON GOMEZ	-	GOECOR	8517	10
38. JAVIER LOPEZ JURADO	-	GSFP	8375	13
39. ALFREDO FLORES CARDENAS	-	GITE	8119	8
<u>BRIGADA DE SEGURIDAD</u>				
40. CARLOS DÁVILA AMES	-	OSDN	8781	6
41. CARLOS PALOMINO DRELLANA	-	OSDN	8786	6

BRIGADAS DE EMERGENCIA MULTIFUNCIONALES DE LAS SEDES PERIFERICAS ONPE
SEDE CEPBA 1

42. WILLIAM GARCIA VELASQUEZ	-	GGE	3218
43. SAUL SALAZAR PAREDES	-	GGE	3204
44. OSCAR OJEDA RIVERA	-	GAD	3251

<u>SEDE CEPSA 2</u>			
45. JUAN VICTORIO MONTOYA	-	GOECOR	3375460
46. JORGE REYES MEZA	-	GOECOR	3375460
47. BRAULIO PARDO ROJAS	-	GAD	3252
<u>SEDE INDUSTRIAL</u>			
48. JUAN ABANTO LEIVA	-	SG	3107
49. CARLOS VALER RAMOS	-	GAD	3103
50. DORA ESTRELLA CARBAJAL	-	SG	3108
<u>SEDE ANTARES</u>			
51. ROMÁN RIVAS CAMARGO	-	GGE	3101
52. IVAN PASTOR SOTOMAYOR	-	GGE	3023
53. SARA FEBRES GARCIA	-	GGE	3022
54. CARMEN GUEVARA REGALADO	-	GGE	3022
<u>SEDE TALARA</u>			
55. GIUSEPPE BUITRON GRASSA	-	GGE	7107
56. GEORGINA MUSAYON RODRÍGUEZ	-	GGE	7113 - 7107
57. CHRISTIAN SANDOVAL CARDOZO	-	GCPH	7107
58. CHRISTIAN FLORES DE LA CRUZ	-	PP	7508
59. ÁNGELO LUIS MORALES DÍAZ	-	PP	7504

e. CAPACITACIÓN DE LAS BRIGADAS DE EMERGENCIA

Se entrenaron a los brigadistas en la capacitación denominada "Uso y manejo de extintores" estuvo a cargo del Teniente CGBVP Sr. Manuel Valenzuela Marroquín de la Bomba n.º65 – SMP, iniciándose a las 16:00 horas y culminando a las 17:00, los temas abordados fueron:

- ¿Qué es el fuego?
- Tipos de fuego
- Tipos de extintores
- Elemento extintor
- Práctica de extinción a fuego vivo



A la capacitación concurren veintisiete (27) Brigadistas de la ONPE, habiéndose desarrollado dentro de los trámites normales sin irregularidades que alteren su normal desarrollo.

Asimismo, se capacitó a los brigadistas sobre los procedimientos y acciones del presente plan, a fin de ejecutarse en situaciones que ameriten su intervención ante un Sismo de Gran magnitud de 8.8 MW.

f. VERIFICACIÓN DE EQUIPOS DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS

Mensualmente se verifica la existencia, operatividad y distribución de los extintores con la finalidad de combatir el fuego en caso de una emergencia.

Para ello, se constató lo siguiente:

Extintores	Sensores de Humo
Se verificó la existencia de los precintos, operatividad de los manómetros, conservación de las mangueras y toberas, verificación de la presurización del polvo químico en el reloj indicador del manómetro, se procedió a la firma de la tarjeta de control mensual	Verificando el estado de operatividad y su existencia

Cabinas con mangueras contra incendios	Sistema de rociadores ubicados en el Almacén GAD
Verificando su estado de conservación y operatividad	Verificando el estado de operatividad

Estaciones manuales de alarmas	Cabinas conteniendo herramientas
Verificando el estado de operatividad y funcionamiento	Verificando su utilización en casos de emergencias, y en buen estado de conservación





CAJA HERRAMIENTAS ANTARES



EXTINTOR SEDE ANTARES



SISTEMA ROCIADORES CEPESA 2



ESTACION MANUAL CEPESA 2



Inventario de Equipos de Extinción de Incendios por Sede al Año 2019

CAMARAS DE VIDEO VIGILANCIA	
SEDE CENTRAL	84
	39
TOMAS VALLE	67
CEPSA 1	49
CEPSA 2	16
INDUSTRIAL	16
TALARA	12
CONDEVILLA	8
WAS (EX C 3 (*))	12
TOTAL	303

(*) ESTAN EN CCTV

EXTINTORES	
SEDE CENTRAL	129
	5
TOMAS VALLE	27
CEPSA 1	59
	16
CEPSA 2	29
INDUSTRIAL	22
TALARA	8
CONDEVILLA	5
EX STA ANITA (*)	
TOTAL	300

LUCES DE EMERG.	
SEDE CENTRAL	67
TOMAS VALLE	39
CEPSA 1	68
	16
CEPSA 2	35
INDUSTRIAL	8
TALARA	15
CONDEVILLA	5
EX STA ANITA (*)	
TOTAL	253

SENSORES DE HUMO	
SEDE CENTRAL	78
	0
TOMAS VALLE	54
CEPSA 1	40
CEPSA 2	73
INDUSTRIAL	10
TALARA	6
CONDEVILLA	5
EX CEPSA 3 (*)	
TOTAL	266

g. PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO DE EQUIPOS ELECTRÓGENOS

De acuerdo a las Actas de Conformidad de Servicio del 18 y 24 de setiembre de 2019, se realizaron el mantenimiento preventivo y pruebas de funcionamiento de dos grupos electrógenos en la Sede de Conde villa ubicado en la Calle Carlos Concha n.º 118-San Martín de Porres

De acuerdo a los Informes Técnicos n.º 00017337-2019 y 00017338-2019 de fecha 03 de setiembre del 2019, da cuenta que se realizaron el mantenimiento preventivo y pruebas de funcionamiento de los grupos electrógenos de la Sede Industrial y Sede Central respectivamente

Con Memorando n.º 1935-2019-GITE/ONPE de fecha de 02 de agosto de 2019 que le 18 de junio se realizó el mantenimiento preventivo y pruebas de funcionamiento del grupo electrógeno de la Sede Talara, el cual reportó problemas en su funcionamiento siendo devuelto para su reparación, la misma que fue entregado el 16 de julio de 2019.

Los documentos precitados, se adjuntaron en el Informe n.º 0020-2019-OCC-OSDN/ONPE (13NOV2019), señaló que, en el marco del Plan de Contingencia, la GITE por intermedio de Ingeniero Alejandro Levano Guillen dio cuenta de los servicios realizados a los Grupos Electrógenos de la ONPE en la sedes de Lima Metropolitana, adjuntado Informe de

Mantenimiento, Informe Técnico y Acta de Conformidad de Servicio, dándose cuenta del mantenimiento preventivo, pruebas de funcionamiento y operatividad de los mismos.

h. **MONITOREO DEL PLAN DE CONTINGENCIA 2019**

En julio se informó sobre el seguimiento y verificación del cumplimiento de las tareas previstas en el Plan de Contingencia, sin embargo, el monitoreo es permanente.

La ejecución de las tareas previstas se ha informado en el Formato de Evaluación FM 11-GPP/PLAN, que forma parte del Anexo.

III. **BALANCE GENERAL**

Durante la aplicación del Plan de Contingencia 2019 – 2021 correspondiente al año 2019 se obtuvieron los siguientes logros, problemas y medidas correctivas.

3.1 **Logros**

- Se realizaron tres simulacros dos diurnos y uno nocturno, permitiendo evacuar al personal de las sedes institucionales en el menor tiempo posible a las áreas de seguridad.
- Se capacitaron a 27 personas de la ONPE en el empleo de extintores mediante inducción teórico práctica para ser empleados en combatir el fuego en caso de una emergencia.
- Se realizó el mantenimiento de todo el sistema de video vigilancia a fin de optimizar los tiempos de grabación y visualización de las actividades que se desarrollan en las diversas sedes institucionales.
- Se renovó seis monitores de CCTV lo que permitió optimizar los tiempos y calidad de las grabaciones, a fin de visualizar las actividades que se desarrollan en las diversas sedes institucionales.
- Se capacitaron a 43 brigadistas en procedimientos a ejecutar a fin de salvaguardar la vida del personal que labora en la ONPE.
- Se realizaron pruebas mensuales para asegurar la operatividad y el funcionamiento de grupos electrógenos de la ONPE de tal manera que funcionen en caso se corte el fluido eléctrico.
- Se realizó el seguimiento y verificación del cumplimiento de las tareas previstas en el Plan de Contingencia para obtener el 100 % de cumplimiento de las mismas.

3.2 No se encontraron dificultades para la ejecución de las actividades y tareas del Plan de Contingencia de 2019, no obstante, se detalla a continuación lo siguiente:

PROBLEMAS IDENTIFICADOS	MEDIDAS CORRECTIVAS
Ausentismo del personal de la Institución en las diversas capacitaciones	El personal de OSDN realiza capacitaciones para dar lineamientos previos a la ejecución piso por piso y se difunde a través del correo electrónico diversas capacitaciones que se realizaron.

IV. EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO

De acuerdo a la coordinación con presupuesto se solicitaron los bienes y servicios necesarios, lo que permitió el cumplimiento de las actividades del Plan:

ITEM	SERVICIOS	MONTO	OS	CERTIFICADO
1	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CAMARAS DE SEGURIDAD Y REDIRECCIONAR CAMARAS DE LAS SEDES DE LA ONPE, FUNC 2019.	S/7,080.00	1358	1719
2	SRVICIO D RECARGA Y MANTENIMIENTO DE EXTINTORES DE LAS SEDES DE LA ONPE - FUNC 2019	S/15,889.00	1233	1351
3	SERVICIO DE MANTENIEMITNO DE LA CAMARA DOMO Y JOYSTICK POR FUNCIONAMIENTO 2019	S/1,200	1020	1033
		S/24,169.00		
ITEM	COMPRAS	MONTO	OC	CERTIFICADO
1	ADQUISICION DE TELEVISORES LED	S/7,073.00	132	547
2	ADQUISICION DE BATERIAS PARS A LUCES DE EMERGENCIA DE LAS SEDES DE LA ONPE POR FUNC 2019	S/2,244.00	390	1625
3	ADQUISICION DE LUCES DE EMERGENCIA	S/8,800.00	199	816
4	ADQUISICION DE IMPLEMENTOS PARA LA MOCHILA DE EMERGENCIA DE BRIGADISTAS Y EQUIPOS DE PRIMEROS AUXILIOS	S/18,082.43	271,272,336	1085
		S/36,199.43		
	TOTAL	S/60,368.43		

V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

5.1 Conclusiones

- Se realizó un simulacro contando con la participación de las Sedes Lima Metropolitana y en las ORC
- El tiempo de evacuación de las sedes de la ONPE en caso de sismos fue el esperado (4:09 ss.) el cual cumplió con los estándares que indica el Indeci.
- Se ha cumplido al 100% en las actividades y acciones especializadas de prevención y preparación programadas ante situaciones de emergencia institucional.

5.2 Recomendaciones

- La capacitación y entrenamiento del personal de la institución debe ser permanente con la finalidad de estar preparados ante un desastre natural y tener pérdidas humanas que lamentar, así como disponer de los equipos de video vigilancia para mejorar los tiempos de grabación y visualizar las actividades que se desarrollan en las diversas sedes institucionales. Por ello, es necesario que se incentive desde la Alta Dirección el apoyo para contar con la asistencia del personal para que estén capacitados
- Para los próximos años, los simulacros deberán realizarse en todas las sedes institucionales de la ONPE (Lima como en Provincias)

VI. ANEXO

		FORMATO																				Código: FM11-GPP/PLAN						
		EVALUACIÓN DE PLANES ESPECIALIZADOS Y DE ACCIÓN																				Versión: 01						
1. NOMBRE DEL PLAN - AÑO:		Plan de Contingencia 2019-2021 correspondiente al año 2019																				Fecha de aprobación: 03/01/2017						
2. ÓRGANO RESPONSABLE :		OFICINA DE SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL																				Página: 1 de 1						
3. COD.	4. ACTIVIDAD OPERATIVA /TAREA/ ACCIÓN	5.ÓRGANO	6.UNIDAD DE MEDIDA	7.SUSTENTO	8. FECHA PROGRAMADA		9. FECHA EJECUTADA		10. METAS FÍSICAS PROGRAMADAS Y EJECUTADAS												11. MEDICIÓN DEL AVANCE DEL PROCESO EVALUADO			12.ANALISIS CUALITATIVO				
					INICIO	FIN	INICIO	FIN	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	META PROGRAMADA	META EJECUTADA	% AVANCE	DESCRIPCION DEL AVANCE/ CUMPLIMIENTO	DIFICULTADES PRESENTADAS	MEDIDAS CORRECTIVAS		
I	PROCESO DE SOPORTE																											
1.1	PROCESO DE LA GESTION DE LA SEGURIDAD INSTITUCIONAL																											
1.1.1	ACTIVIDAD: PREPARACIÓN, DIFUSIÓN Y SUPERVISIÓN DEL PLAN DE CONTINGENCIA 2019																											
1.1.1.1	Realizar simulacro de evacuación para hacer frente a emergencia	OSDN	Simulacro	Informe	02/05/19	31/10/21	31/05/19	05/11/19						1	1			1		1			2	3	150%	Mes de Mayo Con el INFORME N° 000059-CDA-2019-OSDN/ONPE (11JUN2019) se detalla el simulacro llevado a cabo el día 31 de mayo del 2019 a las 10:00 horas en las sedes de la ONPE, asimismo se contó con la participación de 472. Mes de Agosto Con el INFORME N° 000080-COP-2019-OSDN/ONPE(28AGO2019) se detalla el simulacro llevado a cabo el día 15 de agosto a las 15:00 horas, incluyendo a las 19 ORC., en el cual se tuvo 585 participantes. Mes de Noviembre Con el INFORME N° 000026-2019-OSDN/ONPE (06NOV2019) se da cuenta a la JN el Simulacro Nocturno de Sismo Seguido de Tsunami llevado acabo el día 05 de noviembre del 2019 en la Sede Central ONPE.		
1.1.1.2	Inducción teórico- Práctico sobre uso de extintores	OSDN	Capacitación	Informe	01/04/19	30/09/21	29/03/19	29/10/19					1	1				1		1		2	2	100%	Mes de Marzo Con el INFORME N° 000040-CDA-2019-OSDN/ONPE (02ABR2019) se realizó la capacitación a brigadistas el día viernes 29 de marzo a las 16:00 horas, en "USO Y MANEJO DE EXTINTORES", con la participación de 27 brigadistas. Mes de Octubre Con el Informe 107-COP-2019-OSDN/ONPE (06NOV2019) se da cuenta la charla llevada a cabo el día 28 de octubre a la 10:00, am en el piso 15 y el día 29 de octubre a la 9:00 am, en la Rampa de la central con la participación de 247 trabajadores.			
1.1.1.3	Mantenimiento Preventivo de equipos de seguridad	OSDN	Documento	Informe	01/02/19	31/08/21	15/02/19	31/08/19		1	1		1							1	1	2	3	150%	Mes de Febrero Con el INFORME N° 000028-2019-COP-OSDN/ONPE (01MAR2019) se reporta el mantenimiento Preventivo de los equipos de seguridad realizado entre el 15FEB al 26FEB2019, en todas las sedes de ONPE. El mantenimiento se efectuó a un total de 264 cámaras de video vigilancia, 17 equipos de Grabación y 17 monitores ubicados en las diferentes sedes. Así mismo procedió al cambio de 32 Luces de emergencia en la sede Central, reemplazando 17 Luces defectuosas y reponiendo 15 fallantes. Mes de Marzo Con el INFORME N° 000037-2019-CDA-OSDN/ONPE (01ABR2019) se da cuenta del mantenimiento de equipos de seguridad de las sedes de la ONPE, realizado durante el mes de marzo. Mes de Agosto Con el INFORME N° 000086-2019-COP-OSDN/ONPE (06SET2019) se da cuenta del mantenimiento Preventivo realizado del 01 al 31 de agosto 2019, en todas las sedes (Central, Talara, Cepsa 1, Cepsa 2, Industrial, Tomas Valle y Condevilla) consistente en: revisión de todas las cámaras de video, limpieza exterior y de los componentes del sistema de video - vigilancia, Instalación de Monitores en el CCTV Central.			
1.1.1.4	Organización y/o actualización de brigadas de emergencia	OSDN	Documento	Informe	01/01/19	31/01/21	28/02/19	28/02/19	1		1											1	1	100%	Mes de Febrero Con el Memorando Múltiple N° 000022-2019 –OSDN /ONPE (28FEB2019), se convoca a los brigadistas a una reunión de coordinación y organización de brigadas en la sede central para el día 04 de marzo a las 11:00 am.			
1.1.1.5	Capacitación de las brigadas de emergencia	OSDN	Capacitación	Informe	01/03/19	31/03/21	04/03/19	04/03/19					1	1								1	1	100%	Mes de Marzo Con el Informe N° 000031-2019-CDA-OSDN /ONPE (27MAR2019) Se da cuenta de la capacitación brindada a los brigadistas el día 04 de marzo a las 11:00 am, en los siguientes temas: que es un brigadistas, Quienes conforman una Brigada de Emergencia y Cualidades y funciones de un Brigadista OSDN.			

3. COD.	4. ACTIVIDAD OPERATIVA /TAREA/ ACCIÓN	5.ÓRGANO	6.UNIDAD DE MEDIDA	7.SUSTENTO	8. FECHA PROGRAMADA		9. FECHA EJECUTADA		10. METAS FISICAS PROGRAMADAS Y EJECUTADAS																11. MEDICIÓN DEL AVANCE DEL PROCESO EVALUADO			12.ANALISIS CUALITATIVO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
					INICIO	FIN	INICIO	FIN	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC	META PROGRAMADA	META EJECUTADA	% AVANCE	DESCRIPCION DEL AVANCE/ CUMPLIMIENTO	DIFICULTADES PRESENTADAS	MEDIDAS CORRECTIVAS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
									Pr	Ej	Pr	Ej	Pr	Ej	Pr	Ej	Pr	Ej	Pr	Ej							Pr	Ej	Pr	Ej	Pr	Ej																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
1.1.1.1.6	Verificación de equipos de extinción de incendios	OSDN	Informe	Informe	01/01/19	31/12/21	26/01/19	31/12/19	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12	12	100%	Mes de Enero Con el INFORME N°25-2019-COP-OSDN/ONPE (25FEB2019) se detalla la verificación de los equipos de extinción en las sedes de la ONPE correspondiente al mes de enero. Mes de Febrero Con el INFORME N°30-2019-COP-OSDN-/ONPE (02MAR2019) se detalla la verificación de los equipos de extinción en las sedes de la ONPE, correspondiente al mes de febrero. Mes de Marzo Con el INFORME N°35-2019-COP-OSDN/ONPE (26MAR2019) se detalla la verificación de los equipos de extinción en las sedes de la ONPE. Mes de Abril Con el INFORME N°045-2019-COP-OSDN/ONPE (30ABR2019) se detalla la verificación de los equipos de extinción en las sedes de la ONPE. Mes de Mayo Con el INFORME N°054-2019-COP-OSDN/ONPE (27MAY2019) se detalla la verificación de los equipos de extinción en las sedes de la ONPE. Mes de Junio Con el INFORME N°060-2019-COP-OSDN/ONPE (01JUL2019) se detalla la verificación de los equipos de extinción en las sedes de la ONPE. Mes de Julio Con el INFORME N°71-COP-2019-OSDN7ONPE (02AGO2019) se detalla la verificación de los equipos de extinción en las sedes de la ONPE. Mes de Agosto Con INFORME N°000082-COP-2019-OSDN/ONPE (05SET2019) se detalla la verificación de los equipos de extinción en las sedes de la ONPE. Mes de Setiembre. Con el INFORME N°000094-2019-COP-OSDN/ONPE (26SET2019) se detalla la verificación de los equipos de extinción en las sedes de la ONPE. Mes de Octubre. Con el INFORME N°0000102-COP-2019-OSDN/ONPE (02NOV2019) se detalla la verificación de los equipos de extinción en las sedes de la ONPE. Mes de Noviembre. Con el INFORME N°000116-COP-2019-OSDN/ONPE (03DIC2019) se detalla la verificación de los equipos de extinción en las sedes de la ONPE. Mes de Diciembre. Con el INFORME N°000002-COP-2020-OSDN/ONPE (02ENE2020) se detalla la verificación de los equipos de extinción en las sedes de la ONPE.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
1.1.1.1.7	Prueba de funcionamiento de equipos electrogenos	GITE/ OSDN	Formato	Informe	01/10/19	31/10/21	18/06/19	24/09/19																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	