



INFORME DE EVALUACIÓN PLAN ANUAL DE COOPERACIÓN TÉCNICA INTERNACIONAL DE LA ONPE 2020

 Firma Digital
OFICINA NACIONAL DE PROCESOS ELECTORALES

Firmado digitalmente por SALAS
PALACIOS Maria Rocio FAU
20291973851 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 08.04.2021 09:38:10 -05:00

 Firma Digital
OFICINA NACIONAL DE PROCESOS ELECTORALES

Firmado digitalmente por ZAPATA
CASTILLO Noemi Julia FAU
20291973851 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 30.03.2021 13:17:20 -05:00

 Firma Digital
OFICINA NACIONAL DE PROCESOS ELECTORALES

Firmado digitalmente por
CERVANTES SANCHEZ Ruth Elena
FAU 20291973851 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 30.03.2021 12:41:51 -05:00

Gerencia de Planeamiento y Presupuesto

LIMA, MARZO 2021

CONTENIDO

I.	RESUMEN EJECUTIVO _____	6
II.	EVALUACIÓN DE ACCIONES Y ACTIVIDADES OPERATIVAS, TAREAS, PROYECTOS ____	6
III.	BALANCE GENERAL _____	10
IV.	EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO _____	11
V.	CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES _____	12
VI.	ANEXOS _____	12

ABREVIATURAS

ACDI	Agencia Canadiense para el Desarrollo
AECID	Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo
ALC	América Latina y el Caribe
AOD	Ayuda Oficial para el desarrollo (ODA en inglés)
APCI	Agencia Peruana de Cooperación Internacional
APP	Ayuda Programable de País
BID	Banco Interamericano de Desarrollo
BM	Banco Mundial
CAD	Comité de Asistencia para el Desarrollo
CAPEL	Centro de Asesoría y Promoción Electoral
CI	Cooperación Internacional
CICIE	Centro Internacional de Capacitación e Investigación Electoral del INE México.
CIDI	Consejo Interamericano para el Desarrollo Internacional
CINR	Cooperación Internacional No Reembolsable
CSS	Cooperación Sur Sur
CTI	Cooperación Técnica Internacional
CTINR	Cooperación Técnica Internacional No Reembolsable
CTPD	Cooperación Técnica entre Países en Desarrollo
DECO	Departamento para la Cooperación y Observación Electoral de la OEA
FAN	Foros de Alto Nivel
FEMCIDI	Fondo Especial Multilateral del Consejo Interamericano para el Desarrollo Integral
FFPG	Fondo Fiduciario Pérez Guerrero
FFONU	Fondo Fiduciario de la ONU para Eliminar la Violencia contra la Mujer
FIP	Fondo Ítalo Peruano

FMI	Fondo Monetario Internacional
GCRC	Gerencia de Comunicaciones y Relaciones Corporativas
GPP	Gerencia de Planeamiento y Presupuesto
IDH	Índice de Desarrollo Humano
IDEA	Instituto Internacional para la Democracia y Asistencia Electoral
IIDH	Instituto Interamericano de Derechos Humanos
INE	Instituto Nacional Electoral de México
INB	Ingreso Nacional Bruto
INTRA	Programa de Cooperación Técnica Intrarregional
IRI	Instituto Republicano Internacional
MEF	Ministerio de Economía y Finanzas
MRE	Ministerio de Relaciones Exteriores
MINEDU	Ministerio de Educación del Perú
MOE	Misión de Observación Electoral de Colombia
OCDE	Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico
ODM	Objetivos del Desarrollo del Milenio
ODS	Objetivos de Desarrollo Sostenible
ODPE	Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales
OEA	Organización de los Estados Americanos
OECE	Organización Europea de Cooperación Económica
OEI	Organización de los Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura
ONPE	Oficina Nacional de Procesos Electorales
ONU	Organización de las Naciones Unidas
ORC	Oficina Regional de Coordinación
OSDN	Oficina de Seguridad y Defensa Nacional
PBM	Producto Bruto Mundial
PCTIONPE	Plan Anual de Cooperación Técnica Internacional de la ONPE

PNCTI	Política Nacional de Cooperación Técnica Internacional
PNMGP	Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública 2013 - 2016
PNUD	Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
PRONACINR	Programa Nacional de Cooperación Internacional No Reembolsable
SINDCINR	Sistema Nacional Descentralizado de Cooperación Internacional No Reembolsable
SNIP	Sistema Nacional de Inversión Pública
TP	Tema prioritario
UNCTAD	Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo
USAID	Agencia Internacional para el Desarrollo de los Estados Unidos

I. RESUMEN EJECUTIVO

El Plan Anual de Cooperación Técnica Internacional 2020 aprobado con Resolución Gerencial n.º 000001-2020-GPP/ONPE (26JUN2020) tiene como objetivo gestionar de la mejor forma las actividades de cooperación internacional que demanda la ONPE, en el cual se priorizaron las acciones de CSS, en línea con la tendencia actual de la cooperación en el mundo.

En este sentido, el Informe de Evaluación del Plan Anual de CTI 2020 detalla el cumplimiento de los objetivos y metas programadas en el Plan Anual.

El año 2020 se desarrolló en un contexto de crisis sanitaria por la COVID-19 que obligó al confinamiento y distanciamiento social de la población; en ONPE se priorizó el trabajo remoto o mixto (remoto o presencial) con la finalidad de resguardar la salud de los trabajadores. A pesar de ello, se obtuvieron los siguientes logros:

- Seis (06) ofertas de CTI de la ONPE publicadas de en el catálogo Oferta Peruana de Cooperación Técnica Internacional 2020.
- Participación de funcionarios de la ONPE en cuatro (04) actividades de capacitación a través de videoconferencias, brindado por el INE MEXICO.
- Postulación a la convocatoria KOICA 2020 con los proyectos:
 - 1) Observatorio tecnológico electoral de la ONPE
 - 2) Programa de fortalecimiento de capacidades institucionales.
- Se inició el Proyecto *Intercambio de experiencias en educación cívica y electoral* con nuestro socio oferente Tribunal Electoral de Panamá, en el mes de julio 2020.
- Suscripción de la Carta de aprobación de la acción y de compromiso interinstitucional Programa Euro social EU – ONPE (14AGO2020), entre la ONPE y EUROSOCIAL, cuyo objetivo es promover la aplicabilidad de las leyes electorales, con participación de las mujeres líderes y candidatas de organizaciones políticas de distritos preferentemente rurales con antecedentes de conflictividad social de naturaleza electoral.

II. EVALUACIÓN DE ACCIONES Y ACTIVIDADES OPERATIVAS, TAREAS, PROYECTOS

La ejecución de las actividades programadas en el Plan se detalla en el Anexo 1: Formato FM 11-GPP/PLAN.

OBJETIVO ESTRATÉGICO GENERAL¹

“Contribuir con el quehacer institucional, complementando las actividades electorales, para la gestión eficiente de recursos encaminados a la generación y fortalecimiento de capacidades institucionales, en el marco del nuevo enfoque del sistema de cooperación internacional.”

¹ Este objetivo, así como los demás objetivos son aquellos que fueron planteados en el Plan de CTI 2020, hoy materia de evaluación.

Meta

- **29% de las actividades comprendidas en fortalecimiento de capacidades son financiados por los países u organismos oferentes.**

En el Plan de CTI 2020 de la ONPE se estableció como indicador:

“Porcentaje de las actividades de fortalecimiento de capacidades son financiados por los países u organismos oferentes”, estableciendo como Línea Base (año 2017) y el valor del indicador: 29%.

Este porcentaje fue superado debido a que se realizaron más actividades de fortalecimiento de capacidades (4), alcanzando un 44%:

Cuadro n.º 1: Cumplimiento de la meta

META OBJETIVO GENERAL	LÍNEA BASE	2020
Número Act. fortalecimiento financiadas por el país oferente (Ejecutado)	2	4
Total de Act. de fortalecimiento (Programado)	7	9
Cumplimiento	29%	44%

Los funcionarios de la ONPE fueron fortalecidos en sus capacidades participando en capacitaciones internacionales a través de plataformas virtuales debido al contexto de la pandemia COVID-19.

Como parte de las actividades del Convenio Marco de Cooperación Técnica con el INE México, la ONPE participó en eventos organizados por el Centro Internacional de Capacitación e Investigación del INE México (programa de profesionalización), a través de video conferencias, según detalle:

Cuadro n.º 2: Eventos internacionales realizados

Nº	DESCRIPCIÓN	MES	SOCIO Y MODALIDAD
01	Seminario internacional: Presentación de los reportes de la Comisión de Venecia: COVID-19. Estados de emergencia y valores democráticos. Nueva contribución al debate	Octubre	INE/Virtual
02	Seminario permanente COVID-19: Aprendizajes y buenas prácticas político-electorales en las Américas	Octubre	INE/Virtual
03	Reunión Virtual entre la Oficina Nacional de Procesos Electorales de Perú y el Instituto Nacional Electoral de México sobre el Sistema Integral de Fiscalización.	Noviembre	INE/Virtual
04	Curso virtual internacional especializado para América Latina Elecciones en el Contexto de Contingencia Sanitaria.	Octubre	INE/Virtual

Cabe señalar que, los eventos internaciones indicados no irrogaron gastos a la entidad por tratarse de capacitaciones virtuales.

OBJETIVO ESTRATÉGICO ESPECÍFICO 1

OEE 1: Establecer alianzas estratégicas con la APCI, fuentes cooperantes, organismos electorales nacionales y regionales, organizaciones de la sociedad civil (partnership), para mejorar el financiamiento de los proyectos y/o actividades de cooperación relacionada de manera directa e indirecta o transversal con el quehacer institucional.

Indicador:

Porcentaje de las ideas de proyectos presentados a los socios estratégicos de la CTI.

Meta:

- **20% de los proyectos del Plan son presentados a los socios estratégicos de la CTI**

Alcanzamos la meta programada y la superamos en un 30%, más detalle en siguiente cuadro:

Cuadro n.º 3: Cumplimiento de la meta

META DEL OEE1		
META OBJETIVO GENERAL	LÍNEA BASE	2020
Número de proyectos presentados a los socios estratégicos	4	7
Total de ideas de proyectos/actividades	23	15
Cumplimiento	17%	47%

En el Plan de CTI 2020 fueron consideradas quince (15) ideas de proyectos y actividades de CTI. En esta línea, en coordinación con los Órganos se formularon y presentaron cinco proyectos de Cooperación Horizontal a la Fundación Konrad Adenauer durante el mes de septiembre 2020.

}

Cuadro n.º 4: Proyectos/Actividades de CTI

Nº	Nombre del proyecto/actividad	Duración	Socio estratégico	Órgano Beneficiario	Documentos emitidos	Comentarios
01	Compilación: La representación política de las mujeres en América Latina	06 meses	Fundación Konrad Adeneur	GIEE	Correo electrónico de fecha 02OCT2020	Mediante correo electrónico se remitió este proyecto al Sr. Sebastian Grundberger, Ximena Docarmo y Denise Gonzales de la Fundación Konrad.
02	Producción de spots educativo – motivacionales sobre ciudadanía y valores democráticos	3 a 4 meses	Fundación Konrad Adeneur	GCRC	Correo electrónico de fecha 02OCT2020	Mediante correo electrónico se remitió este proyecto al Sr. Sebastian Grundberger, Ximena Docarmo y Denise Gonzales de la Fundación Konrad.
03	Curso de especialización en derecho electoral a nivel comparado	2 meses	Fundación Konrad Adeneur	GAJ	Correo electrónico de fecha 02OCT2020	Mediante correo electrónico se remitió este proyecto al Sr. Sebastian Grundberger, Ximena Docarmo y Denise Gonzales de la Fundación Konrad.
04	Pasantía ante la Registraduría Nacional del Estado civil de Colombia	4 días	Fundación Konrad Adeneur	GAJ	Correo electrónico de fecha 02OCT2020	Mediante correo electrónico se remitió este proyecto al Sr. Sebastian Grundberger, Ximena Docarmo y Denise Gonzales de la Fundación Konrad.
05	Núcleo Panamericano de Tecnología Electoral	3 días	Fundación Konrad Adeneur	GITE	Correo electrónico de fecha 02OCT2020	Mediante correo electrónico se remitió este proyecto al Sr. Sebastian Grundberger, Ximena Docarmo y Denise Gonzales de la Fundación Konrad.

Asimismo, se postuló dos proyectos de Cooperación Internacional No Reembolsable (CINR) a la Convocatoria KOICA 2022:

- Con Oficio n.º 0016-2020-GG/ONPE (07AGO2020) se remitió a la APCI el proyecto formulado por GITE, GIEE y CTI para su postulación a la convocatoria KOICA 2022:

OBSERVATORIO TECNOLÓGICO ELECTORAL DE LA ONPE (Proyecto basado en el proyecto de la ventana electoral).

- Mediante el Oficio n.º 00017-2020-SG/ONPE (28AGO2020) se remitió a la APCI:
Programa de fortalecimiento de capacidades institucionales de la ONPE, para su postulación a la convocatoria KOICA 2022.

OBJETIVO ESTRATÉGICO ESPECÍFICO 2

Diseñar programas o proyectos o actividades de cooperación Sur Sur –Horizontal que contribuyan a mejorar de la calidad de los servicios electorales.

Indicador:

Porcentaje de proyectos formulados del Plan son de cooperación Sur Sur – horizontal.

Meta:

- 21% de los proyectos formulados son de cooperación Sur Sur – Horizontal.

Se superó la meta programada, cumpliendo en un 71% más detalles en el siguiente cuadro:

Cuadro n.º 5: Cumplimiento de la meta

META DEL OEE2		
META OBJETIVO GENERAL	LÍNEA BASE	2020
Número de proyectos formulados son de CSS	5	5
Total de proyectos formulados del Plan	15	7
Cumplimiento	33%	71%

Los proyectos/actividades formuladas en el 2020 fueron 05 CSS, el detalle de los proyectos formulados en el ítem precedente del OEE1, se encuentran en el Cuadro n.º 4.

OBJETIVO ESTRATÉGICO ESPECÍFICO 3

Difundir y promover a nivel interno las nuevas modalidades de cooperación técnica internacional.

Meta:

- 1 Taller.

Se cumplió con este objetivo realizando virtualmente el *Taller para la formulación del Plan de CTI 2021* el 18DIC2020 a través de una plataforma virtual (TEAMS) debido al contexto de la pandemia. Participaron dieciocho (18) servidores de los distintos Órganos de la Entidad, cuya invitación y reporte fueron:

- Memorando Múltiple n.º 000155-2020-GPP/ONPE (13NOV2020), la GPP invitó a los Órganos al Taller para la formulación del Plan de CTI 2021, y además solicitó a los Órganos la siguiente información:
A los Órganos: GCRC, GGC, GGE, GOECOR y GIEE envíen y levanten observaciones de la APCI a las fichas de los proyectos, indicando que se brindará la asistencia técnica respectiva.
- Informe N° 0075-2020-RCS-SGPL-GPP/ONPE (31DIC2020), se informó a la SGPL sobre el taller para la formulación del Plan anual de Cooperación Técnica Internacional 2021.

III. BALANCE GENERAL

3.1 LOGROS

- Siete (07) proyectos de Cooperación formulados y presentados a la Fundación Konrad Adenauer y KOICA 2022.
- Suscripción de la Carta de aprobación de la acción y de compromiso interinstitucional Programa Euro social EU – ONPE (14AGO2020) entre la

ONPE y EUROSOCIAL con el objetivo de promover la aplicabilidad de las leyes electorales con participación de las mujeres líderes y candidatas de organizaciones políticas de distritos preferentemente rurales con antecedentes de conflictividad social de naturaleza electoral.

Fortalecimiento institucional a través de:

1. Seminario internacional: Presentación de los reportes de la Comisión de Venecia: COVID-19. Estados de emergencia y valores democráticos. Nueva contribución al debate. Octubre.
2. Seminario permanente COVID-19: Aprendizajes y buenas prácticas político-electorales en las Américas. Octubre.
3. Reunión Virtual entre la Oficina Nacional de Procesos Electorales de Perú y el Instituto Nacional Electoral de México sobre el Sistema Integral de Fiscalización. Noviembre.
4. Curso virtual internacional especializado para América Latina Elecciones en el Contexto de Contingencia Sanitaria. Octubre.

3.2 PROBLEMAS IDENTIFICADOS

- a) Alta rotación de personal los Órganos no permite que se atiendan y coordinen las actividades y proyectos de Cooperación de la Entidad lo que genera una escasa atención en los temas de la cooperación técnica internacional.
- b) No existe una normatividad de CTI que respalde el empoderamiento de las oficinas de cooperación en los organismos del Estado. El MRE en coordinación con la APCI, actualizaran normas de control para la CTI en los sectores.

3.3 MEDIDAS CORRECTIVAS ADOPTADAS

- a) Se recomienda que los Órganos atiendan los temas de cooperación internacional.

IV. EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO

Las actividades de cooperación técnica internacional realizadas en el año 2020, como Cooperación Sur Sur o Cooperación Horizontal no demandaron recursos presupuestarios, debido al contexto de crisis sanitaria por la COVID-19, se desarrollaron bajo la modalidad virtual (ver cuadro 2).

En el POI 2020 se presupuestaron seis (06) actividades operativas de CTI:

- Formular el Plan Anual de Cooperación Técnica Internacional 2020
- Evaluar el Plan Anual de Cooperación Técnica Internacional
- Asistencia Técnica en Proyectos de Cooperación Técnica Internacional
- Monitoreo de Proyectos de Cooperación Internacional
- Opinión técnica de Convenios de Cooperación Interinstitucional

- Seguimiento y Monitoreo en la ejecución de los Convenios de Cooperación Internacional.

Actividades programadas en el Plan Operativo Institucional 2020.

V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

5.1 Se obtuvieron los siguientes logros:

- a) Se formularon 07 proyectos de Cooperación presentados a Konrad Adeneur y KOICA 2022.
- b) Publicación en el catálogo Oferta Peruana de Cooperación Técnica Internacional 2020, de seis ofertas de CTI de la ONPE.
- c) Funcionarios de la ONPE participaron en 04 actividades de capacitación a través de videoconferencias, brindado con el INE MEXICO.
- d) Inicio de la ejecución del Proyecto: "Intercambio de experiencias en educación cívica y electoral", con nuestro socio oferente Tribunal Electoral de Panamá, en el mes de julio del 2020.
- e) El 14AGO2020, la ONPE y EUROSOCIAL, suscribieron al Carta de aprobación de la acción y de compromiso interinstitucional Programa Euro social EU - ONPE. Cuyo objeto es: Promover la aplicabilidad de las leyes electorales, con participación de las mujeres líderes y candidatas de organizaciones políticas de distritos preferentemente rurales con antecedentes de conflictividad social de naturaleza electoral.

5.2 Si bien es cierto que, de acuerdo a lo evaluado, resulta **un balance positivo**, se requiere mayor apoyo y atención a las actividades de cooperación, más aún con la actual coyuntura restrictiva de la cooperación en el ámbito nacional e internacional y la PANDEMIA COVID 19.

VI. ANEXOS

- 6.1 Anexo 1: EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS, EN EL FORMATO FM11-GPP/PLAN, DE ACUERDO AL PLAN CTI 2020 APROBADO.
- 6.2 Anexo 2: PROGRAMA Y LISTA DE ASISTENCIA AL TALLER DE FORMULACIÓN DEL PLAN ANUAL DE CTI 2020.

ANEXO 01

ONPE Organismo Nacional de Promoción y Fomento		FORMATO										Código	FM11-GPPPPLAN	
		EVALUACION DE PLANES ESPECIALIZADOS Y DE ACCIÓN										Versión	01	
												Fecha de aprobación	3/01/2017	
												Página	1 de 1	
1. NOMBRE DEL PLAN/ARO		PLAN ANUAL DE COOPERACIÓN TÉCNICA INTERNACIONAL 2020												
2. ÓRGANO RESPONSABLE		GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO												
3. Cód.	4. Actividad Operativa / Tarea / Acción	5. Órgano	6. Unidad de medida	7. Sustento	8. Fecha Programada		9. Fecha Ejecutada		11. Medición del avance del proceso evaluado			12. Análisis cualitativo		
					Inicio	Fin	Inicio	Fin	Meta Prog.	Meta Ejec.	% Avanz	Descripción del avance/ cumplimiento		Dificultades presentadas
1.1. GESTIÓN DE LA DIRECCIÓN ESTRATÉGICA														
1.1.1	ACTIVIDAD OPERATIVA: Gestión de proyectos de cooperación técnica internacional y seguimiento de proyectos según norma INVIERTE.PE	GPP												
1.1.1.1	Sistematización de las ideas de proyectos y actividades de CTI, producto del Taller de CTI.		Plan	Documento	1/01/2020	31/01/2020	1/01/2020	29/01/2020	1	1	100%	<p>En el Primer Semestre: Mes de Enero: Mediante el Informe N° 0003-2020-RCS-SGPL-GPP/ONPE (29ENE2020), se presentó el Plan de CTI 2020 a la SGPL, para su gestión de aprobación. Con la RG N° 0001-2020-GPP/ONPE de fecha 26JUN2020, GPP aprobó el Plan anual de CTI 2020. Es bueno resaltar, que de las 15 ideas de proyectos que presentaron los Órganos, se consideraron solo 12.</p>	Demora en la aprobación	Se recomienda el apoyo de la Alta dirección en la aprobación de los planes especializados, para que se pueda cumplir con las actividades programadas en citados planes.
1.1.1.2	Actividades previas para el Taller de formulación del Plan anual de CTI 2021		Informe	PPT y Formatos	1/12/2020	31/12/2020	13/11/2020	13/11/2020	1	1	100%	<p>En el Segundo Semestre: Mes de Noviembre: Con el Informe N° 00058-2020-RCS-SGPL-GPP/ONPE (13NOV2020), se solicitó a los Órganos mejoren las fichas de sus proyectos y se les invitó al taller de formulación del Plan de CTI 2021, que fue realizado el 11DIC2020, bajo la modalidad virtual.</p> <p>En el citado informe se adjunto los PPT para el taller, así como el Formato de proyecto de cooperación técnica internacional. PDF: Anexo revisión de fichas de propuestas a nivel de idea presentadas por la ONPE. Guía Metodológica para la Formulación de Proyectos de Cooperación Técnica Internacional y el Programa del Taller.</p>	Ninguna	Ninguna

3. Cód.	4.Actividad Operativa / Tarea / Acción	5. Órgano	6. Unidad de medida	7. Sustento	8. Fecha Programada		9. Fecha Ejecutada		11. Medición del avance del proceso evaluado			12. Análisis cualitativo		
					Inicio	Fin	Inicio	Fin	Meta Prog.	Meta Ejec.	%Avan	Descripción del avance/ cumplimiento	Dificultades presentadas	Medidas correctivas
1.1.	GESTIÓN DE LA DIRECCIÓN ESTRATÉGICA													
1.1.1.3	Coordinación con el APCI y fuentes cooperantes		Correos Electrónicos	Correos Electrónicos	1/01/2020	31/12/2020	1/01/2020	31/12/2020	12	12	100%	<p>De Enero a Diciembre</p> <p>Se llevó a cabo comunicaciones con el INE MEXICO, para la realización de las actividades de fortalecimiento de capacidades de ONPE.</p> <p>Asimismo en el mes de junio y julio se coordinó con el APCI y KOICA para la postulación de 02 proyectos ONPE a la Convocatoria KOICA 2022.</p> <p>En el mes de setiembre se remitió a Konrad Adeneuer 05 proyectos para su postulación.</p> <p>En esta línea, entre los meses de enero y agosto se coordinó con el TSE Panamá y la APCI, sobre el inicio de la ejecución del proyecto de CSS Educación Electoral a cargo de la GIEE</p> <p>Finalmente entre enero y marzo se coordinó con la APCI sobre las ofertas de CTI ONPE, los cuales fueron publicados en el catálogo de la oferta de CTI/APCI.</p> <p>Las coordinaciones respectivas fueron mediante correo electrónico con la APCI y fuentes cooperantes, producto de ello se tuvieron los siguientes logros:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Se publicó seis ofertas de CTI de la ONPE en el catálogo Oferta Peruana de Cooperación Técnica Internacional 2020. - Participaron funcionarios de la ONPE en 04 actividades de capacitación a través de videoconferencias, brindado por el INE MEXICO. <p>Se postuló 02 proyectos a KOICA 2022.</p> <p>Se inició en el mes de julio del 2020.el Proyecto Intercambio de experiencias en educación cívica y electoral con nuestro socio oferente Tribunal Electoral de Panamá. Suscribiéndose una carta de aprobación con EUROSOCIAL.</p>	Ninguna	Ninguna

3. Cód.	4. Actividad Operativa / Tarea / Acción	5. Órgano	6. Unidad de medida	7. Sustento	8. Fecha Programada		9. Fecha Ejecutada		11. Medición del avance del proceso evaluado			12. Análisis cualitativo		
					Inicio	Fin	Inicio	Fin	Meta Prog.	Meta Ejec.	% Avanz.	Descripción del avance/ cumplimiento	Dificultades presentadas	Medidas correctivas
1.1.1.4	Brindar asistencia en la formulación de Proyectos de Cooperación Técnica Internacional		Asistencia	Reporte	1/06/2020	31/12/2020	1/06/2020	31/12/2020	2	2	100%	<p>En el Primer Semestre Mes de Junio Se otorgó asistencia técnica a la GIEE para el inicio de la ejecución del Proyecto de CSS Educación Electoral, cuyo socio estratégico es el TSE Panamá. Además se asesoró a la GIEE y GITE en la formulación de los 02 Proyectos que se postularon a KOICA.</p> <p>En el Segundo Semestre: Mes de Diciembre: Mediante el Informe N° 0074-2020-RCS-SGPL-GPP/ONPE (31DIC2020), se informó sobre el cumplimiento de esta actividad a la SGPL. Es preciso resaltar que en este informe se da cuenta de todas las asistencia técnicas realizadas a los Órganos en todo el año.</p> <p>Lo cual se detalla a continuación: De acuerdo a las coordinaciones realizadas con la APCI, remitieron observaciones a las 15 ideas de proyectos a nivel de idea, en tal sentido, los Órganos responsables, levantaron observaciones lo cual lo remitieron a la GPP formalmente, las ideas de proyectos con levantamiento de observaciones son las siguientes:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Alfabetización digital en recursos electorales para mujeres de zonas rurales "Warmikuna-tic". GCRC 2. Bibliotecas ciudadanas en zonas rurales "Yachaywasibits". GCRC 3. Fortalecimiento de Capacidades en los auditores internos del Sistema de Gestión de la Calidad de ONPE a través de la formación en la ISO Electoral (ISO/TS 54001 versión 2019). GGC. 4. Desarrollo de proyecto e implementación de líneas automatizadas de ensamblaje de material electoral. GGE 5. Modernización del archivo electoral e implementación de software para la gestión de la información contenida en documentos electorales. GGE. 6. Fortalecimiento de capacidades para la transferencia de conocimientos respecto a las asistencias técnicas electorales brindadas por los organismos electorales 	Ninguna	Ninguna

3. Cod.	4. Actividad Operativa / Tarea / Acción	5. Órgano	6. Unidad de medida	7. Sustento	8. Fecha Programada		9. Fecha Ejecutada		11. Medición del avance del proceso evaluado			12. Análisis cualitativo		
					Inicio	Fin	Inicio	Fin	Meta Prog.	Meta Ejec.	%Avan	Descripción del avance/ cumplimiento	Dificultades presentadas	Medidas correctivas
1.1.1.4	Brindar asistencia en la formulación de Proyectos de Cooperación Técnica Internacional		Asistencia	Reporte	1/06/2020	31/12/2020	1/06/2020	31/12/2020	2	2	100%	<p>a las organizaciones políticas y organizaciones de la sociedad civil. GOECOR</p> <p>7. Fortalecimiento de capacidades para incorporar el enfoque de género en las funciones desempeñadas por las oficinas regionales de coordinación (ORC) de la ONPE, y contribuir a la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. GOECOR.</p> <p>8. Implementar el sistema integrado de gestión, para el fortalecimiento de las oficinas regionales de coordinación (ORC) y acceder a la información oportuna para la toma de decisiones de la gerencia de organización y coordinación regional (GOECOR) de la ONPE. GOECOR.</p> <p>9. Fortalecimiento del personal en relación a las instrucciones operativas dirigidas a las oficinas descentralizadas de procesos electorales (ODPE) y a las oficinas regionales de coordinación (ORC) de la ONPE, mediante la elaboración y producción de audio-guías. GOECOR.</p> <p>Como se observa, de las 15 ideas de proyectos considerados en el Plan solo se cuenta con 09 proyectos con levantamiento de observaciones, el Órgano que no cumplió con remitir sus proyectos fue la GIEE.</p> <p>Es bueno precisar que se dio Asistencia técnica, a los Órganos, para su levantamiento de observaciones, lo cual se hizo a través de correos electrónicos.</p>		

3. Cód.	4. Actividad Operativa / Tarea / Acción	5. Órgano	6. Unidad de medida	7. Sustento	8. Fecha Programada		9. Fecha Ejecutada		11. Medición del avance del proceso evaluado			12. Análisis cualitativo		
					Inicio	Fin	Inicio	Fin	Meta Prog.	Meta Ejec.	% Avanz.	Descripción del avance/ cumplimiento	Dificultades presentadas	Medidas correctivas
1.1.1.5	Sistematización de todas las actividades y proyectos ejecutados en el año anterior para la evaluación del Plan anual y DJ anual		Informe	Informe	1/01/2020	31/01/2020	1/01/2020	20/01/2020	1	1	100%	<p>En el Primer Semestre: Mes de Enero: Con el Informe N° 0002-2020-RCS-SGPL-GPP/ONPE (20ENE2020), se remitió el Informe de evaluación del Plan de CTI 2019, a la SGPL, para su gestión de aprobación. Mediante el Provedo N° 001191-2020-GPP/ONPE (10FEB2020), GPP aprobó el Informe de evaluación del Plan de CTI 2019.</p> <p>Es preciso resaltar, que para la elaboración del Informe de Evaluación del Plan, se tiene que sistematizar la información de los proyectos que fueron programados y formulados, así como de las actividades de CTI. Información que sirve de insumo para la elaboración de la DJ anual que se registra en el aplicativo de la APCI en el mes de marzo de cada año, en esta línea dicha acción se informó con el Informe N° 006-2020-RCS-SGPL-GPP/ONPE (16ABR2020).</p>	Ninguna	Ninguna
1.1.1.6	Coordinación con los Órganos para emitir opinión técnica sobre la suscripción de convenios de cooperación interinstitucional		Correos Electrónicos	Informe	1/02/2020	31/01/2020	1/02/2020	31/01/2020	6	6	100%	<p>En el Primer Semestre: Mes de Febrero: Mediante el Informe N° 08.2020-RCS-SGPL-GPP/ONPE (26FEB2020), se cumplió con esta tarea. En tal sentido, se dió opinión a 5 convenios a ser suscritos con: INDECI, Telefónica del Perú, Municipalidad Metropolitana de Lima, MINEDU y ESSALUD.</p> <p>Mes de Abril: Con Informe N° 00016-2020-RCS-SGPL-GPP/ONPE (28ABR2020), se reportó la revisión y opinión sobre la suscripción de CCI. En tal sentido, se dió opinión a los siguientes convenios a ser suscritos con: SUNARP, Municipalidad Provincial de Cajamarca, SERVIR, PROMPERU, EMAPE, Municipalidad Provincial de Huanuco, Municipalidad Provincial de Pueblo Libre, INDECI y COFIDE.</p> <p>Mes de Junio: Mediante el Informe N° 00025-2020-RCS-SGPL-GPP/ONPE (24JUN2020), se reporto la revisión y opinión sobre la suscripción de CCI. En tal sentido, se dió opinión a los siguientes convenios a ser suscritos con: PRONIED, Registraduría de Colombia, PROMPERU, Dirección Regional de Transportes y comunicaciones de Puno.</p>	Ninguna	Ninguna

3. Cód.	4. Actividad Operativa / Tarea / Acción	5. Órgano	6. Unidad de medida	7. Sustento	8. Fecha Programada		9. Fecha Ejecutada		11. Medición del avance del proceso evaluado			12. Análisis cualitativo		
					Inicio	Fin	Inicio	Fin	Meta Prog.	Meta Ejec.	% Avanz.	Descripción del avance/ cumplimiento	Dificultades presentadas	Medidas correctivas
1.1.1.6	Coordinación con los Órganos para emitir opinión técnica sobre la suscripción de convenios de cooperación interinstitucional		Correos Electrónicos	Informe	1/02/2020	31/01/2020	1/02/2020	31/01/2020	6	6	100%	<p>En el Segundo Semestre:</p> <p>Mes de Agosto: Con el Informe N° 00040-2020--RCS-SGPL-GPP/ONPE (28AGO2020), se emitió opinión a 3 convenios: 1. Convenio de cooperación interinstitucional entre la ONPE y el Centro de Asesoría y Promoción Electoral de Instituto Americano de Derechos Humanos (IIDH/CAPEL), el cual fue remitido a la GG mediante informe N° 109-2020-GPP/ONPE(24JUL2020). 2. Convenio Interinstitucional entrel a Registraduría Nacional del Estado Civil de Colombia - RNECy la ONPE) el cual fue remitido a la SG mediante Memorando N° 1829-2020-GPPONPE(31AGO2020). 3. Convenio entre la Municipalidad de Pueblo Libre y la ONPE, el cual remitido a la SG con Memorando N° 1994-2020-GPP/ONPE(14AGO2020).</p> <p>Mes de Octubre: Con el Informe N° 0054-2020-RCS-SGPL/ONPE (25OCT2020), se dio opinión técnica a 05 propuestas de Convenios de cooperación interinstitucional, de los cuales tuvieron como objeto solicitar a la ONPE la implemetancion del SGD en su institución. En tal sentido, se dió opinión a 05 convenios a ser suscritos con: INEI, Hospital de Santa Rosa, JNE, ENSABAP, PCM.</p> <p>Mes de Diciembre: Mediante el Informe N° 0073-2020-RCS-SGPL/ONPE (28DIC2020), se emitió opinión técnica a 07 propuestas de Convenios de cooperación interinstitucional, siendo la mayoría para la implementación del SGD. En tal sentido, se dió opinión a los siguientes convenios a ser suscritos con: Hospital Daniel Alcides Carrión de Pasco, MININTER, INDECI, SENCICO, Colegio Odontologico, Instituto Electoral de la ciudad de México, RENIEC.</p>	Ninguna	Ninguna

3. Cód.	4. Actividad Operativa / Tarea / Acción	5. Órgano	6. Unidad de medida	7. Sustento	8. Fecha Programada		9. Fecha Ejecutada		11. Medición del avance del proceso evaluado			12. Análisis cualitativo		
					Inicio	Fin	Inicio	Fin	Meta Prog.	Meta Ejec.	% Avanz.	Descripción del avance/ cumplimiento	Dificultades presentadas	Medidas correctivas
1.1.1.7	Coordinar con los Órganos sobre la ejecución de sus actividades de CTI en el marco de los convenios suscritos		Correos Electrónicos	Informe	1/06/2020	31/12/2020	1/06/2020	31/12/2020	2	2	100%	<p>Primer Semestre Mes de Junio Al mes de junio se realizó coordinaciones con la GIEE sobre el Convenio Marco de cooperación con el Tribunal Electoral de Panamá, para dar inicio al proyecto de CSS: Educación Electoral. Por otro lado, en el marco del Convenio Marco suscrito con el INE MEXICO</p> <p>Segundo Semestre Mes de Diciembre Al mes de diciembre se detalla las coordinaciones con los Órganos r sobre la ejecución de sus actividades de CTI en el marco de los convenios suscritos: En julio se realizó coordinaciones con la GIEE sobre el Convenio Marco de cooperación con el Tribunal Electoral de Panamá, para dar inicio al proyecto de CSS: Educación Electoral. Por otro lado, en el marco del Convenio Marco suscrito con el INE MEXICO. Asimismo, se coordinó con la GIEE, Alta Dirección, GOECOR, GITE, GCRC, para su participación en los eventos internacionales organizados por el INE MEXICO.</p>	Ninguna	Ninguna

ANEXO 2



PROGRAMA

TALLER PARA LA ACTUALIZACIÓN DEL PLAN ANUAL DE COOPERACIÓN TÉCNICA INTERNACIONAL DE LA ONPE

FECHA: 18 de diciembre 2020 Horas: 10:00 a 1:00 pm

Plataforma TEAMS

N°	ACTIVIDAD	HORA
01	Registro de participantes	10:00 am – 10:10 am
02	Palabras de bienvenida	10:10 am – 10:15 am
03	Panorama y tendencias de la cooperación internacional	10:15 am – 10:30 am
04	Balance actividades de gestión realizadas 2020	10:30 am – 10:45 am
05	Lineamientos para la formulación del Plan anual de CTI ONPE 2021	10:45 am – 11:00 am
	PAUSA	11:00 pm – 11:15 pm
06	Validación de los proyectos y actividades de cooperación para el 2021 – Presentados por los Órganos.	11:15 pm – 12:40 pm
07	Conclusión y cierre	1:00 pm