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SIGLAS Y ABREVIATURAS 

 

APCI   Agencia Peruana de Cooperación Internacional 
AT   Asistencias Técnicas 
CAPEL  Centro de Asesoría y Promoción Electoral 
CNE   Consejo Nacional Electoral  
CSS   Cooperación Sur Sur 
CTI   Cooperación Técnica Internacional 
DT Documento de Trabajo 
EG Elecciones Generales 
EUROSOCIAL Programa de cooperación entre América Latina y la Unión 

Europea 
GGE   Gerencia de Gestión Electoral 
GIEE   Gerencia de Información y Educación Electoral 
GITE   Gerencia de Informática y Tecnología Electoral 
GPP   Gerencia de Planeamiento y Presupuesto 
GSFP   Gerencia de Supervisión de Fondos Partidarios 
IDEA   Instituto Internacional para la Democracia y Asistencia Electoral 
INE   Instituto Nacional Electoral de México 
IFES   La Fundación Internacional para Sistemas Electorales 
IIDH   Instituto Interamericano de Derechos Humanos 
INE   Instituto Nacional Electoral de México 
JN   Jefatura Nacional 
MRE   Ministerio de Relaciones Exteriores 
OEI   Objetivo Estratégico Específico 
ONPE   Oficina Nacional de Procesos Electorales 
PNUD   Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
RJ  Resolución Jefatural 
SGPR   Sub Gerencia de Presupuesto 
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I. RESUMEN EJECUTIVO 

 
El Informe de Evaluación del Plan Anual de CTI 2024 describe el cumplimiento de los 
objetivos y metas programadas en el Plan Anual de Cooperación Técnica Internacional 
2024 aprobado con Resolución Gerencial n.° 000001-2024-GPP/ONPE (06MAY2024). 
 
Se desarrollaron las siguientes acciones: 
 

➢ 26 funcionarios de la ONPE participaron en diversas actividades de 
fortalecimiento de capacidades realizadas en el extranjero. 

➢ 387 servidores de la ONPE y público objetivo se beneficiaron de eventos 
virtuales y presenciales llevados a cabo en Lima y Provincias. 

➢ En el marco del Memorando de Entendimiento suscrito con el PNUD, desde el 
año 2022 la ONPE participa en la ejecución del proyecto: “Prevención y gestión 
de conflictos electorales en Perú”. Número del Proyecto: 00147945; realizando 
diversas actividades contribuyendo con los objetivos del proyecto. 

➢ En el marco de convenios suscritos con el INE, IDEA Internacional, CAPEL, 
Consejo Nacional Electoral de Ecuador, Consejo Nacional Electoral de 
Colombia, Tribunal Supremo de Elecciones de Costa Rica, funcionarios de 
ONPE participaron en las Misiones de observación electoral. 

 

II. EVALUACIÓN DE ACCIONES Y ACTIVIDADES OPERATIVAS, 
TAREAS, PROYECTOS 

 

La ejecución de las actividades programadas en el Plan se detalla en el Anexo 1: 

Formato FM 11-GPP/PLAN. 

OBJETIVO ESTRATÉGICO GENERAL 

“Contribuir con el quehacer institucional activando mecanismos de cooperación de los 

acuerdos en el marco de los lineamientos de cooperación internacional”.  

Meta: 60% de las actividades comprendidas en fortalecimiento de capacidades 

son financiados por los países u organismos oferentes. 

El Plan de CTI 2024 cuenta con el indicador: Porcentaje de las actividades de 
fortalecimiento de capacidades son financiadas por los países u organismos oferentes, 
estableciendo como el valor del indicador en 60%. 

Este indicador permite medir el porcentaje de apoyo de los países u organismos 
oferentes, precisando que este apoyo no implica transferencia de recursos al Pliego 
ONPE. En este periodo, se realizaron 48 actividades de cooperación relacionadas 
principalmente al fortalecimiento de capacidades; superando la meta programada. 
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Cuadro n.° 1: Cumplimiento de la meta 

 

 

Cuadro n.° 2: Participación de funcionarios en eventos internacionales 
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Nota: Los costos del seguro de viaje de todos los funcionarios que participaron a los eventos internacionales fueron 
asumidos por la ONPE. En otros casos ONPE también asumió el gasto del boleto aéreo, hospedaje y alimentación. 

Cuadro n.° 3: Actividades de fortalecimiento de capacidades desarrolladas en 
Lima y Provincias 
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La meta programada se superó por dos razones:  

- Se cuenta con convenios suscritos que respaldan el apoyo a la ONPE en 
actividades relacionadas a procesos electorales. 

- Los países u organismos internacionales realizaron invitaciones a los 
funcionarios y servidores de la ONPE, de los cuales asumimos el gasto de 
seguro de viaje y en algunos casos pasajes y viáticos. 

En resumen, en el año 2024 un total de 26 funcionarios fortalecieron capacidades en 
diversos temas electorales; un total de 387 servidores de la ONPE y público objetivo 
participaron en 22 eventos virtuales y presenciales llevados a cabo en Lima y 
Provincias. 

 
OBJETIVO ESTRATÉGICO ESPECÍFICO 1 
 
OEE 1: “Coordinar con socios estratégicos para generar espacios de cooperación y 
aprovechar las líneas de cooperación internacional. 
 
Indicador:  
Porcentaje de las ideas de proyectos presentados a los socios estratégicos de la CTI. 
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Meta: 67% de los proyectos del Plan son presentados a los socios estratégicos de la 
CTI. Meta que fue cumplida en su 100%. Más detalle en el siguiente cuadro: 

 
 Cuadro n.° 4: Cumplimiento de la meta 

 
 
En el 2024 se trabajó 02 propuestas de proyectos programadas, las cuales fueron 
presentadas a la APCI (para apoyo en la gestión de financiamiento).  

 
Cuadro n.° 5: Total de ideas de proyectos programados y ejecutados 

 
El detalle del cumplimiento de la meta del OEI1 a continuación: 
 

1. Con Oficio N° 000205-2024-GPP/ONPE (29MAY2024) la GPP remitió a la 
APCI dos iniciativas de proyectos para su apoyo en la gestión de 
financiamiento: 
➢ Implementación de un sistema de control de recursos de producción y 

ensamblaje. 
➢ Implementación del Módulo georreferenciado para la Franja Electoral 

Regional de la Plataforma CLARIDAD. 
 

2. Mediante Oficio N° 0054-2024-APCI/DPP (27JUN2024) la APCI remite la Nota 
informativa N° 001-2024/ERS-DPP que sugiere ajustar las propuestas de 
proyectos presentadas. 

3. Con el Oficio N° 000425-2024-GPP/ONPE (17DIC2024) la GPP comunica a la 
APCI el levantamiento de observaciones de las 02 iniciativas de cooperación 
internacional para su apoyo en la gestión de financiación. 

N.° NOMBRE DEL 

PROYECTO 

OBJETIVO PRESUPUESTO 

$ 

TIEMPO CONTRIBUCIÓN 

OEI DEL PEI 

ÓRGANO 

 

 

 

01 

Implementación 

de un sistema de 

control de 

recursos de 

producción y 

ensamblaje. 

Contar con asistencia técnica 

para el diseño del proyecto, 

mediante el diseño e 

implantación de un sistema 

informático de control de 

producción, que considere la 

modernización del proceso de 

producción y despliegue de 

material electoral de la ONPE. 

 

 

200,000 

 

 

06 

meses 

 

 

OEI.04 

 

 

GGE 

 

 

 

02 

Implementación 

del Módulo 

georreferenciado 

para la Franja 

Electoral Regional 

de la Plataforma 

CLARIDAD. 

Contar con asistencia técnica 

para la Implementación de un 

módulo georreferenciado para 

programar y seleccionar en línea, 

a los medios de comunicación; y 

presentar alertas en la ejecución 

de la franja electoral en tiempo 

real. 

 

 

31,124 

 

 

5 

meses 

 

 

 

OEI.03 

 

 

 

GSFP 
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4. El proyecto programado: Prevención y Gestión de Conflictos Electorales en 
Perú financiado por PNUD - Número del Proyecto: 00147945, en el marco del 
Memorando de Entendimiento suscrito el 2022 realizó diversas actividades 
detalladas en el cuadro N° 03. 
  

OBJETIVO ESTRATÉGICO ESPECÍFICO 2 

Diseñar programas o proyectos o actividades de cooperación Sur Sur –Horizontal que 

contribuyan con la mejora de la calidad de los servicios electorales. 

Indicador: 
Porcentaje de proyectos formulados del Plan son de cooperación Sur Sur – horizontal. 
 
Meta: 67% de los proyectos formulados son de cooperación Sur Sur – Horizontal. 
Se superó la meta, cumpliendo en un 100%, más detalle en el siguiente cuadro: 

 
Cuadro n.° 6: Cumplimiento de la meta 

 
 

De los 02 proyectos formulados, ambos corresponden a la CSS, por ser proyectos de 

asistencia técnica. Ver detalle en el siguiente cuadro: 

 

Cuadro n.° 7: Proyectos de CSS 

N° DESCRIPCIÓN PROGRAMADO 

 
01 

Implementación de un sistema de 

control de recursos de producción y 

ensamblaje. 

 
SI 

02 Implementación del Módulo 

georreferenciado para la Franja 

Electoral Regional de la Plataforma 

CLARIDAD. 

SI 

 

III. BALANCE GENERAL 

 

3.1 LOGROS  

 

3.1.1 26 funcionarios de la ONPE participaron en diversas actividades de 
fortalecimiento de capacidades llevadas a cabo en el extranjero. 

3.1.2 387 servidores de la ONPE y público objetivo participaron en 22 eventos 
virtuales y presenciales llevados a cabo en Lima y Provincias. 

3.1.3 En el marco del Memorando de Entendimiento suscrito con el PNUD, desde el 
2022 la ONPE participa activamente en la ejecución del proyecto: “Prevención 
y gestión de conflictos electorales en Perú”. Número del Proyecto: 00147945; y 
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en el 2024 ejecutó diversas actividades que contribuyeron con los objetivos del 
proyecto. 

3.1.4 A través de los convenios suscritos con el INE, IDEA Internacional, CAPEL, 
Consejo Nacional Electoral de Ecuador, Consejo Nacional Electoral de 
Colombia, Tribunal Supremo de Elecciones de Costa Rica, funcionarios de 
ONPE participaron en las Misiones de observación electoral en calidad de 
observador. 

 

3.2 PROBLEMAS IDENTIFICADOS 

 

3.2.1 Falta de normatividad de CTI que respalde el empoderamiento de las oficinas 

de cooperación en los organismos del Estado.  

3.2.2 La APCI no cuenta con documentos de CTI vigentes, lo cual no permite contar 

con un panorama actual de las tendencias y prioridades de la CTI en el Perú. 

3.3 MEDIDAS CORRECTIVAS ADOPTADAS 

 

3.3.1 El MRE en coordinación con la APCI, actualizarán normas de control para la 

CTI en los sectores. 

3.3.2 Se estableció coordinaciones con los funcionarios de la APCI donde se les hizo 

de conocimiento inquietudes y propuestas de mejora. 

IV. EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO 

 

Si bien, no se cuenta con una partida específica para el desarrollo de estas 

actividades, en el 2024 la participación de los funcionarios en los eventos 

internacionales, los gastos fueron asumidos en su mayoría por los organizadores, 

asumiendo ONPE en algunos casos los gastos de pasajes aéreos, viáticos y seguros 

de viaje. 

 

El gasto de los pasajes aéreos fue con cargo a específica de gasto: 2.3.2.1.1.1 

Pasajes y gastos de transporte; los viáticos a la específica de gasto 2.3.2.1.1.2 

Viáticos y asignaciones por comisión de servicio; los seguros de viajes fueron pagados 

con caja chica. Ver cuadros siguientes: 

 

Cuadro n.° 8: Detalle de presupuesto ejecutado  

Descripción Pasajes aéreos S/ Viáticos S/ Seguro de viaje 

S/ 

Viajes Internacionales de funcionarios 

ONPE 

36,027.47 2,550.05 2,222.51 

Fuente: SGPR (Memorando N.° 0017-2025-SGPR-GPP/ONPE del 03MAR2025) y GAD (correo 

electrónico de fecha 05FEB2025). 
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Cuadro n.° 9: Detalle del presupuesto ejecutado de los viajes internacionales 

 
 

V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

De acuerdo a lo evaluado, se tiene un balance positivo, porque se cumplió con las 

metas programadas. 

VI. ANEXOS 

 

6.1 ANEXO 1: EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS, EN EL 

FORMATO FM11-GPP/PLAN, DE ACUERDO AL PLAN CTI 2024 APROBADO. 
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